
  

 

č. smlouvy objednatele: 511-2015-523101                                č. smlouvy zhotovitele: 19/2015   

 

     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

      na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území  Skryje 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

 

fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha - Žižkov 

 

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

tel.: +420 727 957 163  

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

 

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

 Ing. Miroslava Priessnitzová, referentka Pobočky 

Brno 

 

Sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Tel. / Fax +420/606 644 727, +420/602 559 300 

E-mail: brno.pk@spucr.cz, m.priessnitzova@spucr.cz   

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČ:  01312774 

DIČ: není plátce DPH 

 

dále jen „objednatel“  

 

 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.   
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

zastoupený: jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Tel. / Fax: 777 846 268, 568 846 268  

E-mail: ekos@ekos-t.cz 

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

IČ:  63470985  

DIČ:  CZ 63470985  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KOS BR C199972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a k vytýčení pozemků: Ing. Libor Sedláček, jednatel 

dále jen „zhotovitel“. 
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Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění  následovně: 

 

Na základě uplatněné žádosti obce Skryje a vlastníka o dodatečné rozšíření obvodu pozemkové úpravy 

o pozemky, které byly mimo obvod pozemkové úpravy, bylo na jednání dne 28.6.2016 

za účasti SPÚ, firmy EKOS T s.r.o., obce Skryje a sboru zástupců vlastníku dohodnuto, že dojde 

k rozšíření obvodu pozemkové úpravy o požadované pozemky. 

 

Pro zpracování dodatečně rozšířené části je třeba doplnit práce v rozšířeném prostoru a zapracovat do 

celkové dokumentace daných etap. Z toho důvodu je třeba posunout termín dokončení dílčích částí 

3.1.4. „Upřesnění obvodu KoPÚ … .“  a 

3.1.5. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, … .“  

 

Termín plnění  7/2016 výše uvedených etap se posouvá a nově je stanoven na  11/2016. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

  

 

 

V Brně dne  28. 07. 2016     

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Jan Ševčík Ing. Aleš Tůma, jednatel 

ředitel Krajského pozemkového  Ing. Libor Sedláček, jednatel 

úřadu pro JmK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


