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dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Posun dílčího termínu plnění.

	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	
SML-2025-123-VZ

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	20.11.2025

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny  pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost SON-SAF, Lys-Ner, IG zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Lysá nad Labem" dle uzavřené smlouvy č. SML-2025-123-VZ provedení inženýrskogeologického průzkumu. Během přípravných prací byli osloveni všichny dotčení vlastníci pozemků a správci IS. Zhotoviteli byl umožněn vstup na pozemek parc. č. 13/1 v k. ú. Litol až v návaznosti na souhlas s výkopovými pracemi č.j.
MULNL-SM/101149/2025/Fo vydaný odborem správy majetku města Lysá nad Labem ze dne 20. 11. 2025, takže nemohl zahájit realizaci
průzkumu v plánovaném termínu dle harmonogramu, což představuje objektivní překážku. Z tohoto důvodu žádáme o posun termínu pro realizaci terenních prací do 19. 12. 2025 a navazujících prací (laboratorní práce a vyhodnocení) do 28. 2. 2026.

Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele, který vynaložil veškeré úsilí při zajišťovaání souhlasu města.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-
11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, všechna ustanovení (1 - 3 ) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny, jedná se pouze o posun termínu plnění.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní
hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna
v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -	Není relevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní



	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -
Není relevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez DPH)
	
ANO
	
NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:

	Cena SoD před změnou
	
	814.070,00 Kč
	

	Cena SoD po změně
	
	814.070,00 Kč
	Posun dílčích bodů plnění. Posun celkového termínu plnění o 1 měsíc.

	jedná se o změnu o 0 %
	
	0,00 Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	
	
	
	
	

	Není relevantní
	
	
	
	
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	
	
	
	
	

	Není relevantní
	
	
	
	
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

	Není relevantní
	
	
	
	
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termíůu
plnění Díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy : SML-2025-123-VZ
	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhady

	týká se bodu: čl. 2.7, 2.8
čl. 2.9, 2.10
	887.777,00 Kč
97.247,70 Kč
	12/2025
03/2026

	garant smlouvy: 
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: 
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: 
	podpis: ……………………………………..

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..



