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DODATEK č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015 

na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Tvrdonice  

uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

 

fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha - Žižkov 

 

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

tel.: +420 727 957 163  

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

  

v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Josef Haar, vedoucí pobočky Břeclav 

                                                                         Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky  

Sídlo pobočky:                                                 Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Tel.                                                                   +420 727 956 365 

E-mail:                                                              breclav.pk@spucr.cz 

Bankovní spojení:                                             

Číslo účtu:                                                         

IČ:                                                                    01312774 

DIČ:                                                                 není plátce DPH 

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.   

sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

zastoupený: jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Tel. / Fax: 737 734 627, 568 846 268  

E-mail: ekos@ekos-t.cz 

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

IČ:  63470985  

DIČ:  CZ 63470985  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972  

dále jen „zhotovitel“. 
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I. 
 

Dne 3.8.2016 požádal zhotovitel o prodloužení termínu FC 3.1.3., 3.1.5. a 3.1.6. na základě zjištění, že 

část pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně potřebných geometrických plánů, bylo nutné 

dohledávat individuálně v podkladech evidence katastrálního úřadu a jednotlivé případy v součinnosti 

s katastrálním úřadem upřesňovat, což vzhledem ke kapacitním možnostem katastrálního úřadu 

zabralo větší časový rozsah než bylo předpokládáno.   

Smluvní  strany se dohodly na změně termínů plnění dílčích fakturačních celků 3.1.3, 3.1.5 a 3.1.6 dle 

přílohy ke smlouvě o dílo citované  v článku V. SOD - Základní podmínky předání a převzetí  díla 

následovně: 

 

FC 3.1.3. Rozbor současného stavu a vodohospodářská studie 

Termín ukončení:                        do 21.11.2016 

(původní termín do 31.8.2016) 

 

FC 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků  neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných GP na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky podle § 2 zákona 

Termín ukončení:                        do 21.11.2016 

(původní termín do 31.8.2016) 

 

FC 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Termín ukončení:                        do 31.1.2017 

(původní termín do 31.12.2016) 

 

                                                         II.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ,  2x 

POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.  

 

V Brně dne 11.08.2016    

 

 

 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………                                    .....................……………………………… 

Ing. Jan Ševčík                                                       Ing. Aleš Tůma, jednatel 

ředitel Krajského pozemkového                            Ing. Libor Sedláček, jednatel 

úřadu pro JmK 


