Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Číslo smlouvy objednatele: 398/2024
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-24-001-KAAG
Název díla:
“Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice”
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark14]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]a
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]zhotovitel:	STRABAG Water s.r.o.
sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických: hlavní stavbyvedoucí: stavbyvedoucí:
IČO:	01706446
DIČ:	CZ01706446
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. C 340448 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19](dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu druhého dílčího termínu realizace díla. Z technických důvodů bylo nutné změnit pořadí provádění předmětných SO 05 a SO 08 a navázat jejich realizaci na jiné stavební činnosti. dílčí termín již neodpovídá aktuálnímu postupu výstavby. Tato změna nemá vliv na termín dokončení stavebních prací na díle.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.
Mění se článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) původní znění:
2. Dílčí termín: do 30.11.2025
Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 05 a SO 08
nové znění:
2. Dílčí termín: do 30.06.2026
Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 05 a SO 08
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
V Chomutově elektronicky podepsal oprávněný zástupce objednatele
V Praze
elektronicky podepsal oprávněný zástupce zhotovitele

[bookmark: bookmark0]investiční ředitel
[bookmark: bookmark1]Povodí Ohře, státní podnik
jednatel
STRABAG Water s.r.o.
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