
    

Změnový list č. 1 ze dne 6. 9. 2017  
    

Název stavby:  Snížení energetické náročnosti 

budovy Divadla rozmanitostí v 

Mostě  

 

Číslo smluvního vztahu: 
 24/2/2017 

 

Název části stavby (PS, SO): 
  

 

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které 

vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 

smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín 

dokončení díla 

 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Dokončení díla do 16 týdnů od zahájení stavebních prací (21. 9. 2017). 

 

Nové řešení: 

Dokončení díla 6. 10. 2017 

 

Zdůvodnění změny: 

V době realizace došlo ke změně barevného řešení provětrávané fasády. Objednání 

probarvených desek CETRIS mohlo dojít, až po schválení nového barevného řešení. Dodání 

desek CETRIS v požadovaných odstínech je předpokládáno 15. 9. 2017. 

 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 

charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými 

smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

 

   

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 
 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:     
 

    

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 
 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   
 

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   
 

Nová cena díla vč. DPH:   
 

  



   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 
 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 21. 9. 2017  
 

Nový termín dokončení díla: 6. 10. 2017 
 

    

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Petr Augusta 
 

Datum: 7. 9. 2017 Podpis: 
 

   
 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXXX – IMP engineering s.r.o. 
 

Datum: 7. 9. 2017 Podpis: 
 

   
 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Petr Augusta 
 

Datum: 7. 9. 2017 Podpis: 
 

   
 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 
 

Datum: Podpis: 
 

   
 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXXXX, vedoucí OI 
 

Datum: 7. 9. 2017 Podpis: 
 

    

    

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ekonomka OI                                         

Datum: 7. 9. 2017 Podpis: 

    

    

    
 


