Dodatek č. 1 plánovacího listu úkolu PRM č. II/3/25
Rozšíření úkolu
I. Popis a zdůvodnění
Předmětem rozšíření úkolu je zajištění opravy a metrologické konfirmace trackeru Leica AT 401. U laserovému trackeru Leica AT 401, který je součástí státního etalonu délky 25 m až 1450 m, ev.č. ECM 110-13/08-041, došlo k významnému zhoršení původních metrologických vlastností, a to zejména k podstatnému zkrácení jeho měřicího rozsahu. Na základě posouzení odbornou servisní firmou Hexagon Manufacturing Intelligence Czech Republic s.r.o., která provádí servis laserových trackerů v rámci evropských zemí, bylo zjištěno, že je nezbytná oprava spočívající ve výměně komponenty ADM Module a další související nezbytné úkony (údržba a recertifikace trackeru atd.).

II. Změna plánovacího listu
1. Celková částka na úkol – položka „Neinvestiční prostředky“ se mění takto: „497“ (neinvestiční prostředky tedy nově činí 497 000 Kč (slovy: ......korun českých). 
III. Úprava přílohy PL
1. Bod 3 Přílohy č. 1 plánovacího listu úkolu II/3/25 se mění takto:
3. Kalkulace úkolu: - uvést novou podobu kalkulace

Osobní náklady ...................................................................................	        200 000 Kč

	řešitelský tým : 	Ing, Jiří Lechner, CSc. ...........  250  hod.	    125 000,-
				Ing. Ilya Umnov     ...............   100  hod.            50 000,-
				Ing. Michal Volkmann ……      50  hod.	      25 000,-
				Ing. Alina Khoptar, Ph.D.  …   100  hod.                    0,-

Metrologická konfirmace trackeru Leica AT 401............                             297 000 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
						Celkem             		        497 000 Kč


Ing. Pavel Hánek, Ph.D., ředitel

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Ústecká 98
250 66 Zdiby


Schválil:

Ing. Zbyněk Veselák, ředitel odboru metrologie
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
