
Číslo smlouvy objednatele:  511-2015-523101 
     Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2015 
     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skryje 

 

 

Dodatek č. 4  ke  SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r. o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček,  

jednají společně 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti  

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČ: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 19972. 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Aleš Tůma 

(dále jen „zhotovitel“) 



 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 511-2015-523101         

ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 mění následovně: 

 

I. 
 

V důsledku časové náročnosti zpracování připomínek uplatněných vlastníky k nárokovým listům, 

projednání a zapracování požadavků Povodí Moravy s. p. k plánovaným protipovodňovým opatřením 

v návaznosti na nové Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje a dořešení návrhu variant cestní 

sítě, dochází k posunu termínů ukončení následujících dílčích částí: 

   

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z 

původního termínu 10/2017 na nový 4/2018. 

U dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření se 

mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový 4/2018. 

U dílčí části 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový 4/2018. 

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy   stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový 4/2018. 

U dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový 4/2018. 

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 4/2018 na nový 10/2018. 

 

                   II. 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 se mění takto: 

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z 

původního termínu 10/2017 na nový 4/2018. 

U dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření se 

mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový 4/2018. 

U dílčí části 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový 4/2018. 

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy   stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový 4/2018. 

U dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2017 na nový 4/2018. 

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 4/2018 na nový 10/2018. 

 

      III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 511-2015-523101 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají                         

beze změny.  



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních                                 

pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

V Brně dne  8.9.2017 

 

V Brně dne 11.9.2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ing. Jan Ševčík 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 

 

 
Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti  
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti  
EKOS T, spol. s r.o. 

v z. JUDr. Jarmila Báčová 

 

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 

 

  



Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skryje 
    

     

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena 

za MJ 

bez 

DPH v 

Kč 

Cena 

bez 

DPH 

celkem 

v Kč  

Termín  

ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 
Revize stávajícího bodového pole  bod 10  1 000  10 000  

12/2015 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 5  2 000  10 000  

3.1.2.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU  ha 105 1 000  105 000  12/2015 

3.1.2.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU  ha 11 2 000  22 000  10/2016 

3.1.3. 
Rozbor současného stavu                       ha 116  500  58 000  

11/2016 
Vodohospodářská studie ha 0  0  0  

3.1.4.1. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný 

obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb. 

 100 

bm 
117 2 000  234 000  11/2016 

3.1.4.2. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný 

obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb. 

 100 

bm 
13 4 000  52 000  11/2016 

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně 

potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a 

neřešenými pozemky dle §2 zákona 

 100 

bm 
106 1 200  127 200  11/2016 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 116 500  58 000  2/2017 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč       676 200  2/2017 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 116 600  69 600  4/2018 

3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků 
100 bm 52 500  26 000  

4/2018 

  
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření 
 ha 1 15 000  15 000  

3.2.1.2. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 33 1 000  33 000  

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 52 500  26 000  

3.2.1.4. 
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   
100 bm 15 500  7 500  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 116 1 000  116 000  10/2018 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků 
ks 1 5 000  5 000  

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       298 100    

3.3 Mapové dílo   116 500 58 000  
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R  

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       58 000    

3.4. 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s 

§87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 bm 100 600 60000 

nejpozději do 

konce roku 

následujícího 

po roce v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč     60000   



V Brně dne  8.9.2017 

 

V Brně dne 11.9.2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ing. Jan Ševčík 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 

 

 
Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti  
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti  
EKOS T, spol. s r.o. 

v z. JUDr. Jarmila Báčová 

 


