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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí
dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění

	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	
S/ŘVC/102/P/SoD/2023

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	18.11.2025

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny  pro dokončení předmětu původní zakázky:
Společnost AQUATIS a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kvasice" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/102/P/SoD/2023 (evid.č.objednatele) a dodatků č.1 a č.2. V současné době společnost zajišťuje část C -2), tj. zajištění, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení
nezbytných pro podání kompletní žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb. s termínem plnění 31.8.2025. Projektová dokumentace pro projednání dle bodu C - 1) byla dle SoD řádně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu 15.11.2023. V současné době jsou jajištěna včechna stanoviska vč. JES, chybí pouze zasmluvnění s obcí Kvasice, která nově požaduje změnu přístupu na staveniště. Jednání s obcí probíhají. Z výše uvedeného důvodu žádáme o posun termínu bodu C - 2) do 31.3.2026.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S- 11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů
1) až 3).

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní
hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna
v osobě dodavatele: - Není relevantní.

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:



	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -
Není relevantní.

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez
DPH)
	
ANO
	
NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:

	Cena SoD před změnou
	
	1 095 000,- Kč
	Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.

	Cena SoD po změně
	
	1 095 000,- Kč
	

	jedná se o změnu o 0 %
	
	0,00 Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	
	
	
	
	

	Nebyl sjednán
	
	
	
	
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

	Není relevantní
	
	
	
	
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

	Není relevantní
	
	
	
	
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu
plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy : S/ŘVC/102/P/SoD/2023
	Předpokládaný výdaj
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu : C - 2)
	60.500,- Kč
	2026

	garant smlouvy: 
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: 
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: 
	podpis: ……………………………………..

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..



