	Objednatel:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
	
	

	Projekt:
	Rekreační přístav Slovácko
	
	
	
	
	

	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí
dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Posun dílčího termínu plnění.

	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	
S/ŘVC/139/P/SoD/2021

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	19.11.2025

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny  pro dokončení předmětu původní zakázky:
Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Slovácko" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021 (evid.č.objednatele), (N 72/21) 121205A (evid.č.zhotovitele).
V současné době společnost zpracovává část C.2) - zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání kompletní žádosti o vydání
společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., přičemž součástí tohoto bodu plnění je i majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.
Projektová dokumentace pro projednání dle bodu C.1) SoD byla řádně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu 16.11.2022, kdy byla odsouhlasena objednatelem. V současné době jsou veškerá vyjádření k disposici a probíhá stavební řízení. Současně se projednává kupní a nájemní smlouva s městem Staré Město. Vzhledem k obvyklým dobám projednávání smluv v rámci samospráv se jeví jako vhodné se znaleckými posudky vyčkat na případné změny oceňovací vyhlášky pro rok 2026 a pak výsledky vložit do navrhovaných smluv a tyto předložit městu Staré Město ke
schválení. Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádáme o změnu / posun termínu plnění bodu C.2) smlouvy o dílo do 30.6.2026.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S- 11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : - Je splněno.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní
hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna
v osobě dodavatele: - Není relevantní.

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:



	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -
Není relevantní.

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez
DPH)
	
ANO
	
NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:

	Cena SoD před změnou
	4 667 000,00 Kč
	

	Cena SoD po změně
	4 667 000,00 Kč
	Má vliv na dokončení dílčího bodů plnění díla C - 2).

	jedná se o změnu o 0 %
	
	0,00 Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	
	
	
	
	

	Nebyl sjednán
	
	
	
	
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

	Není relevantní
	
	
	
	
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

	Není relevantní
	
	
	
	
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčího i celkového termínu
plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy : S/ŘVC/139/P/SoD/2021
	Předpokládaný výdaj
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu : C - 2), D, E
	3.388.000,- Kč
	2026

	garant smlouvy:
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	podpis: ……………………………………..

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..



