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Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo 

 

č. smlouvy objednatele: S 640 069 300 17                                  č. smlouvy zhotovitele: 117005 

evid. číslo registru VZ:  64017052 

„Provizorní zajištění skalního zářezu km 88,630 - 88,900 trati Pardubice - 

Liberec“ 

Smluvní strany 

 Objednatel:  

 Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: XXX 
  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: XXX 
  XXX 
b) ve věcech technických:  XXX 

                                  XXX 
c) technický dozor:  XXX 

                                       XXX 
    
 Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 

          (dále jen objednatel) 
 
 Zhotovitel:  

 
Společnost s názvem: „Společnost AZS + AZC“ 

 
Založená společníky: 
 
Vedoucí společník společnosti: 

Název: AZ SANACE a.s.  
 Sídlo: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem 
 IČ: 25033514 
 DIČ: CZ25033514 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093 
 

Společník společnosti: 

Název: AZ Consult, spol. s r.o.  
 Sídlo: Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
 IČ: 44567430 
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 DIČ: CZ44567430 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 
 

společenskou smlouvou (Smlouvou o společnosti) ze dne 18. 4. 2017. 
 

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve Společenské smlouvě (Smlouvě o společnosti) ze 
dne 18. 4. 2017, která je obsažena v nabídce zhotovitele, vedoucím společníkem – obchodní 
společností: 

 

 Název: AZ SANACE a.s.  
 Sídlo: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem 
 IČ: 25033514 
 DIČ: CZ25033514 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093 
 Zastoupená: JUDr. Václavem Smělíkem, prokuristou  
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: XXX 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: XXX,  
                                    XXX 

b) ve věcech technických: XXX,       
                                       XXX 
  

c) vedoucí prací: XXX 
d) vedoucí sanačních prací: XXX 

 
 
Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka  

         (dále jen zhotovitel) 

 

I. Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Provizorní zajištění 
skalního zářezu km 88,630 - 88,900 trati Pardubice - Liberec“, číslo smlouvy objednatele: S 640 069 
300 17, číslo smlouvy zhotovitele: 117005 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne zveřejnění tohoto 
dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů: 
 
 

Dne 22. 6. 2017 byla provedena prohlídka stavby po dokončení očištění skalního zářezu a na místě 
stavby byl upřesněn způsob a rozsah provizorního statického zajištění skalního zářezu. 

 
Na místě stavby byly určeny nestabilní skalní bloky, které budou staticky zajištěny pomocí pasivních 

tyčových kotev (svorníků CKT 22 délky 4,0 m). Umístění svorníků bylo vyznačeno barvou přímo na 
nestabilní skalní bloky. 

 
V rámci provedených prohlídek bylo zjištěno, že zemina mezi dvěma většími skalními bloky na horní 

hraně levého skalního zářezu v km 86,720 je potencionálně nestabilní a nelze ji v rámci prováděného 
čištění skalního zářezu v celém rozsahu odstranit (velký a předem špatně odhadnutelný rozsah odtěžení a 
nutný zásah do sousedního pozemku). 

Navrženo proto bylo provedení dočasného záchytného plotu umístěného pod horní hranou zářezu, 
který zabrání pádu případně uvolněné zeminy a drobných kamenů do prostoru kolejiště. Záchytný plot 
délky cca 10,0 m bude tvořen ukotvenými sloupky z betonářské výztuže a výplní z ocelového 
vysokopevnostního dvouzákrutového pletiva. 

Provedení betonových plomb ze stříkaného betonu není, vzhledem ke stavbě skalního zářezu, v této 
fázi stavby účelné. 
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Sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací snížila o částku 
ve výši 17,48 Kč (slovy: sedmnáctkorunčeskýchčtyřicetosmhaléřů). 
 
Celková výše méněprací činní:  - 356 881,19 Kč 
(slovy: třistapadesátšesttisícosmsetosmdesátjednakorunčeskýchdevatenácthaléřů). 
 
Celková cena víceprací činní: 356 863,71 Kč 
(slovy: třistapadesátšesttisícosmsetšedesáttřikorunčeskýchsedmdesátjednahaléřů). 
 
Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí 3 708 175,77 Kč  
(slovy: třimilionysedmsetosmtisícstosedmdesátpětkorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů). 

 

 
 

II. Změny smlouvy 
 

 
1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec: 
 

3.8.  V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 18. 4. 2017 se v části „položkový soupis prací 
s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:  

 
 

 Položka č. 2 - navýšení měrných jednotek o 123 ks 
 Položka č. 3 - ponížení měrných jednotek o 435,4 m2 
 Položka č. 4 - ponížení měrných jednotek o 32,655 m3 
 Položka č. 6 - navýšení měrných jednotek o 18 ks 
 Položka č. 7 - navýšení měrných jednotek o 90,4 m 

 Položka č. 8 - ponížení měrných jednotek o 58,779 t 
 Položka č. 9 - ponížení měrných jednotek o 881,685 t 
 Položka č. 10 - ponížení měrných jednotek o 32,655 m3 
 Položka č. 12 - ponížení měrných jednotek o 58,779 m3 
 Položka č. 13 - ponížení měrných jednotek o 12 m2 
 Položka č. 14 - ponížení měrných jednotek o 10,8 m3 
 Položka č. 15 - ponížení měrných jednotek o 13,8 m2 
 Položka č. 17 - ponížení měrných jednotek o 48 m 
 Položka č. 18 - ponížení měrných jednotek o 0,240 t 
 Položka č. 20 - ponížení měrných jednotek o 32,655 m3 

 
 
Nově navržené a odsouhlasené položky: 

 Položka č. 21 - nově měrných jednotek 20 m2
 

 Položka č. 22 – nově měrných jednotek 20 m2
 

 Položka č. 23 – nově měrných jednotek 79 m 

 Položka č. 24 – nově měrných jednotek 79 m 

 Položka č. 25 – nově měrných jednotek 7 ks 

 Položka č. 26 – nově měrných jednotek 4 ks 

 Položka č. 27 – nově měrných jednotek 28 ks 

 

 
2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5.1, se mění a nově zní:  
 
5.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí: 
 

bez DPH:                 3 708 175,77 Kč 
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slovy: třimilionysedmsetosmtisícstosedmdesátpětkorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů. 
 
Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu 
všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom 
toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu. 
 
Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 

 
 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
 
2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má 

platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti 
dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. 

 

 
 
 
V Hradci Králové, dne 11.9.2017 
 
Za objednatele: 
 
 
Otisk razítka:………………………………. 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………….. 
 XXX 
 Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace 
 XXX 
   

 
 
V Ústí nad Labem, dne 6.9.2017 
 
Za zhotovitele: 
 
 
Otisk razítka:………………………………. 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………. 
 JUDr. Václav Smělík 
 AZ SANACE a.s.       
 prokurista 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: 


