Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
Projekt:	Nezávislé topení pro náročné klimatické a provozní podmínky

Ev.č.:	FV20373

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	1
	Návrhy, benchmarking, simulační modely, okrajové podmínky
	BRANO
VÚTS
	12/2017

	1.1
	Vytvoření simulačního modelu odpařování nafty ze sítka, stanovení okrajových podmínek, první návrhy
	BRANO
VÚTS
	12/2017

	1.2
	Návrh simulačního modelu, výpočty variant spalovacích komor (SK) s alternativními palivy (ALP)
	BRANO
VÚTS
	12/2017

	1.3
	Benchmarking čerpadel, příprava simulačních modelů
	BRANO
VÚTS
	12/2017

	1.4
	Návrh klima sběrnice (KS)
	BRANO
	12/2017

	1.5
	Návrh měření a vyhodnocení nadm. výšky + sběrnicové periferie
	BRANO
	12/2017

	1.6
	Návrh sběrnicové periferie pro monitorování prostředí
	BRANO
	12/2017

	1.7
	Návrh systému inteligentního ovládání (IO), (HW, FW a SW)
	BRANO
	12/2017

	1.8
	Návrh způsobu propojení klima sběrnice s LIN sběrnicí dle ISO
	BRANO
	12/2017

	                                                                          Rok 2018

	2
	Realizace funkčních vzorků a jejich testování
	BRANO
VÚTS
	12/2018

	2.1
	Realizace funkčních vzorků a funkční zkoušky SK + úpravy tvarů
	BRANO
VÚTS
	12/2018

	2.2
	Realizace funkčních vzorků a funkční zkoušky SK s ALP + úpravy tvarů
	BRANO
VÚTS
	12/2018

	2.3
	Realizace funkčních vzorků čerpadel a jejich testování
	BRANO
VÚTS
	12/2018

	2.4
	Realizace funkčních vzorků KS a jejich testování
	BRANO
	12/2018

	2.5
	Realizace Funkčního vzorku a testování SP1
	BRANO
	12/2018

	2.6
	Realizace Funkčního vzorku a testování SP2
	BRANO
	12/2018

	2.7
	Realizace funkčního vzorku IO a jeho testování
	BRANO
	12/2018

	2.8
	Realizace funkčních vzorků zařízení a jejich testování (LIN ISO)
	BRANO
	12/2018

	
	                                                     Rok 2019
	
	

	3
	Verifikace, realizace prototypů, testování
	BRANO
VÚTS
	12/2019

	3.1
	Verifikace a realizace prototypů SK a Zahájení dlouhodobého testování, vyhodnocení a doladění
	BRANO
VÚTS
	12/2019

	3.2
	Verifikace a realizace prototypů SK s ALP a Zahájení dlouhodobého testování, vyhodnocení a doladění
	BRANO
VÚTS
	12/2019

	3.3
	Verifikace a realizace prototypů čerpadel a jejich testování
	BRANO
VÚTS
	12/2019

	3.4
	Validace a verifikace, prototypy KS
	BRANO
	12/2019

	3.5
	Verifikace a realizace prototypu periferie SP1
	BRANO
	12/2019

	3.6
	Verifikace a realizace prototypu periferie SP2
	BRANO
	12/2019

	3.7
	Verifikace a realizace prototypu IO
	BRANO
	12/2019

	3.8
	Verifikace a realizace prototypu periferie (LIN ISO)
	BRANO
	12/2019

	
	                                                         Rok 2020
	
	

	4
	Testy, dlouhodobé testy, vyhodnocení
	BRANO
VÚTS
	6/2020

	4.1
	Testování SK a vyhodnocení
	BRANO
VÚTS
	6/2020

	4.2
	Testování a vyhodnocení SK s APL
	BRANO
VÚTS
	6/2020

	4.3
	Trvanlivostní testy čerpadel
	BRANO
VÚTS
	6/2020

	4.4
	Testování a odladění FW pro zařízení na KS
	BRANO
	6/2020

	4.5
	Testování prototypu SP1
	BRANO
	6/2020

	4.6
	Testování prototypu SP2
	BRANO
	6/2020

	4.7
	Testování prototypu IO
	BRANO
	6/2020

	4.8
	Testování prototypu (LIN ISO)
	BRANO
	6/2020
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