
Dodatek č: I ke smlouvě o dílo
č. 5936/2015/842

„Cyklotrasa Rádlo z PD + AD“

(dále jen dodatek č. 1)
uzavřená podle uSt. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, v platném

Znění

I. Označení smluvních Stľan

l . ZHOTOVITEL
adresa:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
bankovní Spojení:
telefon:
eflmaìl:

. OBIEDNATEL
adresa:

Zapsán v obchodním rejstříku:
ICO:
DIČ:
jednající:
na Základč podpisového řádu
č. 2/2014 Opravnčn jednat'
ředitel KŘ Liberec
Ve Včcech technických jedná:

bankovní Spojení:
telefon:
fax:
e~mai l:

Jan Maděra
Oblačná 266/1 l., 460 01 Liberec l
460 34 013
CZó910163447

Komerční banka a.S., č. účtu:

Lesy České republiky, S.p.
Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
KS HK, Odd. A XII, vl. 540
421 96 451
CZ42196451
Ing. Daniel SZOrád, generální ředitel

KB, a.S. Hradec Králové č. účtu:

r II.
Učel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. l Smlouvy 0 dílo uzavřené dne 12.11.2015 na akci
„Cyklotrasa Rádlo - PD + AD“ jsou Změny Snıluvııích ujednání popsaných
v následujícím článku.



lll.
Změna Smlouvy

Smluvní Strany se dohodly, že Z důvodu zdržení prací na zajištění inženýrské činnosti
pro územní rozhodnutí Ze Strany dotčených orgánů Státní Správy, mění dosavadní
Znění ujednání článku ll.- Doba plnění, odSE. 4 Smlouvy O dílo, původní termín
provedení díla - 31.12.2015,
a nahrazují jej tímto ujednáníın.
Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci pro SP dle této smlouvy
provést nej později do 30.9.2016; objednatel se Zavazuje provedené dílo - projektovou
dokumentaci převzít.
Vydání Stavebního povolení: 30.11.2016.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto (lodałkenı č. l zůstávají beze
změn.

Tento dodatek č. l je vyhotoven ve čtyřech Stejnopiseclı, Z nichž dva obdrží objednatel
a dva Zhotovitel.
Tento dodatek č. Í nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvníıni
Stranami.
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