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	Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na projekční práce 


	Ev. č. smlouvy Objednatele: SML-2024-131-VZ
Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/579/2025/OVZ-11
Ev. č. Zhotovitele: 024143A
Common Procurement Vocabulary (CPV): 1320000-7, 71220000-6



„Přístaviště Uherský Ostroh – zvýšení přístavní kapacity“


uzavřený podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami a za níže definovaným účelem (dále jen „Dodatek“)


Úvodní ujednání
Smluvní strany
Objednatel:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
IČO: 679 81 801
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:	
ID datové schránky: ndn5skh
Adresa elektronické podatelny: 
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel
Obchodní firma: AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: ghccgrc
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref141434941]Zvláštní část
[bookmark: _Ref141434787]Předmět Dodatku
Na základě dohody Smluvních stran, v souladu s ust. čl. 3.20.4 se smlouva o dílo č. SML-2024-131-VZ (ev. č. smlouvy Objednatele), resp. č. 024143A (ev. č. smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 10. 2024 a uzavřeného dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2025 (dále jen „Smlouva“) z důvodů uvedených ve Změnovém listě č. 3, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1, upravuje takto:

V čl. 2.4 „Doba pro provedení Díla“ se z odstavce 2.4.2.3 vypouští původní text:
„do 28. 11. 2025“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„do 31. 3. 2026“.
Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
[bookmark: _Ref141434963][bookmark: _Ref150369336]Obecná část
Závěrečná ujednání
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek).
Dodatek nabývá účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy, zašle Objednatel.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Změnový list č. 3

Objednatel
	………………………………………………………………….

	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel



	Zhotovitel





………………………………………………………………….

	AQUATIS, a.s.
, generální ředitel na základě plné moci ze dne 7.1.2025

	




......................................................................
AQUATIS, a.s.
, 
zástupce generálního ředitele na základě plné moci ze dne 7.1.2025
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