		Číslo Smlouvy Objednatele: 34-2021-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 6/2021	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ratenice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ratenice
[bookmark: _Hlk215123339]Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“) č. objednatele: 34-2021-537100, č. j. SPU 486054/2025 UID: spuess980528af
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tereza Kaválková, Pobočka Kolín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 678
E-mail: tereza.kavalkova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 34-2021-537100) uzavřené dne 13.9.2021 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r. o. ve znění dodatků č. 1 až 5. 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá po zpracování hlavního fakturačního celku 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b) a 6.3.1i)c) z důvodu nevyčerpaného rozsahu počtu zasmluvněných měrných jednotek u uvedených fakturačních celků, které jsou dány skutečným rozsahem prováděných prací. Ke změně smluvních termínů nedojde.
Dále byly v dodatku č. 6 z důvodu personálních změn, které nastaly na pobočce Kolín, opraveny kontaktní údaje.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2. PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Hlk118885259]Předmětem dodatku č.6 je úprava smluvních termínů v položkovém výkazu činností takto:
a) příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Hlk205213554]Aktuální Příloha dodatku č. 1 položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 6 je nedílnou součástí tohoto dodatku 
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
· snížení celkového počtu měrných jednotek o 139 MJ
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 6 je 71 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
· snížení celkového počtu měrných jednotek o 51 MJ 
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 6 je 47 MJ
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
· snížení celkového počtu měrných jednotek o 74 MJ
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 6 je 24 MJ
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
· snížení celkového počtu měrných jednotek o 2 MJ
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 6 je 4 MJ
b)	Čl. 3. smlouvy odst. 3.1 – cena díla, která je sjednána následovně

Rekapitulace ceny:
	Před dodatkem č. 6
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	792 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 “Návrhové práce“ celkem bez DPH  
	1 233 350,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „celkem bez DPH  
	216 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 6
	2 241 550,00 Kč

	DPH 21 %
	  470 725,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č. 6
	2 712 275,50 Kč

	Po uzavření dodatku č. 6
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	792 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 “Návrhové práce“ celkem bez DPH  
	1 093 650,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „celkem bez DPH  
	216 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 6
	2 101 850,00 Kč

	DPH 21 %
	 441 388,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 6
	2 543 238,50 Kč



Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.
3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. ceny), se nemění.
3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4	Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	Česká republika – Státní pozemkový úřad 			GEOVAP, spol. s r. o.
	Místo: Praha			Místo: Pardubice
	Datum: 03.12.2025			Datum: 01.12.2025

	________________________________ 		___________________________
	Jméno: Ing. Jiří Veselý			Jméno: Ing. Pavel Cimpl
	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			Funkce: jednatel
	a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Tereza Kaválková
Příloha: Položkový výkaz činností 
	[bookmark: _Hlk215123380]

Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Ratenice
	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	70
	400,00
	28 000,00
	

	6.2.1
	
	
	
	
	
	28.2.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	424
	500,00
	212 000,00
	30.6.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	8
	1 500,00
	12 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	105
	2 200,00
	231 000,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	7
	5 000,00
	35 000,00
	30.11.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	500,00
	0,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	432
	300,00
	129 600,00
	31.1.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	432
	300,00
	129 600,00
	30.7.2023

	
	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	792 200,00
	1.2.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	432
	800,00
	345 600,00
	30.11.2025
30.3.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
2) 
	ha
	71
	300,00
	21 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	47
	1 000,00
	47 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	24
	500,00
	12 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	4
	5 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)včetně návrhu typu  staveb na podkladě studie VRV pro revitalizaci vodního toku Výrovka 
	ks
	58
	5 000,00
	290 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	432
	700,00
	302 400,00
	1.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy 
Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	1
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 900,00
	4 900,00
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 093 650,00
	xxxxx

		6.4	 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 		ha		432		500,00
	216 000,00
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	216 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	792 200,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 093 650,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	216 000,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 101 850,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	441 388,50
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 543 238,50
	


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r. o.
Místo: Praha	Místo: Pardubice
Datum: 03.12.2025	Datum: 01.12.2025
________________________________ 	________________________________ 
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	Funkce: jednatel
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných
 jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací 
dokumentaci limitovaná. 

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet 
výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.
Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle 
čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru.
Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí
 o schválení návrhu.
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