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Změnový list č. 2

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:

Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

číslo ISPROFOND: 5625530011

	
	
	Ev. číslo objednatele:
 SML-2024-153-VZ
                                                                                                                                      Ev. číslo zhotovitele: 24 172

	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV: 2

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 01 Provozní budova
SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, vegetační úpravy, přesuny prvků vybavení
	SO 01
SO 02
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24. 3. 2025 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	1) Rozpis ocenění změn položek
2) Individuální kalkulace položek 
3) Geotechnické posouzení od společnosti SURGEO s.r.o. ze dne 1. 7. 2025
4) Fotodokumentace 
5) Potvrzení o nakládání s vytěženým materiálem
6) Ostatní doklady
Pokyn Správce stavby k variaci
 
	
	 
	1
	
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel a Objednatel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	ZL 2 změna č. 1 – automaty do sprch: 
V době mezi vytvořením realizační dokumentace a vlastní realizací vyvstal nový požadavek na umístění automatů do sprch. 
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL 2 změna č. 2 a č. 2.1– kabelové rozvody SLP pro sprchové automaty a kamery, kamerový systém: 
Tato změna vznikla na základě požadavku objednatele, kdy byly nově dodatečně požadovány automaty do sprch a tudíž se musely připravit kabelové rozvody pro připojení. Zároveň v době mezi vytvořením PD a vlastní realizací vyvstal nový požadavek SLP rozvod pro kamery a kamerový systém. 
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL 2 změna č. 3 a č. 3.1 – záměna materiálu podloží pod asfaltovou komunikací – betonový recyklát: 
Na základě provedení geologického a hydrogeologického průzkumu od společnosti SURGEO s.r.o. ze dne 1. 7. 2025 bylo nutné provést záměnu materiálu podloží pod asfaltovými komunikacemi, aby byla zachována pevnost a únosnost. V době přípravy PD byl dle zvyklostí proveden průzkum. Ten ale vzhledem k nutnosti omezení provozu komunikace nebylo možné provést v podrobnosti, která by dovolila předvídat okolnosti vedoucí k nutnosti této změny.
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Změna je zařazena do kategorie D, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH a odpočet ve výši Kč bez DPH.

ZL 2 změna č. 4– demontáž betonových panelů pod stávající komunikací: 
Při provádění výkopových prací byly nalezeny betonové panely, které musely být demontovány a následně odvezeny, aby se mohlo pokračovat v navazujících pracích. V době přípravy PD byl dle zvyklostí proveden průzkum. Ten ale vzhledem k nutnosti omezení provozu komunikace nebylo možné provést v podrobnosti, která by dovolila předvídat okolnosti vedoucí k nutnosti této změny.
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Změna je zařazena do kategorie D, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.
ZL 2 změna č. 5 – snížené obruby a rozšíření dlažby u sjednocovacího prvku: 
Na základě provádění dodatečných požadavků objednatele zhotovitel upozornil na provedení obrubníků u sjednocovacího prvku - doposud zde byly silniční obruby. Z bezpečnostních důvodů a zajištění bezbariérového přístupu stavby bylo po dohodě smluvních stran rozhodnuto o jejich odstranění a záměně za snížené obruby. 
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH. 

ZL 2 změna č. 6 – předláždění u kapitanátu: 
Vzhledem k provedení výkopových prací u kapitanátu bylo nutno provést předláždění zámkové dlažby z důvodu sjednocení viditelných spojů mezi jednotlivými plochami mezi výkopy a stávající zámkovou dlažbou.
 Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 7 – vyzdívka věnce: 
V PD zakreslen detail provedení věnce atiky a nadpraží (viz. detail ASŘ výkres č. D1.1.20/D101), po konzultaci s AD bylo nutné provedení, ale nebylo uvedeno ve výkazu výměr.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 8 – mobilní oplocení vícenáklady na přesuny a zajištění objízdných tras: 
Práce byly prováděny z důvodu chování cyklistů a chodců, kteří nerespektovali informační a zákazové cedule na trase cyklostezky a nevyužívali značenou objízdnou trasu. 
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 9 – řezání asfaltu, jádrové vrtání: 
Bylo provedeno nutné řezání stávajícího asfaltového krytu, aby se mohly demontovat prvky v komunikaci u parkoviště kapitanátu. Tyto práce nebyly řešeny v PD.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 10 – snížení překladu pro dveře do kuchyně z 2,6 na 2,4 m: 
Bylo nutné provedení snížení překladu pro dveřní otvor do kuchyně z důvodu výškové nesrovnalosti vůči kótovým rozměrům dveřního otvoru v PD a skutečného výrobku dveřní výplně.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 11 – VRN – příplatky, prodloužení nájmu dopravního značení, střežená mezideponie: 
Z důvodu prodloužení termínu a nákladů spojených se zařízením staveniště bylo nutno zajistit pokrytí nákladů na zařízení staveniště, pronájem mobilního oplocení, skladových buněk a el. přívodu pro stavbu.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 12 – průvětrník – zajištění přívodu vzduchu pro místnosti 1.5 a 1.6: 
Dle informací výrobce okenních výplní není možné zrealizovat mikroventilaci do okenních výplní otvorů u místnosti 1.5 a 1.6 WC a umývárna muži a ženy. Pro zajištění přívodu vzduchu je nutné provést průvětrník. 
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 13 – FVE úprava výšky nosné konstrukce: 
Dle informací dodavatele extenzivní střechy je nutné zajistit prostor pro růst extenzivní střechy pod FVE. Proto bylo nutné zajistit zvýšení konstrukce FVE na 30 cm nad substrátem extenzivní střechy.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 14 – VZT+ÚT doplnění odvodu kondenzátu, záměna termostatů: 
Je nutné doplnit kondenzační kusy, aby se ve VZT odvodním potrubí neshromažďovala vlhkost a později nebyly zjištěny závady, které by byly způsobeny vzlínající vlhkostí. Tato změna nebyla řešena v PD. Na základě požadavku AD z důvodu barevného sjednocení koncových prvků elektro a VZT byla provedena výměna instalovaných bílých termostatů za černé. 
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 15 – rozvodná skříň sjednocovacího prvku: 
V PD je požadován světelný nápis na zídce, ale není zahrnuta rozvodná skříň pro kabeláž pro jednotlivá písmena světelného nápisu. Tato změna řeší její doplnění.
 Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 16 – předláždění – chodník – příplatek za dlažbu černou: 
Z důvodu zjištění, že stávající chodník nemá zámkovou dlažbu ve standartní barvě (šedé), bude po konzultaci s AD provedeno předláždění. Stávající dlažba s novou dlažbou budou tvořit „mozaiku“.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 17 – obrubníky – úprava chodníku hráze před objektem SO 01: 
Tyto práce bylo nutné provést z důvodu výkopových prací,  provedení drenáže a následného zasypání.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši bez DPH.

ZL2 změna č. 18 – kreativní fasáda - příplatek za materiál a pracnost provádění ve dvou krocích: 
Při vzorkování fasádní omítky bylo nutné zaměnit stávající fasádní jednovrstvou omítku za dvojvrstvou, která je určena pro kreativní ztvárnění fasádní omítky. Požadavek AD byl, aby fasádní omítka byla ve stylu petrovských vinných sklepů v Plžích a  tvořila „nedokonalý vzhled“.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 19 – náhrada vytěžené zeminy: 
Na základě geotechnického posouzení od společnosti SURGEO s.r.o. ze dne 1. 7. 2025 bylo smluvními stranami dohodnuto, že vytěžená zemina z výkopových prací při realizaci inženýrských sítí nemůže být využita pro zpětný zásyp a bude nahrazena jinou vhodnou zeminou. Důvodem je, že stávající jemnozrnné zeminy nedosáhnou požadované hodnoty modulu přetvárnosti (Edef2 = min. 30 MPa pro zpevněné plochy určené k pochozím účelům a Edef2 = min. 45 MPa pro zpevněné plochy určené k pojezdovým účelům) a je nutné jejich nahrazení vhodnějším materiálem. V době přípravy PD byl dle zvyklostí proveden průzkum. Ten ale vzhledem k nutnosti zásahu do asfaltové svršku a omezení provozu komunikace nebylo možné provést v podrobnosti, která by dovolila předvídat okolnosti vedoucí k nutnosti této změny.
Změna je zařazena do kategorie D, nemá vliv na termín dokončení.
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH a odpočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 20 a č. 20.1 – oplocení elektrických rozvodných skříní tahokovem a odpočet D+M sloupku z režného zdiva: 
Změna řeší dodatečný požadavek objednatele na sjednocení všech el. rozvaděčových skříní u kapitanátu. Ke stávajícím dvěma volně stojícím el. rozvaděčovým skříním měla být přidána třetí (obezděná KLINKER cihlami). Nově budou mít všechny tři skříně sjednocený vzhled.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH a odpočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 21 – úprava elektr. vnitřních rozvodů objektu kapitanátu: 
Tato změna vznikla na základě dodatečných požadavku objednatele. 
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 22 – odstranění pařezu, oprava obrubníků – ostrůvek - parkoviště: 
V PD nebylo uvažováno s demontáží, odvozem a zapravením pařezu na parkovišti u kapitanátu. Je nutné provést demontáže obrub, demontáž vč. výkopu pařezu, odvoz demontovaných věcí a následné zapravení.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 23 a 23.1 – SDK konstrukce: 
Aby v případě ucpání ZTI byla možnost jejího vyčištění, je nutné doplnit k čistícím kusům revizní dvířka. Dále je nutné upravit napojení SDK s nadpražím oken. Také jsou odečteny práce, které nebyly provedeny. 
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH a odpočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 24 – vodovodní potrubí pro připojení výdejního automatu: 
Je nutné doplnit vodovodní potrubí pro připojení výdejního/nápojového automatu, se kterým objednatel do budoucna počítá. Výdejní automat není součástí dodávky zhotovitele.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 25 – VCP záměna plastové čerpací jímky za ŽB prefabrikovanou: 
Z důvodu dlouhé dodací doby plastových jímek (4-5 týdnů) a následnému technolog. postupu při obetonování bylo přistoupeno se souhlasem AD k záměně jímky (v PD původně navržená plastová s obetonováním byla nahrazena ŽB prefabrikovanou). Rozpočet řeší náklady spojené se záměnou.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení. 
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 26 – provizorní vstupní dveře: 
Na základě dlouhého schvalovacího procesu vnějších výplní otvorů do kuchyňky a sociálního zázemí, bylo nezbytné zabezpečit objekt před možným vniknutím nepovolaných osob a před případnými škodnými událostmi. Z tohoto důvodu byly instalovány provizorní dveře.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 27 – okapový chodník - kačírek, lemovka: 
V PD nebyl řešen okapový chodník okolo budovy z jihovýchodní strany objektu. Okapový chodník byl navržen z důvodu zabezpečení fasády od nečistot z přilehlé zeminy a zároveň ke sjednocení vzhledu okolního prostředí budovy provozního zázemí.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 28 – příplatek za čistící zónu - nerez: 
V PD byl uvažován obvodový hliníkový tenkostěnný rám tl. 4,6 mm. Při vzorkování s AD bylo požadováno ještě slabší provedení tloušťky obvodového rámu, tj. 2 mm. Výsledkem je návrh provedení rámu z nerezového materiálu, který tyto požadavky splňuje.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 29 – dětské stoličky: 
Tato změna vznikla na základě dodatečných požadavků objednatele ke snížení výšky osazení umyvadel pro děti. Umyvadla jsou instalována do jedné umyvadlové desky, kterou nelze výškově rozdělit. Bylo tedy nutné doplnit umývárny stoličkami pro malé děti, které budou opatřeny příslušenstvím proti odcizení.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 30 – obrubníky od skladů po chodník mola a cyklostezku:
V rámci řešení zpevněných ploch a sadbových úprav, byl objednatelem vznesen požadavek na doplnění obrubníků, který by sjednotily vzhled okolí budovy a sadbových úprav směrem k cyklostezce a byl tím uzavřen celek okolí provozní budovy. Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 31 – obrubníky od skladů po sjednocovací prvek vč. terénních úprav svahu:
Vzhledem k řešení terénních a sadbových úprav v rámci PD, která zohledňovala úpravy pouze části terénu, byl vznesen dodatečný požadavek objednatele ke sjednocení zbylé části od terénního schodiště po světelný sjednocovací prvek. Na základě tohoto požadavku byly doplněny obrubníky, které rozdělují terén a zpevněnou komunikaci, a také byly celoplošně provedeny terénní úpravy svahu.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 32 – přeložení obrubníků u skladů:
V PD jsou řešeny obrubníky u části budovy v místě skladů. Dodatečným požadavkem AD bylo nutné zbudovat bezbariérový přístup do skladů, tzn. snížené obruby v daných místech. Po uložení snížených obrubníků bylo nutné provést další dodatečné přemístění snížených obrub, dle požadavků AD, kterých se tato změna týká.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 33 – doplnění zdrojů LED osvětlení: 
Rozpočtová položka ke stanovenému počtu LED osvětlení pomocí LED pásků neobsahuje dostatečné množství bezpečnostních transformátorů. Důvodem je navýšení počtu zdrojů k uvedeným LED páskům.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 34 – oprava technologie stávající čerpací jímky u kapitanátu: 
Požadavek objednatele na opravu technologie stávající čerpací jímky, prověření stavu původního nefunkčního kalového čerpadla, prohlídka samotného čerpadla v servisním středisku a zpětné uvedení technologie do provozu.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši bez DPH.

ZL2 změna č. 35 a č. 35.1 – odpočet aktualizace Povodňového a Havarijního plánu, aktualizace Provozního řádu:
Dle vyjádření AD není nutné provést aktualizaci Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění projednání s DOSS. Na základě požadavku objednatele je nutné vytvořit podrobnější aktualizaci Provozního řádu.
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH a odpočet ve výši Kč bez DPH.

ZL2 změna č. 36 – předláždění parkoviště u napojení inženýrských sítí vegetačními dlaždicemi:
Tato změna vznikla na základě dodatečných požadavku objednatele. 
Změna je zařazena do kategorie B, nemá vliv na termín dokončení.
Výsledkem je přípočet ve výši Kč bez DPH.

	

	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	



Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-302 143,05 
	3 542 800,76
	3 240 657,71
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.



	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	
	Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH) 
	
	

	Cena dle Smlouvy (bez DPH):
	
	
	20 980 000,00 Kč
	

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 2: (Smlouva + ∑ ZBV)
	24 450 688,42 Kč
	

	Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)
	Kč
	3 470 688,42 Kč
	16,54%
	

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	
	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	Kč:
	
	
	0,00 Kč
	1 564 165,98 Kč
	0,00 Kč
	1 906 522,44 Kč
	

	
	
	%:
	
	
	
	7,46%
	0,00%
	9,09%
	

	Mezní limit změny ceny:
	
	15%
	30 (50) %
	50%
	Není stanoveno

	Limity změny ceny:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A: Nemění cenu dodávky        B: max. 15%     C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)    D: max. 50%

	Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.



Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
  

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	Ing. ARCH. Ondřej Tomek 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	Ing. Jiří Dvořák 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	jméno
	Ing. Milan Mazáč 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou, která je nezbytná k dokončení díla.
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	Číslo smlouvy: SML-2024-153-VZ
	Předpokládaný výdaj v Kč
	3 240 657,71
	Předpokládaný termín úhrady 
	5. 12. 2025
	
	

	
	týká se bodu: 
	Kč vč. DPH
	3 921 195,83
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	Ing. Jiří Dvořák
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Ing. Jaromír Manďák
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Příkazce operace:
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	

Ing. Romana Kahánková
 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel:
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel:
	Ing. Luděk Šebesta
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 






