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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:

24172_2
ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov



9. 6. 2025Kód
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:





	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]


Náklady z rozpočtů
01
Automaty do sprch
02
Kabelové rozvody SLP pro sprchové automaty a
kamery
02.1
Kamerový systém
03
Záměna materiálu podloží pod asfaltovou
komunikací - betonový recyklát
03.1
MNP Záměna materiálu podloží pod asfaltovou
komunikací - betonový recyklát
04
Demontáž betonových panelů pod stávající
komunikací
05
Snížené obruby a rozšíření dlažby u
sjednocovacího prvku
06
Předláždění u kapitanátu
07
Vyzdívka věnce
08
Mobilní oplocení vícenáklady na přesuny a
zajištění objízdných tras
09
Řezání asfaltu, jádrové vrtání
10
Snížení překladu pro dveře do kuchyně z 2,6 na 2,4
m
11
VRN - příplatky, prodloužení nájmu dopravního značení, střežená mezideponie
12
Průvětrník - zajištění přívodu vzduchu pro
místnosti 1.5 a 1.6
13
FVE úprava výšky nosné konstrukce
14
VZT+ÚT doplnění odvodu kondenzátu, záměna
termostatů
15
Rozvodná skříň sjednocovacího prvku
16
Předláždění - chodník - příplatek za dlažbu černou
17
Obrubníky - úprava chodníku hráze před objektem
SO 01
18
Kreativní fasáda - příplatek za materiál a pracnost
provádění ve dvou krocích
19
Náhrada vytěžené zeminy
19.1
MNP Náhrada vytěžené zeminy
20
Opláštění elektrických rozvodných skříní
TAHOKOVEM
20.1
MNP D+M sloupku z režného zdiva
21
Úprava elektr. vnitřních rozvodů objektu kapitanátu
22
Odstranění pařezu, oprava obrubníků - ostrůvek - parkoviště
23
SDK konstrukce
23.1
MNP SDK konstrukce
24
Vodovodní potrubí pro připojení výdejního
automatu
25
VCP Záměna plastové čerpací jímky za ŽB
prefabrikovanou
26
Provizorní vstupní dveře
27
Okapový chodník - kačírek, lemovka
28
Příplatek za čistící zónu - nerez
29
Dětské stoličky
30
Obrubníky od skladů po chodník mola a
cyklostezku
31
Obrubníky od skladů po sjednocovací prvek vč.
terénních úprav svahu
32
Přeložení obrubníků u skladů
33
Doplnění zdrojů LED osvětlení
34
Oprava technologie stávající čerpací jímky u
kapitanátu




















































































	Kód	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	35	Odpočet aktualizace Povodňového a Havarijního
plánu
	
	

	35.1	VCP aktualizace provozního řádu
	
	

	36	Předláždění parkoviště u napojení inženýrských
sítí vegetačními dlaždicemi
	
	




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	01 - Automaty do sprch


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	
	

	1
	K
	01
	Sprchový automat SLZA 43S
	ks
	2,000
	
	
	Indiv.

	
	PP
	
	Sprchový automat SLZA 43S
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Z.C. 61550*1,15=70782,50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	2
	K
	02
	Nákup a implementace RFID čtečky
	ks
	2,000
	
	
	Indiv.

	
	PP
	
	Nákup a implementace RFID čtečky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Z.C. 10500*1,15=12075
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	3
	K
	03
	Vývoj a úprava SW a HW
	ks
	2,000
	
	
	Indiv.

	
	PP
	
	Vývoj a úprava SW a HW
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Z.C. 17000*1,15=19550
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	8
	K
	998725201
	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v
objektech v do 6 m
	%
	2 048,150
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	

	4
	K
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
	hod
	7,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací
instalatér odborný
VV	Příprava pro umístění sprchových automatů a jejich zprovoznění
VV	7	7,000
	5
	K
	HZS2232
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
	hod
	7,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
	
	VV

VV
	
	Příprava pro umístění sprchových automatů a jejich zprovoznění
7
	
	

7,000
	

	
	
D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	
	

	6
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	kpl
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Kompletační a koordinační činnost
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	
	

	7
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů
	kpl
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů
	
	
	
	
	


SOUPIS PRACÍ
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	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:


02 - Kabelové rozvody SLP pro sprchové automaty a kamery

Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	
	

	
	D
	741.1
	Příprava kabeláže pro automaty do sprch
	
	
	
	
	

	1
	K
	Pol7
	Kabel CYKY J 5x1,5
	m
	45,000
	
	
	SoD

	
	PP
	
	Kabel CYKY J 5x1,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení
	
	
	
	
	

	2
	K
	741110041
	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně
	m
	14,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm
	
	
	
	
	

	
3
	
M
	
FRK.25005020
	Lehce odolná plastová trubka FFKu-EL-F, ohebná, světle šedá 320 N/5 cm, typ 20, vnitřní průměr 14,5mm, vnější průměr 20mm, poloměr ohybu >80mm
	
m
	
14,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Lehce odolná plastová trubka FFKu-EL-F, ohebná, světle šedá 320 N/5 cm, typ 20, vnitřní průměr 14,5mm, vnější průměr 20mm, poloměr ohybu >80mm
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol8
	Kabel CYKY J 3x1,5
	m
	106,000
	
	
	SoD

	
	PP
	
	Kabel CYKY J 3x1,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení
	
	
	
	
	

	
	D
	741.2
	Další materiál
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol6
	Kabel CYKY J 3x2,5
	m
	10,000
	
	
	SoD

	
	PP
	
	Kabel CYKY J 3x2,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení
	
	
	
	
	

	6
	K
	Pol6.1
	Zásuvka 230V/16A (vč. Krabice), IP44
	ks
	1,000
	
	
	SoD

	
	


PP
	
	Zásuvka 230V/16A (vč. Krabice), IP44. moderní designové vypínače a zásuvky s ostrými hranami, které jsou laděné do metalických odstínů. Rámečky a kryty vypínačů jsou složeny ze dvou vrstev různých barev, což dává vyniknout tvaru vypínače a jeho prostorovosti, 1. jakost.
Dodávka a montáž. Kompletní provedení
	
	
	
	
	

	
	
D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	
	

	
	D
	742.1
	Příprava kabeláže pro automaty do sprch
	
	
	
	
	

	7
	K
	Pol21
	UTP 4x2x0,8
	m
	106,000
	
	
	SoD

	
	PP
	
	UTP 4x2x0,8. Dodávka, montáž, Kompletní provedení
	
	
	
	
	



	8
	K
	742124001
	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty
	m
	106,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP


D
	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty

742.2	Příprava kabeláže pro kamery
	
	
	
	

	

	9
	K
	741110041
	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně
	m
	24,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm
	
	
	
	
	



	10
	K
	742124001
	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty
	m
	123,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty
	
11
	
M
	
FRK.25005020
	Lehce odolná plastová trubka FFKu-EL-F, ohebná, světle šedá 320 N/5 cm, typ 20, vnitřní průměr 14,5mm, vnější průměr 20mm, poloměr ohybu >80mm
	
m
	
24,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Lehce odolná plastová trubka FFKu-EL-F, ohebná, světle šedá 320 N/5 cm, typ 20, vnitřní průměr 14,5mm, vnější průměr 20mm, poloměr ohybu >80mm
	
	
	
	
	

	
	D
	742.3
	UTP datové kabely
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	UTP 4x2x0,8. Dodávka, montáž, Kompletní provedení
	
	
	
	
	

	13
	K
	Pol27
	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ
	m
	150,000
	
	
	SoD


PP	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ. Dodávka,12
K
Pol21
UTP 4x2x0,8
m
123,000


SoD


montáž, Kompletní provedení

D	742.4	Chráničky ke kabelážím	12 750,00

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	14
	K
	Pol27
	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ
	m
	150,000
	
	
	SoD

	
	PP
	
	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ. Dodávka,
montáž, Kompletní provedení
	
	
	
	
	

	
	D
	742.5
	Další materiál
	
	
	
	
	

	15
	K
	220182041
	Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu
	m
	120,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu
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	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	02.1 - Kamerový systém


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	
	

	1
	K
	Pol. 001.X0
	Kamerový systém dle specifikace ŘVC
	kpl
	1,000
	
	
	Indiv.

	
	PP
	
	Kamerový systém dle specifikace ŘVC
	
	
	
	
	

	
	VV

VV
	
	DODÁVKY
PP-130 24P/C5E/S 19" patch panel, 1U, 24x RJ45 CAT5E
	
	
	
	
	


STP - 1ks
VV	SH.0350.701 19" police, 1U, 350 mm, perforace - 2 ks
VV	AC.00M6.004 montážní sada M6, sada 4 ks - 4 ks
VV	PD.0605.200 19" napájecí panel, 1U, 6x 230 V, přepěťová ochrana, vypínač - 1 ks
VV	PC-401 C5E FTP/1M patch kabel CAT5E FTP PVC, 1 m - 1 ks
VV	WM.6409.B nástěnný, svařený, 9U, 600 x 450, skleněné dveře - 1 ks
VV	DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)eF 4 Mpix, IP bullet,
IR 60m, Darkfighter, AcuSe - 4 ks
VV	DS-2CD6D42G0-IS (SAP code: 311320974) - 1 ks
VV	DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) 5MPix; IP Fisheye kamera; 1,05mm; WDR; IR 8m;H265+ - 0 ks
VV	Catalyst C1000-16T-2G-L, 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks + rack mout kit - 1 ks
VV	GS-4210-16P4C switch 16x 10/100/1000T PoE + 4x Gigabit TP/SFP Combo - 0 ks
VV	MATERIÁL
VV	Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ - 12 bm
VV	KABELOVE OKO 7580-07 16/6 - 2 ks
VV	Podružný materiál - 1 kpl
VV	MONTÁŽNÍ PRÁCE
VV	PP-130 24P/C5E/S 19" patch panel, 1U, 24x RJ45 CAT5E STP - 1 ks
VV	SH.0350.701 19" police, 1U, 350 mm, perforace - 2 ks
VV	AC.00M6.004 montážní sada M6, sada 4 ks - 4 ks
VV	PD.0605.200 19" napájecí panel, 1U, 6x 230 V, přepěťová ochrana, vypínač - 1 ks
VV	PC-401 C5E FTP/1M patch kabel CAT5E FTP PVC, 1 m - 1 ks
VV	WM.6409.B nástěnný, svařený, 9U, 600 x 450, skleněné dveře - 1 ks
VV	DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)eF 4 Mpix, IP bullet,
IR 60m, Darkfighter, AcuSe - 4 ks
VV	DS-2CD6D42G0-IS (SAP code: 311320974) - 1 ks
VV	DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) 5MPix; IP Fisheye kamera; 1,05mm; WDR; IR 8m;H265+ - 0 ks
VV	Cisco Catalyst C1200-48T-4G - 0 ks
VV	Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ - 12 bm
VV	KABELOVE OKO 7580-07 16/6 - 2 ks
VV	GS-4210-16P4C switch 16x 10/100/1000T PoE + 4x Gigabit TP/SFP Combo - 0 ks
VV	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
VV	Ukončení UTP kabeláže na patch panelu, včetně změření kabeláže - 3 hod.
VV	Ostatní náklady - 1kpl
VV	1	1,000
SOUPIS PRACÍ


Strana 10 z 49


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	03 - Záměna materiálu podloží pod asfaltovou komunikací - betonový
recyklát


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	1
	Zemní práce
	



	
1
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
57,224
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
9 000 do 10 000 m
VV	ODVOZ VÝKOPKU/ZEMINY NA SKLÁDKU
VV	výměra dle skutečného provedení/výměra výkopku
VV	(248,8*0,45)-(248,8*0,22)	57,224
	
2
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	
t
	
114,448
	
	
	
CS ÚRS 2025 01



	
PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
	

	VV
	
	"57,224m3*2t/m3"
	

	VV
	
	ODVOZ VÝKOPKU/ZEMINY NA SKLÁDKU
	

	VV
	
	57,224*2
	114,448

	D
	5
	Komunikace pozemní
	



	3
	K
	291111114
	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu
	m3
	111,960
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z
betonového recyklátu
VV	248,8*0,45	111,960
	
4
	
K
	
998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	
t
	
212,724
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
PP	betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
	
5
	
K
	
998225194
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
	
t
	
212,724
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
PP	betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m


	Stavba:
ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
03.1 - MNP Záměna materiálu podloží pod asfaltovou komunikací -
betonový recyklát
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
9. 6. 2025
Projektant:

Zpracovatel:



PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	5
	Komunikace pozemní
	



	1
	K
	564861113
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220
mm
	m2
	-248,800
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm
Položky SoD jsou agregované, nelze přesně určit cenu
VV	jednotlivých položek (není v rozpočtu přesně definovaná),
proto volíme cenu CS URS 2025 01.
VV	-248,8	-248,800


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	04 - Demontáž betonových panelů pod stávající komunikací


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	113106190
	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2
	m2
	24,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na
	
	
	
	
	


PP	vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem

D	997	Přesun sutě	
	2
	K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	9,600
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	3
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m
	t
	9,600
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m
	4
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	9,600
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
	5
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	124,800
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
VV	9,6*13 'Přepočtené koeficientem množství	124,800
	
6
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
t
	
9,600
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP	směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 09 04


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:


05 - Snížené obruby a rozšíření dlažby u sjednocovacího prvku

Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	1
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	11,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	
	

	2
	K
	113204111
	Vytrhání obrub záhonových
	m
	7,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Demontáž u sjednocovacího prvku" 7
	
	7,000
	
	
	

	3
	K
	564871011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm
	m2
	10,500
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
VV	(6*3,5)/2	10,500
	4
	K
	596211130
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny C pl do 50 m2
	m2
	10,500
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s
PP	vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2
VV	(6*3,5)/2	10,500
	5
	M
	59245005
	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm
barevná
	m2
	10,500
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná
VV	(6*3,5)/2	10,500
	6
	K
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	11,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
PP	a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV	"Snížení obruby u sjednocovacího prvku (demontáž, nové obruby, montáž)"11

11,000

	7
	M
	59217029
	obrubník silniční betonový nájezdový
1000x150x150mm
	m
	11,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
	8
	K
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	m
	3,500
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm
PP	z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C
12/15

VV	"Úprava zaoblení oblouku obrubníků u sjednocovacího
prvku"3,5

3,500

	9
	K
	979024441
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních
	m
	3,500
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s
PP	odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z
jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních

VV	"Úprava zaoblení oblouku obrubníků u sjednocovacího
prvku"3,5


3,500

	10
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	6,084
	429,00
	2 610,04
	CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do
6 m

D	997	Přesun sutě	
	11
	K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	2,535
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	12
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m
	t
	2,535
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m
	13
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	2,535
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
	14
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	32,955
	
	
	CS ÚRS 2025 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,535*13 'Přepočtené koeficientem množství
	
	32,955
	
	
	

	
15
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
t
	
2,535
	
	
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
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	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	06 - Předláždění u kapitanátu


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, ve
	getační úpravy, přesuny	

	D
	3
	Zpevněné plochy
	



	

1
	

K
	

596212R
	Dodávka a provedení - Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, včetně zámkové dlažby+podklad z kameniva
	

m2
	

35,463
	
	
	

SoD


Dodávka a provedení - Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl.
	PP
	do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro
	

	
	plochy do 50 m2 včetně zámkové dlažby+podklad z kameniva. Viz
	

	
	skladba A a skladba B
	

	VV
	původní výměra u kapitanátu
	

	VV
	-21.337
	-21,337

	VV
	skutečná výměra
	

	VV
	4*3,6-1,78+14*2,5+2,7*3,4
	56,800

	VV
	Součet
	35,463


SOUPIS PRACÍ
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	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	07 - Vyzdívka věnce


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	

	1
	K
	417272111
	Obezdívka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm
	m
	41,300
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Obezdívka ztužujícího věnce pórobetonovými věncovkami jednostranná včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 75 mm výška věnce 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,55+4,6+9,8+6,35
	
	41,300
	
	
	

	2
	K
	713131621
	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	8,054
	
	
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně
	

	VV
	Vodorovná vrstva izolace proti vytečení betonu
	

	VV
	(20,55+4,6+9,8+6,35)*(0,125+0,07)
	8,054



	3
	M
	28375868
	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 50mm
	m2
	8,054
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 50mm
VV	Vodorovná vrstva izolace proti vytečení betonu
VV	(20,55+4,6+9,8+6,35)*(0,125+0,07)	8,054
	4
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	0,510
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do
6 m


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:


08 - Mobilní oplocení vícenáklady na přesuny a zajištění objízdných tras

Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	
	1
	K
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	128,500
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník
VV	Skládání a rozebírání mobilního oplocení pro vymezení koridoru pro chodce a cyklisty
	VV

VV
	1 hod. denně - 1 osoba po celou dobu výstavby - od 2.4.2025 do 20.8.2025 - 141 dnů, z toho 98 pracovních
98
	

98,000

	VV

VV
	Bezpečnostní zábradlí na střeše/stropy SO 01 - úprava po
dobu výstavby
od 27.5.2025 do 20.8.2025 - 85 dnů, z toho 61 pracovních
	

	
	
	
	dnů (30 min. denně)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	61/2
	
	30,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	128,500
	
	
	

	
	
D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	

	2
	K
	0345030X0
	Doplňkové informační tabule a značení pro cyklisty a pěší
	kpl
	1,000
	
	
	Indiv.

	
	PP
	
	Informační tabule na staveništi
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Doplňkové značení nad rámec smluvených položek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	3
	K
	0345031X0
	Zabezpečení provozu přístaviště - zabezpečení mola
	kpl
	1,000
	
	
	Indiv.

	
	PP
	
	Zabezpečení provozu přístaviště - zabezpečení mola
	
	
	
	
	



2
K
977151118R
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm
do stavebních materiálů
m
0,400


SoD

3
K
977151126R
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D do 225 mm
m
2,520


SoD


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	09 - Řezání asfaltu, jádrové vrtání


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	



	1
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150
mm
	m
	260,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
VV
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do
150 mm
210
	
	

210,000
	
	
	

	
	VV
	
	50
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	260,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prům. 80 svisle beton
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4
	
	0,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 225 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prům. 130 vodorovně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,52
	
	1,520
	
	
	

	
	VV
	
	prům. 130 svisle beton
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6
	
	0,600
	
	
	

	
	VV
	
	prům. 250 svisle beton
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4
	
	0,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,520
	
	
	




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:


10 - Snížení překladu pro dveře do kuchyně z 2,6 na 2,4 m

Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	

	1
	K
	317143463.XLA
	Překlad nosný Ytong NOP 375-1750 dl 1750 mm
	kus
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Překlad nosný Ytong NOP 375-1750 dl 1750 mm
	
	
	
	
	

	
	


PP
	
	


Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez
	
	
	
	
	

	
	zazdění hlav do č. 12
	

	VV
	"11,1 kg/m" 1,8*11,1*2/1000
	0,040

	3
	K
	413232211
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm
	kus
	4,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm2
K
317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
t
0,040


CS ÚRS 2025 01


	4
	K
	973011191
	Vysekání kapes ve stěnách nebo stropech z betonu
lehkého do 150x150x100 mm
	kus
	4,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Vysekání kapes ve stěnách a stropech z lehkých betonů do
150x150x100 mm

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
	5
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	0,301
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do
6 m


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	11 - VRN - příplatky, prodloužení nájmu dopravního značení, střežená
mezideponie


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	1
	Práce a dodávky
	
	
	
	
	

	
	D
	1.1.1
	Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele
	
	
	
	
	

	1
	K
	1.1.1.1
	ZS zhotovitele
	kpl
	1,000
	
	
	SoD

	
	




PP
	
	
Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště
Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v
	
	
	
	
	

	
	
	
	majetku města se předpokládají náklady za pronájem 0,0 Kč. Položka zahrnuje napojení staveniště na energie a jednotlivá media a případné nutné poplatky
	
	
	

	
	VV
	
	"Celková suma za dobu výstavby 233698/141=1657,43 á den"
	
	
	

	
	VV
	
	Prodloužení o 90 dnů - 90*1657,43=149168,70
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	

	
	D
	1.3.2
	Projektová dokumentace zajišťovaná dodavatelem
	
	
	

	2
	K
	0010X1
	Příplatek za střeženou mezideponii v obci Petrov
	kpl
	1,000
	
	
	Indiv.

	
	PP
	
	Příplatek střežené mezideponie v obci Petrov
	
	
	

	3
	K
	1.3.2.2
	Náklady na projekt, projednání, provedení a zajištění
DIO a DIR komunikací
	kpl
	1,000
	
	
	SoD


PP	Náklady na projekt, projednání, provedení a zajištění DIO a DIR komunikací, vč. schválení TDS, AD a investora
VV	"20031/141=142,064 á den"
VV	Prodloužení o 90 dnů - 90*142,064=12785,76
VV	1	1,000


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:


12 - Průvětrník - zajištění přívodu vzduchu pro místnosti 1.5 a 1.6

Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	



	

1
	

K
	

310001-R
	Větrací otvory Ø100mm dl. 250mm s. h. cca +0,330 ve zdivu z betonových prolévacích tvárnic tl. 250 mm, jádrové vrty diamantovými korunkami do železobetonu včetně přerušení výztuže+ začištění otvoru, + chránička pro potrubí
	

ks
	

1,000
	
	
	

SoD


Větrací otvory Ø100mm dl. 250mm s.h. cca +0,330 ve zdivu z
betonových prolévacích tvárnic tl. 250 mm, jádrové vrty diamantovými
	PP
	korunkami do železobetonu včetně přerušení výztuže + začištění otvoru, a chránička pro potrubí DN Ø100mm cca dl. 400 mm, kompletní provedení včetně vodotěsného utěsnění, + průvětrníky, mřížka, barva bílá, stejná jako bílá malba omítky (a), Montáž+dodávka+kompletní
	

	VV
	"průvětrník pro č.m. 1.5 a 1.6 "1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000




	Stavba:
ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
13 - FVE úprava výšky nosné konstrukce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
9. 6. 2025
Projektant:

Zpracovatel:



PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	D	M
	Práce a dodávky M
	

	D	21-M
	Montáže silnoproud
	



	1
	K
	Pol01X
	Příplatek za zvýšení konstrukce nosného systému PV panelů na 300 mm od zeminy
	ks
	15,000
	
	
	Indiv.


PP	NOSNÝ SYSTÉM PV PANELŮ, SKLON 15 STUPNŮ, VČ. ZÁTĚŽE, VČ.
DODÁVKY. Dodávka, montáž, Kompletní provedení

2
K
751398171
Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm
kus
7,000


CS ÚRS 2025 01


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:


14 - VZT+ÚT doplnění odvodu kondenzátu, záměna termostatů

Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D
	2.1
	Elektrické podlahové vytápění
	
	
	
	
	

	1
	K
	Pol21X0
	Příplatek za barevnost digitálních prostorových termostatů, záměna za černou barvu
	komple t
	1,000
	
	
	Indiv.

	
	
	
	Sada elektrická topná rohož 80 W/m2, délka 1,5 m, šířka 0,5 m, plocha
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	0,8 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy,
	
	
	
	
	

	
	
	
	instalační trubka pro sondu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení
	
	
	
	
	

	
	
D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	
	

	
	


PP
	
	


Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová, průměru přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	3
	M
	42981936
	kus kondenzační Pz D 125mm
	kus
	6,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kus kondenzační Pz D 125mm
	
	
	
	
	

	4
	M
	42981940
	kus kondenzační Pz D 200mm
	kus
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	kus kondenzační Pz D 200mm
	
	
	
	
	

	5
	K
	751613143
	Montáž hadice pro odvod kondenzátu
	m
	15,400
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice
	
	
	
	
	

	6
	M
	28612171
	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 18mm
	m
	15,400
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 18mm
	
	
	
	
	

	7
	K
	998751101
	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech
v do 12 m
	t
	0,007
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti
PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	15 - Rozvodná skříň sjednocovacího prvku


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	

	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	



	1
	M
	35711031X0
	Skříň rozvodná ETA EC 300x400x150mm, plné dveře, IP66, montážní panel
	kus
	1,000
	
	
	Indiv.


PP	rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 24 modulárních jednotek, vč.
N/pE
	
2
	
M
	
35711031X1
	Povrchová úprava skříně ETA EC 300x400x150mm, plné dveře, IP66, montážní panel, RAL 7016
	
kus
	
1,000
	
	
	
Indiv.


PP	rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 24 modulárních jednotek, vč.
N/pE
	3
	K
	210192647
	Montáž skříní kabelových obezděných se
spárovanými cihlami, typ KS III
	m2
	0,120
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Montáž skříní kabelových včetně zednických prací obezděných se
spárovanými cihlami, typ [KS III]
VV	0,3*0,4	0,120
	4
	K
	998741201
	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v
do 6 m
	%
	60,042
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny
PP	vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do
6 m


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	16 - Předláždění - chodník - příplatek za dlažbu černou


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, ve
	getační úpravy, přesuny	

	D
	3
	Zpevněné plochy
	



	
1
	
K
	
596211234
	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C
	
m2
	
205,600
	
	
	
CS ÚRS 2025 01



Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s
PP	vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

	2
	K
	596212RX0
	Dlažba - příplatek za černou barvu
	m2
	61,440
	
	
	Indiv.


Dodávka a provedení - Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl.
	PP
	do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro
	

	
	plochy do 50 m2 včetně zámkové dlažby+podklad z kameniva. Viz
	

	
	skladba A a skladba B
	

	VV VV
VV
	61,44
původní dlažba zámková tvaru 100x200x80mm přírodní, shodná se stávající je v černém provedení (jiná cenová úroveň) 434,-Kč přírodní / 515,-Kč černá
rozdíl v ceně á m2 - 81,-Kč
	61,440

	VV
	Součet
	61,440




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:


17 - Obrubníky - úprava chodníku hráze před objektem SO 01

Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	1
	K
	113204111
	Vytrhání obrub záhonových
	m
	20,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Demontáž u sjednocovacího prvku" 20
	
	20,000
	
	
	

	2
	K
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	m
	20,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
	
	
	
	
	



VV	"Úprava zaoblení oblouku obrubníků u sjednocovacího
prvku"20

20,000

	3
	M
	59217011
	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm
	m
	20,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm
	4
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	2,459
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do
6 m

D	997	Přesun sutě	
	5
	K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	0,800
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	6
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m
	t
	0,800
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m
	7
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,800
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
	8
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	10,400
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
VV	0,8*13 'Přepočtené koeficientem množství	10,400
	
9
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
t
	
0,800
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP	směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 09 04


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	18 - Kreativní fasáda - příplatek za materiál a pracnost provádění ve dvou
krocích


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	



	1
	K
	622811001,3 - RX0
	Příplatek za dekorativní omítku pro kreativní ztvárnění
fasády zrnitost 0,5 mm
	m2
	212,000
	
	
	Indiv.


PP	Dodávka a provedení, omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm, včetně tkaniny
VV	212	212,000
	2
	K
	622811001,4 - RX0
	Příplatek za hladkou prémiovou fasádní omítku pod
kreativní malbu
	m2
	21,000
	
	
	Indiv.


PP	Dodávka a provedení, omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm, včetně tkaniny
VV	21	21,000

3
M
10364100
zemina pro terénní úpravy - tříděná
t
1 875,033


CS ÚRS 2025 01


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	19 - Náhrada vytěžené zeminy


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	1
	Zemní práce
	



	
1
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
1 829,300
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
	PP
	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
	

	
	9 000 do 10 000 m
	

	VV
	DOPRAVA ZEMINY VYHOVUJÍCÍ PRO ZÁSYP
	

	VV
	D.1.4.1
	

	VV
	"Pol.5" 8,21
	8,210

	VV
	"Pol.10" 113,76
	113,760

	VV
	"Pol.15" 32,12
	32,120

	VV
	"Pol.61" 8,36
	8,360

	VV
	"Pol.63" 16,57
	16,570

	VV
	"Pol.65" 100,48
	100,480

	VV
	"Pol.67" 206,66
	206,660

	VV
	"Pol.112" 39,02
	39,020

	VV
	D.1.4.3
	

	VV
	"Pol.68" 10
	10,000

	VV
	"Pol.70" 187
	187,000

	VV
	D.2
	

	VV
	"Pol.4" 128,73
	128,730

	VV
	"Pol.11" 63,74
	63,740

	VV
	Mezisoučet
	914,650

	VV
	ODVOZ NEVYHOVUJÍCÍ ZEMINY NA SKLÁDKU
	

	VV
	D.1.4.1
	

	VV
	"Pol.5" 8,21
	8,210

	VV
	"Pol.10" 113,76
	113,760

	VV
	"Pol.15" 32,12
	32,120

	VV
	"Pol.61" 8,36
	8,360

	VV
	"Pol.63" 16,57
	16,570

	VV
	"Pol.65" 100,48
	100,480

	VV
	"Pol.67" 206,66
	206,660

	VV
	"Pol.112" 39,02
	39,020

	VV
	D.1.4.3
	

	VV
	"Pol.68" 10
	10,000

	VV
	"Pol.70" 187
	187,000

	VV
	D.2
	

	VV
	"Pol.4" 128,73
	128,730

	VV
	"Pol.11" 63,74
	63,740

	VV
	Mezisoučet
	914,650

	VV
	Součet
	1 829,300



	
2
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	
t
	
1 875,033
	
	
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	914,65*2,05
	
	1 875,033
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 875,033
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	zemina pro terénní úpravy - tříděná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	914,65*2,05
	
	1 875,033
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 875,033
	
	
	




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	19.1 - MNP Náhrada vytěžené zeminy


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	1
	Zemní práce
	



	
1
	
K
	
162651112
	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
-914,650
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
4 000 do 5 000 m
Položky SoD jsou agregované, nelze přesně určit cenu
VV	jednotlivých položek (není v rozpočtu přesně definovaná),
proto volíme cenu CS URS 2025 01.
VV	Odpočet smluvní rozpočet
	VV
	ODVOZ ZEMINY PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP Z MEZIDEPONIE
NA STAVBU
	

	VV
	D.1.4.1
	

	VV
	"Pol.5" -8,21
	-8,210

	VV
	"Pol.10" -113,76
	-113,760

	VV
	"Pol.15" -32,12
	-32,120

	VV
	"Pol.61" -8,36
	-8,360

	VV
	"Pol.63" -16,57
	-16,570

	VV
	"Pol.65" -100,48
	-100,480

	VV
	"Pol.67" -206,66
	-206,660

	VV
	"Pol.112" -39,02
	-39,020

	VV
	D.1.4.3
	

	VV
	"Pol.68" -10
	-10,000

	VV
	"Pol.70" -187
	-187,000

	VV
	D.2
	

	VV
	"Pol.4" -128,73
	-128,730

	VV
	"Pol.11" -63,74
	-63,740

	VV
	Součet
	-914,650




	Stavba:
ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
20 - Opláštění elektrických rozvodných skříní TAHOKOVEM
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
9. 6. 2025
Projektant:

Zpracovatel:



PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	1
	K
	767,7-RX0
	Z10 - Konstrukce nerez pro opláštění elektrických rozvodných skříní z TAHOKOVu
	kpl
	1,000
	
	
	Indiv.

	
	PP
	Zámečnický
	
	
	
	
	




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	20.1 - MNP D+M sloupku z režného zdiva


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, vegetační úpravy, přesuny	

	D
	6
	Nové prvky, přesuny prvků a demontáže prvků
	



	

1
	

K
	

900,2-R
	Dodávka + montáž sloupku pro rozvaděče NN - dvě rozvaděčové skříně OCEP 600 x 900 x 250 mm jsou obezděny režným zdivem - sloupek z režného cihelného zdiva s betonovým soklem, výška 1670 mm, délka 1580 mm, šířka 400 mm,
	

ks
	

-1,000
	
	
	

SoD



vazáková vazba, horní vrstva naštorc, cihly plné pálené, 290 x 140 x 65 mm (například z cihelny Zlín, Malenovice), spáry šířky 10 mm, spárovací hmota červená. Viditelný železobetonový sokl výšky 100 mm, pohledový beton. Železobetonový základový pas 1,580*0,30*1,10m, BETON C20/25 - XC2 (CZ, F.1), XF2, XD2, XA1. OCEL B 500B (10505
R), KRYTÍ 50 MM, 4x ∅ R10, délka 1480 mm, třmínky ∅ R8, délka 2300 mm, á 250 mm, 6 ks. Včetně zřízení bednění a odbednění. Na betonovém základu je hydroizolační stěrka 0,40m x 1,60m (ref. výrobek FDS mapelastic). Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku +
	PP
	skládkovné. Vedení elektroinstalací v chráničkách průměr 80 mm,
ohebné plastové tvrzené trubky, dl. 1,40bm x 4ks. Napojení na
	

	
	chráničku podzemního vedení kopoflex průměru 110mm s překryvem,
	

	
	zapěněno. Oplechování zídky, z hliníkového plechu, barevnost RAL
	

	
	7016 antracitová šedá matná, šířka 450 mm, délka 1650 mm, ve spádu
	

	
	3% včetně kotvící a podkladní konstrukce. Dvířka rozvaděče (2ks ),
	

	
	velikost cca 600x900mm jsou opatřeny povrchovou úpravou s finální
	

	
	barevností RAL 7016 antracitová šedá matná. Hliníkový pohledový profil
	

	
	cca v. 900mm x š. cca 100mm mezi dvířky rozvaděče opatřený
	

	
	povrchovou úpravou s finální barevností RAL 7016 antracitová šedá
	

	
	matná. Kompletní provedení
	

	
VV
	
-1,00
	
-1,000

	VV
	Typ kontraktu paušální
	

	VV
	Součet
	-1,000




	Stavba:
ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
21 - Úprava elektr. vnitřních rozvodů objektu kapitanátu
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
9. 6. 2025
Projektant:

Zpracovatel:



PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	
	D	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	
	

	
	D	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	
	

	1
	K
	Pol100X0
	Úprava vnitřních rozvodů kapitanátu
	kpl
	1,000
	
	
	Indiv.

	
	PP
	Úprava vnitřních rozvodů kapitanátu
	
	
	
	
	




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:


22 - Odstranění pařezu, oprava obrubníků - ostrůvek - parkoviště

Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	1
	Zemní práce
	



	
1
	
K
	
112201115
	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	
kus
	
1,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


PP	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm
	2
	K
	162201423
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do
700 mm
	kus
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

	3
	K
	162301973
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes
500 do 700 mm ZKD 1 km
	kus
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
PP	a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
	4
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	8,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
PP	vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	5
	K
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	8,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
PP	a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	6
	M
	59217026
	obrubník silniční betonový 500x150x250mm
	m
	8,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	obrubník silniční betonový 500x150x250mm
	7
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	2,396
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do
6 m

D	997	Přesun sutě	
	8
	K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	1,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	9
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m
	t
	1,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m
	10
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	1,640
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
	11
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	21,320
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
VV	1,64*13 'Přepočtené koeficientem množství	21,320
	
12
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
t
	
1,640
	
	
	
CS ÚRS 2025 01


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP	směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 09 04


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	23 - SDK konstrukce


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	

	D
	11
	Výpis ostatních výrobků
	



	

1
	

K
	

OV02
	Revizní dvířka 300 x 300 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce
	

ks
	

6,000
	
	
	

SoD



	
	

PP
	
	Revizní dvířka 300 x 300 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce, součástí dodávky je označení účelu
dvířek
	
	
	

	
	VV
	
	SoD
	
	
	

	
	VV
	
	-7
	
	-7,000
	

	
	VV
	
	Realizace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13
	
	13,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	

	2
	K
	763111718
	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)
	m
	0,900
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	3
	K
	763111724
	SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů
	m
	4,900
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,45*2
	
	4,900
	
	
	

	5
	K
	763131711
	SDK podhled dilatace
	m
	24,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01



	
	PP

VV
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace
Ukončující rohové profily L u oken
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5*4+2)*2
	
	16,000
	

	
	VV
	
	Ukončující rohové profily U u oken
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*4+2
	
	8,000
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	

	6
	K
	763164561
	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5
	m2
	2,205
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*2,45
	
	2,205
	
	
	

	7
	K
	763173111
	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci
	kus
	9,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze
sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo
	8
	K
	763173112
	Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci
	kus
	3,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze
sádrokartonových desek úchytu pro pisoár
	9
	K
	763173113
	Montáž úchytu pro WC v SDK kci
	kus
	9,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze
sádrokartonových desek úchytu pro WC
	10
	K
	763431041RX0
	Příplatek za křížové provedení nosného roštu
podhledu
	m2
	84,300
	
	
	Indiv.


VV	Provedení zvoleno z důvodu vyššího svěšení než 150 mm
(celkem 445 mm)
VV	84,3	84,300
	11
	K
	998763301
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z
desek v objektech v do 6 m
	t
	0,045
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
PP	sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m základní v objektech výšky do 6 m

	12
	K
	HZS2172
	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný
	hod
	34,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01



	PP
VV
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný
vyřezání otvorů pro WC, odpady a baterie
	

	VV
	10
	10,000

	VV
	zapravení LED pásků
	

	VV
	14
	14,000



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	zapravení světlovodů
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	10
	
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	
	34,000
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	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	23.1 - MNP SDK konstrukce


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	

	D
	11
	Výpis ostatních výrobků
	



	

1
	

K
	

OV01
	Revizní dvířka 500 x 700 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce
	

ks
	

-1,000
	
	
	

SoD



	

PP
	Revizní dvířka 500 x 700 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce, součástí dodávky je označení účelu dvířek, dodávka a montáž, kompletní provedení
	

	VV
	SoD
	

	VV
	-3
	-3,000

	VV
	Realizace
	

	VV
	2
	2,000

	VV
	Součet
	-1,000



	

2
	

K
	

OV03
	Revizní dvířka 500 x 500 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce,
	

ks
	

-1,000
	
	
	

SoD



	

PP
	Revizní dvířka 500 x 500 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce, součástí dodávky je označení účelu dvířek, dodávka a montáž, kompletní provedení
	

	VV
	SoD
	

	VV
	-4
	-4,000

	VV
	Realizace
	

	VV
	3
	3,000

	VV
	Součet
	-1,000


SOUPIS PRACÍ
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	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	24 - Vodovodní potrubí pro připojení výdejního automatu


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky zdravotně technické instalace
	
	
	
	

	
	D
	7
	Vnitřní vodovod, zařízení ZTI
	
	
	
	
	

	2
	K
	722140102
	Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 18x1,0 mm
	m
	4,500
	
	
	SoD

	
	PP
	
	Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 18x1,0 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,500
	
	
	

	
	


PP
	
	


Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi
z PE pro DN do 22 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5
	
	2,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,500
	
	
	

	7
	K
	722220111
	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem
	ks
	1,000
	
	
	SoD

	
	PP
	
	Armatury s jedním závitem nástěnky G 1/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	9
	K
	722231022
	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity a s odvodněním
	ks
	1,000
	
	
	SoD

	
	PP
	
	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity a s odvodněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	5
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do
DN 50
	m
	4,500
	
	
	SoD

	
	PP
VV
	
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50
4,5
	
	

4,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Stavební přípomoc - drážky+ zapravení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:


25 - VCP Záměna plastové čerpací jímky za ŽB prefabrikovanou

Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	PSV
	Práce a dodávky zdravotně technické instalace
	

	D
	11
	Kanalizační propojení s SO 01, Trubní vedení
	



	1
	K
	8711-RX0
	Příplatek za změnu plastové obetonované jímky za ŽB
prefabrikovanou jímku
	kpl
	1,000
	
	
	Indiv.



	VV
	D+M Čerpací stanice z termoplastu, válcová, dvouplášťová, DN 1770mm, v.2000mm vč. vystrojení - SoD agregovaná
	

	VV VV
VV VV
	-1
D+M ŽB jímka, ŽB vodotěsný poklop, s uzavíratelným litinovým vstupem vč. vystrojení - příplatek za dopravu a jeřábnické práce
Z důvodu dlouhé dodací doby plastových jímek (4-5 týdnů) a následnému technolog. postupu při obetonování bylo přistoupeno se souhlasem AD k záměně
Náklady spojené se záměnou:
	-1,000

	VV
	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník - 5 hod. x 524 = 2620
	

	VV
	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů
	

	VV
	Práce autojeřábem Liebherr 40t - 5 hodin
	

	VV
	5*(1800*1,15)=10350
	

	VV
	Doprava autojeřábu 115km
	

	VV
	115*(95*1,15)=12563,75
	

	VV
	Doprava materiálu se složením - ŽB čerpací jímka - 100 km
	

	VV
	100*64=6400
	

	VV
	Celkem 31 933,75
	

	VV
	1
	1,000




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	26 - Provizorní vstupní dveře


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	

	1
	K
	619996137
	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním
z OSB desek
	m2
	7,200
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2,4*2
	
	7,200
	
	
	

	2
	K
	762621120
	Osazení dveří tesařských jednokřídlových
	m2
	7,200
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Osazení dveří tesařských jednokřídlových
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2,4*2
	
	7,200
	
	
	

	3
	K
	766660711
	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří
	kus
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Montáž dveřních doplňků dokování závěsů na křídlo a zárubeň dveří jednokřídlových
	4
	M
	54932008
	závěs dveřní zadlabávací 100mm
	100
kus
	0,060
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	závěs dveřní zadlabávací 100mm
	5
	M
	54916310
	kování dveřní petlice dveřová lakovaná černá
280/100mm
	100
kus
	0,020
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	kování dveřní petlice dveřová lakovaná černá 280/100mm8
K
065103000
Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
kpl
400,000


CS ÚRS 2025 01


	7
	K
	998762101
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v
do 6 m
	t
	0,151
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	
	
	
	
	




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	27 - Okapový chodník - kačírek, lemovka


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	1
	Zemní práce
	



	
1
	
K
	
122251104R
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže
	
m3
	
1,269
	
	
	
SoD


PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže

	VV
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	

	VV
	
	(20,55+0,6)*0,3*0,2
	

	VV
	
	Součet
	

	D
	2
	Zakládání
	
	

	D
	21
	Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin
	
	



	2
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2
	6,345
	
	
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	

	VV
	
	(20,55+0,6)*0,3
	

	D
	5
	Vegetační úpravy - Výsadby
	
	



	
3
	
K
	

181,4-R
	Lemovka - ocelová pásovina 100x5 mm, oddělení plochy výsadeb od ostatních povrchů, zde pouze ve směru k trávníku, + kotvící prvky - roxory, d. 400 mm, kotvení á 1,5 m
	

bm
	
24,750
	
	
	

SoD




	
PP
	
	Lemovka - ocelová pásovina 100x5 mm, oddělení plochy výsadeb od ostatních povrchů, zde pouze ve směru k trávníku, + kotvící prvky -
roxory, d. 400 mm, kotvení á 1,5 m
	
	

	VV
	
	20,55+0,6+0,3+0,3+3
	24,750
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	

	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	



	4
	K
	637121113
	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním
	m2
	6,345
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z
kačírku tl. 200 mm
VV	(20,55+0,6)*0,3	6,345
	5
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	2,332
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do
6 m


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	28 - Příplatek za čistící zónu - nerez


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	
D	PSV	Práce a dodávky PSV	
D	11	Výpis ostatních výrobků	
	1
	K
	OV08X0
	Příplatek za obvodový nerezový tenkostěnný zápustný rám (původně hliníkový)
	ks
	1,000
	
	
	Indiv.


Textilní interiérová čistící rohož celkové výšky 18mm (100%
PP	polypropylen zatavený do PVC podkladu), barva černá, včetně obvodového hliníkového tenkostěnného zápustného rámu L 15/30/2mm;
Rozměr rohože: 1335 x 1335 mm
VV	1	1,000


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	29 - Dětské stoličky


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	



	
1
	
M
	
0112X0
	D+M Dětská stolička plastová, bílá/tyrkysová FÖRSIKTIG s dodáním nerezového řetězu Din 763/2IN,nosnost 30KG
	
ks
	
2,000
	
	
	
Indiv.




	PP
	Dětská stolička plastová, bílá/tyrkysová FÖRSIKTIG s úpravou pro
nerezový řetěz Din 763/2IN,nosnost 30KG
	

	
	FÖRSIKTIG - Dětská stolička, bílá/tyrkysová
	

	VV
	https://www.ikea.com/cz/cs/p/foersiktig-detska-stolicka-bila-
	

	
	tyrkysova-10591318/ + doprava
	

	VV
	81,82*1,15
	94,093

	VV
	120
	120,000

	
	Řetěz Din 763/2IN nerez,nosnost 30KG (3bm)
	

	VV
	https://www.hornbach.cz/p/retez-din-763-2in-nerez-nosnost-
	

	
	30kg/4224660/ + doprava
	

	VV
	106,61*1,15*3
	367,805

	VV
	120
	120,000

	VV
	Spojení řetězu se stoličkou a se stavební konstrukcí - HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník 500,- á hod.
	

	VV
	418
	418,000

	VV
	Mezisoučet
	1 119,898

	VV
	2
	2,000




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	30 - Obrubníky od skladů po chodník mola a cyklostezku


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	1
	Zemní práce
	



	
1
	
K
	
122251104R
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže
	
m3
	
5,573
	
	
	
SoD


PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže

	VV
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	

	VV
	37,15*0,3*0,5
	5,573

	VV
	Součet
	5,573



	2
	K
	271542211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě
	m3
	5,573
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné
	
	VV

D
	37,15*0,3*0,5

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	5,573
	
	
	

	3
	K
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	37,150
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
	
	
	
	
	

	
	PP
	a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu
	
	
	
	
	

	
	
	prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	37,15
	
	37,150
	
	
	

	4
	M
	59217029
	obrubník silniční betonový nájezdový
1000x150x150mm
	m
	3,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
	
	
	
	
	

	5
	M
	59217076
	obrubník silniční betonový přechodový
1000x150x250mm
	m
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm
	
	
	
	
	

	6
	M
	DTN.24114KUS
	Obrubník silniční 100 / 15 /25 přírodní
	kus
	32,150
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Obrubník silniční 100 / 15 /25 přírodní
	
	
	
	
	

	7
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	23,081
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
	
	
	
	
	

	
	PP
	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
	
	
	
	
	

	
	
	
	vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	
	

	8
	K
	065103000
	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	komple t
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	
	
	
	
	



	9
	K
	HZS4112
	Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel
	hod
	4,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel
	10
	K
	HZS4112X0
	Hodinová zúčtovací sazba - práce traktorbagrem
	Sh
	4,000
	
	
	Indiv.


PP	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:


31 - Obrubníky od skladů po sjednocovací prvek vč. terénních úprav svahu

Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	1
	Zemní práce
	



	
1
	
K
	
122251104R
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže
	
m3
	
6,750
	
	
	
SoD


PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže

	VV
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	

	VV
	45*0,3*0,5
	6,750

	VV
	Součet
	6,750



	2
	K
	181411132
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	82,600
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:24
M
10364101
zemina pro terénní úpravy - ornice
t
22,302


CS ÚRS 2025 01

5
M
00572474
osivo směs travní krajinná-svahová
kg
2,000


CS ÚRS 2025 01



	3
	K
	182351023
	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	82,600
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	82,6*0,2*1,35
	
	22,302
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	osivo směs travní krajinná-svahová
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výpočet spotřeby trávního osiva 82,6/50=1,652
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Zaokrouhleno
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	7
	K
	271542211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě
	m3
	6,750
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné6
K
185803111
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
m2
82,600


CS ÚRS 2025 01


	
	VV

D
	45*0,3*0,5

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	6,750
	
	
	

	8
	K
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	45,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
	
	
	
	
	

	
	PP
	a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu
	
	
	
	
	

	
	
	prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	9
	M
	59217029
	obrubník silniční betonový nájezdový
1000x150x150mm
	m
	2,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
	
	
	
	
	

	10
	M
	59217076
	obrubník silniční betonový přechodový
1000x150x250mm
	m
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm
	
	
	
	
	

	11
	M
	DTN.24114KUS
	Obrubník silniční 100 / 15 /25 přírodní
	kus
	42,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Obrubník silniční 100 / 15 /25 přírodní
	
	
	
	
	

	12
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	50,304
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
	
	
	
	
	

	
	PP
	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
	
	
	
	
	

	
	
	
	vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	
	

	13
	K
	065103000
	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	komple t
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	
	
	
	
	

	14
	K
	HZS4112
	Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel
	hod
	4,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel
	15
	K
	HZS4112X0
	Hodinová zúčtovací sazba - práce traktorbagrem
	Sh
	4,000
	
	
	Indiv.



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel
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	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	32 - Přeložení obrubníků u skladů


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	
D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
	1
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	11,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
PP	vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	2
	K
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	11,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
PP	a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
SOUPIS PRACÍ
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VV	"Snížení obruby u sjednocovacího prvku (demontáž, nové obruby, montáž)"11

11,000

	3
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	11,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s
PP	odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z
jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

	4
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	2,415
	
	
	CS ÚRS 2025 01


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
PP	nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do
6 m


	Stavba:
ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
33 - Doplnění zdrojů LED osvětlení
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
9. 6. 2025
Projektant:

Zpracovatel:



PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	
D	21-M	Elektromontáže	
D	B3	Osvětlovací tělesa	
	1
	K
	Pol7.2
	Bezpečnostního transformátoru 230/12V, 100W
	ks
	6,000
	
	
	SoD


PP	Bezpečnostního transformátoru 230/12V, 100W. Dodávka + montáž.
Kompletní provedení
VV	SoD
VV	-2	-2,000
VV	Skutečnost
VV	6	6,000


	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	34 - Oprava technologie stávající čerpací jímky u kapitanátu


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D
	724
	Zdravotechnika - strojní vybavení
	
	
	
	
	

	1
	K
	724111811
	Demontáž čerpadel kalových ručních membránových
	soubor
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž čerpadel kalových ručních membránových
	
	
	
	
	

	2
	K
	724149101
	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 l bez potrubí a příslušenství
	kus
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l
	3
	M
	42610403X0
	Servis - čerpadlo ponorné kalové (vysoušení, plovák,
elektroinstalace)
	kus
	1,000
	
	
	Indiv.


PP	čerpadlo ponorné kalové Hmax 12m Qmax 4l/s 230V
	4
	K
	998724201
	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v
objektech v do 6 m
	%
	66,360
	
	
	CS ÚRS 2025 01



	
	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z

	PP
	
	ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech

	

D
	
HZS
	výšky do 6 m

Hodinové zúčtovací sazby	



	5
	K
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
	hod
	14,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací
instalatér odborný
	VV
	Výjezdy servisního technika na prohlídku místa instalace,
zajištění prací k demontáži a vytažení čerpadla
	

	VV
	9.9.2025
	

	VV
	2
	2,000

	VV
	11.9.2025
	

	VV
	4
	4,000

	VV
	montáž čerpadla
	

	VV
	4
	4,000

	VV
	Práce na diagnostice čerpadla, zjištění závady
	

	VV
	4
	4,000

	VV
	Součet
	14,000




	Stavba:
ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
35 - Odpočet aktualizace Povodňového a Havarijního plánu
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
9. 6. 2025
Projektant:

Zpracovatel:



PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	D	1
	Práce a dodávky
	

	D	1.3.1
	Inženýrská činnost
	



	8
	K
	042903000
	Aktualizace Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění projednání s DOSS
	kpl
	-1,000
	
	
	SoD


PP	Aktualizace Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění
projednání s DOSS


	Stavba:
ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
35.1 - VCP aktualizace provozního řádu
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
9. 6. 2025
Projektant:

Zpracovatel:



PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	
	D	1
	Práce a dodávky
	
	
	
	
	

	
	D	1.3.1
	Inženýrská činnost
	
	
	
	
	

	9
	K
	0429030R1
	Aktualizace a doplnění Provozního řádu
	kpl
	3,540
	
	
	SoD

	
	PP
	Aktualizace a doplnění Provozního řádu
	
	
	
	
	




	Stavba:

	ZL 02 Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

	Objekt:

	36 - Předláždění parkoviště u napojení inženýrských sítí vegetačními
dlaždicemi


Místo:Datum:
9. 6. 2025


Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	113106025
	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z vegetační dlažby betonové ručně
	m2
	48,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním
	
	
	
	
	

	PP
	
	hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z vegetační dlažby betonové
	
	

	VV
	
	6*8
	48,000
	

	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	

	2
	K
	564851011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm
	m2
	48,000
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
VV	6*8	48,000
	
3
	
K
	
596412122
	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 25 do 50 m2
	
m2
	
48,000
	
	
	
CS ÚRS 2025 01




PPKladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 25 do 50 m2

6*8
48,000




VV
	4
	M
	59246016
	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní
	m2
	15,821
	
	
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	
	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní
	
	

	VV
	
	Nová dlažba - 64 ks 400x600x80mm
	
	

	VV
	
	0,4*0,6*64
	15,360
	

	VV
	
	Součet
	15,360
	

	VV
	
	15,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	15,821
	

	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	



	5
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	7,240
	
	
	CS ÚRS 2025 01



	PP
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	

	VV
	48-15,821
	32,179

	VV
	0,225*32,179
	7,240



	6
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	7,240
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

	
7
	
K
	
997221861
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	
t
	
7,240
	
	
	
CS ÚRS 2025 01



	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
	

	PP
	
	(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod
	

	

D
	
998
	kódem 17 01 01

Přesun hmot
	




	8
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	6,413
	
	
	CS ÚRS 2025 01


PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
