Dodatek č. 2
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 901/2025
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Název díla:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]Provozní objekt Hostěnice – střecha
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Povodí Ohře, státní podnikObjednatel: sídlo: IČO: DIČ:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ 70889988
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Chlop s.r.o.Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ:

Terezín 415, 411 55 Terezín
25476548
CZ25476548
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]ČL. I. PŘEDMĚT DÍLA
Předmět díla se mění u níže uvedených prací:
Odstranění položky v SO 01 – výměna střešní krytiny (oprava) - méně práce:
^ Demontáž stávající poškozené 1 dřevěné krokve a nahrazení novou (stavební hranol o rozměrech 100x140x5600 mm)
Nové položky v SO 02 – zateplení střešní krytiny (investice) - více práce:
^ Demontáž stávajícího vnitřního podbití, včetně omítky – 50 m2
^ Demontáž stávajícího zateplení – 110 m2
^ Dodání a montáž podbití dřevěnými palubkami 12/96 mm klasik AB SMRK bez nátěru lazurou – 50 m2
^ Dodání a montáž rohové krycí lišty – 61 m
^ Naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnými právními předpisy ČR (více práce)
^ Ostatní práce a náklady spojené s prováděním SO 02 (více práce)
Předmět díla se mění v rozsahu oceněného soupisu méně a více prací, který je přílohou a nedílnou součástí dodatku.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]ČL. II. TERMÍN PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark13]převzetí staveniště:
Zhotovitel je povinen si převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy TDI Výzva bude odeslána na e-mail zhotovitele: ………………

b) [bookmark: bookmark14]zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště. Nejdříve však od 15.9.2025
c) [bookmark: bookmark15]předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 15.12.2025
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]a) vyklizení pracoviště:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]ČL. III. CENA
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Dílčí cena SO 01 – oprava:327.053,00 Kč bez DPH
133.050,00 Kč bez DPH
460.103,00 Kč bez DPH

Dílčí cena SO 02 - investice:
Celková cena díla:
Cena je pevná celková a konečná.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací pro méně a více práce
Digitálně podepsal:Digitálně podepsal:
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…………………………………… za Povodí Ohře, státní podnik …………………………………… za Chlop s.r.o.
