
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 Krytá ledová plocha, Teplice 488 dny 25.09. 17 25.01. 19

2 Předání staveniště 0 dny 25.09. 17 25.09. 17

3 Zařízení staveniště 488 dny 25.09. 17 25.01. 19 2

4 Zahájení díla 0 dny 27.09. 17 27.09. 17 2FS+3 dny

5 SO 01 Příprava území, HTÚ 90 dny 02.11. 17 30.01. 18

6 Zemní práce 80 dny 02.11. 17 20.01. 18 46SS+35 dny

7 Bourání konstrukcí 50 dny 02.11. 17 21.12. 17 6SS

8 Ostatní práce 80 dny 12.11. 17 30.01. 18 6SS+10 dny

9 SO 02 Zimní stadion 383 dny 08.01. 18 25.01. 19

10 Zemní práce 30 dny 08.01. 18 06.02. 18 6FS-13 dny

11 Zakladání 120 dny 18.01. 18 20.08. 18 10SS+10 dny

12 Svislé a kompletní kce 210 dny 04.03. 18 29.09. 18 11SS+45 dny

13 Vodorovné kce 120 dny 19.03. 18 16.07. 18 12SS+15 dny

14 Úpravy povrchů, podlahy 140 dny 01.08. 18 18.12. 18 12FS-60 dny

15 Ostatní kce a práce 373 dny 18.01. 18 25.01. 19 11SS

16 Izolace proti vodě,vlhkosti a plynům 83 dny 07.02. 18 30.04. 18 11SS+20 dny

17 Povlakové krytiny 60 dny 27.06. 18 25.08. 18 20SS+25 dny

18 Izolace tepelné 130 dny 22.06. 18 29.10. 18 20SS+20 dny

19 Akustická opatření 58 dny 09.11. 18 05.01. 19 14FS-40 dny

20 Tesařské kce 60 dny 02.06. 18 31.07. 18 11SS+135 dny

21 Klempířské kce 110 dny 27.06. 18 14.11. 18 17SS

22 Konstrukce suché výstavby 100 dny 30.09. 18 07.01. 19 14FS-80 dny

23 Truhlářské kce 49 dny 05.12. 18 22.01. 19 24FF+20 dny

24 Vnitřní výplně otvorů 75 dny 20.10. 18 02.01. 19 12FS+20 dny

25 Vnější výplně otvorů 120 dny 02.07. 18 29.10. 18 12SS+120 dny

26 Zamečnické kce 260 dny 03.04. 18 18.12. 18 12SS+30 dny

27 Podlahy z dlaždic 70 dny 10.10. 18 18.12. 18 28SS

28 Obklady keramické 81 dny 10.10. 18 29.12. 18 14FS-70 dny

29 Podlahy povlakové, lité 60 dny 24.11. 18 22.01. 19 14FS-25 dny

30 Nátěry 92 dny 10.10. 18 09.01. 19 14SS+70 dny

31 Malby 60 dny 19.11. 18 17.01. 19 14FS-30 dny

32 Zdravotechnika 202 dny 07.02. 18 20.01. 19 11SS+20 dny

33 Vytápění 142 dny 11.08. 18 30.12. 18 12FS-50 dny

34 Vzduchotechnika 183 dny 22.07. 18 20.01. 19 33SS-20 dny

35 Zařízení silnoproudé techniky 161 dny 13.08. 18 20.01. 19 12FS-48 dny

36 Zařízení slaboproudé techniky 131 dny 12.09. 18 20.01. 19 35SS+30 dny

37 Měření a regulace 131 dny 12.09. 18 20.01. 19 35SS+30 dny

38 PS  Technologie chlazení 136 dny 21.08. 18 03.01. 19 14SS+20 dny

39 PS  Elektroinstalace protech. chlazení 136 dny 21.08. 18 03.01. 19 38SS

40 Dokončovací kce a práce 60 dny 27.11. 18 25.01. 19 14FS-22 dny

41 Provedení zkoušek 19 dny 01.01. 19 19.01. 19 40FS-25 dny

42 SO 03 Areálový vodovod 70 dny 28.09. 17 06.12. 17

43 Zemní práce 70 dny 28.09. 17 06.12. 17 4

44 Trubní vedení 60 dny 03.10. 17 01.12. 17 43SS+5 dny

45 SO 04 Areálová kanalizace 70 dny 28.09. 17 06.12. 17

46 Zemní práce 70 dny 28.09. 17 06.12. 17 43SS

47 Trubní vedení 60 dny 08.10. 17 06.12. 17 46SS+10 dny

48 SO 05 Trafostanice 30 dny 24.07. 18 22.08. 18

49 Trafostanice 30 dny 24.07. 18 22.08. 18 35SS-20 dny

50 Ostatní 30 dny 24.07. 18 22.08. 18 49SS

51 SO 06 Prípojka NN 40 dny 03.08. 18 11.09. 18

52 Zemní práce 40 dny 03.08. 18 11.09. 18 49FS-20 dny

53 Kabelové rozvody 30 dny 08.08. 18 06.09. 18 52SS+5 dny

54 SO 07 Venkovní osvětlení 373 dny 13.10. 17 20.10. 18

55 Zemní práce 57 dny 13.10. 17 05.10. 18 45SS+15 dny

56 Kabelové rozvody, svítidla 69 dny 23.10. 17 20.10. 18 55SS+10 dny

57 SO 08 Parking 1 + chodník 391 dny 08.10. 17 02.11. 18

58 Zemní práce 40 dny 08.10. 17 16.11. 17 43SS+10 dny

59 Konstrukční vrstvy 55 dny 28.10. 17 12.10. 18 58SS+20 dny

60 Povrchové úpravy ploch 30 dny 03.10. 18 01.11. 18 59FF+20 dny

61 Ostatní kce a práce 70 dny 28.10. 17 02.11. 18 59SS

62 SO 08 Zpevněné plochy a komunikace 391 dny 18.10. 17 12.11. 18

63 Zemní práce 70 dny 18.10. 17 05.10. 18 57SS+10 dny

64 Konstrukční vrstvy 70 dny 28.10. 17 21.10. 18 63SS+10 dny

65 Povrchové úpravy ploch 45 dny 27.09. 18 10.11. 18 64FF+20 dny

66 Ostatní kce a práce 108 dny 28.10. 17 12.11. 18 64SS

67 SO 09 Čisté terénní úpravy a SÚ 44 dny 12.10. 18 24.11. 18

68 Zemní práce 20 dny 12.10. 18 31.10. 18 64FS-10 dny

69 Výsadba  trávníků 24 dny 01.11. 18 24.11. 18 68

70 Kolaudace 16 dny 10.01. 19 25.01. 19 71FF

71 Úplné dokončení díla 0 dny 25.01. 19 25.01. 19 40
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