
Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 23/231/33/2016 ze dne 30. 8. 2016

(dále jen „Dodatek“)

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Ing. Petr Hejduk, pověřený zastupováním funkce

ústředního ředitele CSSZ

Jednající: Ing. Jan Halíř, ředitel sekce ekonomicke-správní

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Společnost NEPRO -— Podzimek a synové — Revitalizace budovy České správy sociálního

zabezpečení

Vedoucí společník — společnost NEPRO stavební a.s.

Sídlo: Klášterec nad Ohří- útočiště 632, PSČ 43151

ICQ: 27342093

DIC: c227342093

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, B 2399

Druhý společník — společnost Podzimek a synové s.r.o.

Sídlo: Váňovská 528/22, 589 01 Třešť

ICQ: 46978194

DIC: CZ46978194

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 7883

Zastoupená:_předsedou představenstva společnosti NEPRO stavební a.s.

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou vtomto Dodatku označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a

společně jako „Smluvní strany“)



1.

I.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 30. 8. 2016 smlouvu o dílo č. 23/231/33/2016 za účelem

provedení kompletního zateplení obvodového pláště budovy Objednatele, zateplení střechy

spoložením nové hydroizolace a výměny okenních a dveřních výplní, a to za podmínek

dohodnutých v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

1.

II.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Článek 3 odstavec 3.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí

staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy

objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci

zhotovitele. Výzvu k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem odešle

objednatel nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení vyrozumění o schválení Stanovení

výdajů financování předmětu této smlouvy ze státního rozpočtu, z rozpočtové kapitoly Ministerstva

práce a sociálních věcí ČR. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5--ti pracovních dní ode dne

doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem

a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat

ve lhůtě 13 měsíců a 14-ti kalendářních dní ode dne předání staveniště (limitní termín).

III.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv Objednatelem.

Zhotovitel souhlasí stím, aby tento Dodatek byl Objednatelem uveřejněn vregistru smluv

vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a

účinném.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 3 (slovy: tři) vyhotovení

obdrží Objednatel a 2 (slovy: dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany

své podpisy.

V Praze dne - 7 “09“ 2017 V Klášterci nad Ohří dne
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Ing. Jan Halíř

ředitel sekce ekonomicke-správní předseda představenstva společnosti

NEPRO stavební a.s.


