Dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]dodatek č. 4 ke SMLOUVě O Vytvoření jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAměstnanost“ a poskytování souvisejících služeb 
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou, LLM
prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií
(dále jen „Objednatel“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 8954
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Praha,
č. účtu: 1001885001/2700 (IBAN: CZ4627000000001001885001)
zastoupená: Ing. Emilem Fitošem, jednatelem
(dále jen „Poskytovatel“)
číslo smlouvy Poskytovatele: D5645SD1189

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 22. prosince 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 22. prosince 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“, ev. č. zakázky 498309, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 22. dubna 2016, dodatkem č. 2 ze dne 11. května 2016 a dodatkem č. 3 ze dne 19. srpna 2016 (dále jen „Smlouva“). Zmíněné dodatky upravily mj. též Harmonogram milníků plnění Smlouvy obsažený v Příloze č. 2 Smlouvy.  
Ve vztahu k realizaci Etapy 3 - Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci byla smluvními stranami shodně identifikována objektivní potřeba získání přesnějších a doplňujících dat ze strany Objednatele a jím realizovaných souvisejících projektů Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, přičemž s ohledem na větší časovou náročnost získání takových dat musel Poskytovatel upravit časový rámec provádění činností v rámci této Etapy 3 - Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, což má dopad do harmonogramu realizace Etapy 3, a tedy i projektu jako celku.
Ve vztahu k realizaci Etapy 3 - Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, jakož i ve vztahu k realizaci Etapy 4 - Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat a realizaci Etapy 5 - Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku dále smluvní strany identifikovaly potřebu úpravy časového rozvržení dílčích plnění, spočívající v rozdělení a prodloužení ověřovacího provozu Systému, realizaci školení koncových uživatelů v průběhu ověřovacího provozu a realizaci změnových požadavků obsahujících kritickou funkcionalitu do zahájení poskytování Služeb podpory provozu (řádného provozu Systému). Ověřovací provoz bude prodloužen a rozdělen do dvou částí s částečně paralelní průběhem, a to: (i) ověřovací provoz integračních vazeb na související systémy a systémy třetích stran v rozsahu ověřování z jednoho vybraného kraje a (ii) ověřovací provoz funkčních vlastnosti Systému v jednom vybraném kraji s postupným nasazením v dalších čtyřech krajích. Prodloužení a rozdělení ověřovacího provozu, které bylo vyvoláno Objednatelem na základě požadavků ze strany Úřadu práce České republiky, má rovněž dopad do harmonogramu realizace Etapy 5, a tedy i projektu jako celku.
S ohledem na výše popsané důvody mají smluvní strany v úmyslu upravit harmonogram plnění předmětu Smlouvy tak, aby Poskytovatel mohl realizovat plnění výše pospaným způsobem. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento Dodatek. 
[bookmark: _Toc212632746]PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Ref430167820]Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 5 „Harmonogram plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravuje Milník pro činnost Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci na T3=(T1+2) + 7,25. Činnosti v rámci Etapy 5 budou realizovány ve dvou fázích, a to: (i) ověřovací provoz integračních vazeb na související systémy a systémy třetích stran ve lhůtách od T5.1= T3 +0,5 do T5.1=T3 + 3 a (ii) Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku ve lhůtách od T5.2= T3 +2 do T5.2=T3 + 6. Smluvní strany tímto dále sjednávají právo Objednatele rozhodnout o prodloužení ověřovacího provozu Systému až do T5.2=T3+7, tj. do 31. 10. 2017. Toto právo lze vykonat nejpozději v čase T4 + 3,5, tj. do 15. 9. 2017. V zájmu přehlednosti pak smluvní strany činí přílohou tohoto Dodatku nový harmonogram zohledňující dopad výše provedených úprav do časové realizace tohoto Milníků. 
Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 6 Smlouvy se v části „Cena díla v členění dle harmonogramu realizace“ Tabulka č. 4 tímto upravuje takto: (i) cena za realizaci E3.1 Dílčí plnění Etapy 3 - Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci je 13 691 960,00 Kč bez DPH a (ii) cena za E4.1 Dílčí plnění Etapy 4 - Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace je 20 537 930,00 Kč bez DPH. Celková cena za Dílo se tímto upřesněním cen za E3.1 a E4.1 nemění.
Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:
	Příloha č. 1:
	Harmonogram Milníků



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují na následující straně svoje podpisy.

[bookmark: _GoBack]

Příloha č. 1
Harmonogram Milníků


	Činnost
	Milník
	Začátek 
	Konec

	Start projektu
	T
	22. 12. 2015
	

	Vytvoření Návrhu realizace
	T1=T+6 
	
	21. 6. 2016

	Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu
	T2=T1+3
	
	21. 9. 2016

	Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci 
	T3=(T1+2)+7,25
	
	31. 3. 2017

	Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat
	T4=T3+2
	1. 4. 2017
	30. 5. 2017

	Ověřovací provoz integračních vazeb na související systémy a systémy třetích stran
	T5.1=T3 + 3
	15. 4. 2017
	1. 7. 2017

	Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku 
	T5.2=T3+6
	1. 6. 2017
	30. 9. 2017

	Rozhodné datum (RD) pro ověření znalosti uživatelů pro práci se Systémem
	RD=T4 + 3,5 – možnost Objednatele rozhodnout o prodloužení ověřovacího provozu Systému do T5.2=T3+7, tj. 31. 10. 2017

	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu 
	T6=T5.2+1 den
	1. 10. 2017 
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