
EVROPSKÁ UNIE
Evropsk fond pro reg onáln rozvoj
Integrovan reg onáln operačn program

MINISTERSTVO
s; PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke kupn smlouv

uzavřen v souladu s př slu n mi ustanoven mi zákona č 89/2012 Sb., občansk zákon k,

ke kupn smlouvé Č. 1711309 ze dne 20. 7. 2017

Smluvn strany

Kupuj c :
s dlo:
IC:
DIC:
zastoupen :
bankovn spojen :
č slo účtu:
(dále jen kupuj c )

a

Prodávaj c :
se s dlem:
lC:
DIC:
zastoupen:
kontaktn údaje:
(dále jen prodávaj c )

M sto Bene ov
Masarykovo nám st 100, 256 01 Bene ov
00231401

CZ0023 1401
Ing. Petrem Hostkem, M BA, sta rostou m sta
Česká spořitelna a.s.
320035309/0800

Multi CZ S. r. o.
Anenská 1715, 530 02 Pardubice
27488837
CZ27488837
Ing. Jan Va ko, MBA, jednatel společnosti
jan.vasko@ multi.cz

II.
čel dodatku a důvody jeho uzavřen

1) Smluvn strany se v souladu s či. Vl odst. 8 kupn smlouvy č. 1711309 uzavřené dne 20. 7. 2017 (dále jen
smlouva ) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouv .

2) Na základ vyhrazené zm ny závazku ve smyslu 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáván
veřejn ch zakázek (dále jen zákon ) uvedené v Čl. 3.3 zadávac dokumentace veřejné zakázky, jej
pln n je předm tem smlouvy, tj. v důsledku prodlen zhotovitele novostavby M sm v s realizac
stavby, které neumo uje dodávku a instalaci gastrotechnologie v původn m term nu, se smluvn strany
dohodly na zm n term nu dodávky a instalace gastrotechnologie. Celkov stanoven počet dnů pro
dodávku a instalaci gastrotechnologie je t mto dodatkem dodr en.

3) Podle ustanoven 222 odst. 2 zákona se uplatn n vyhrazené zm ny závazku nepova uje za podstatnou
zm nu smlouvy, přičem předm tná zm na závazku byla vyhrazena v či. 3.3 zadávac dokumentace
předm tné veřejné zakázky a rovn sjednána v Čl. III odst. 4 smlouvy.
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III.
prava term nu dodÆvky a montÆ e gastrotechnologie

Doba pln n uvedenÆ v ¨l. III odst. 4 smlouvy v ta prvn se m n a nov zn takto;

Term n dodÆvky a instalace gastrotechnologie do novostavby M sm v je stanoven v obdob od 19. 9. do
30. 9. 2017, co je dÆno płedpoklÆdanou fÆz realizace novostavby M sm v. .

Iv.

ZÆv reŁnÆ ustanoven

1) V echna ostatn ujednÆn smlouvy nedotŁenÆ t mto dodatkem zøstÆvaj v platnosti beze zm n.

2) Tento dodatek se połizuje ve tłech vyhotoven ch s platnost originÆlu, z nich kupuj c obdr dv vyhoto
ven a prodÆvaj c jedno vyhotoven .

3) Tento dodatek nab vÆ œŁinnosti dnem podpisu ob ma smluvn mi stranami.

Za kupuj c ho: Za prodÆvaj c ho:

V Bene ov dne _ 7 O8- 2017 V Pardubic chdrie - 7 -08- 2017

Ing. Petr Hostek, MBA Ing. Jan Va ko
starosta m sta jednatel spoleŁnosti
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