ev.č. objednatele:  B 0029/22	            	ev.č. zhotovitele:   

Dodatek č. 5
smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem "VD Žermanice - MVE" st.č. 4961 uzavřené 
dne 7.11.2022 mezi smluvními stranami


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:	Mgr. Petr Birklen, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
sídlo:	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
Zástupce pro věci smluvní:	xxx, MBA, vedoucí odštěpného závodu Opava
IČO / DIČ:	25606468 / CZ25606468
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934
(dále jen „zhotovitel“)



V souladu s ustanovením čl. 20, bod 20.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 5, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo B 0029/22 takto:

1) Identifikační údaje objednatele
Identifikační údaje objednatele se mění následujícím způsobem.

Zástupce pro věci technické:	xxx, investiční ředitelka,
	xxx, vedoucí investičního odboru
	xxx, investiční referent
	xxx, investiční referent


2) Změna čl. 5. Doba plnění
V bodě 5.2. se mění ustanovení o délce zkušebního provozu. Délka zkušebního provozu se prodlužuje o 2 měsíce a činí celkem 8 měsíců.


3) Změna čl. 14. Komplexní zkoušky, zkušební provoz, předání díla
V bodě 14.3. se mění ustanovení o délce zkušebního provozu. Délka zkušebního provozu se prodlužuje o 2 měsíce a činí celkem 8 měsíců.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.



Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	3.12.2025					V Opavě dne 2.12.2025



                    xxx								      xxx
												
[bookmark: _GoBack]	Mgr. Petr Birklen	xxx
	generální ředitel	vedoucí o.z. Opava
