DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 05. 06. 2025 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

na realizaci akce s názvem

„SOŠZ a SOU Český Krumlov VZT zařízení pro větrání tělocvičny a šaten, kuchyně a jídelny“
mezi 

Příspěvková organizace:		Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov, Tavírna 342
sídlo:				Tavírna 342, 38101 Český Krumlov
IČO:	608 21 221
DIČ:	-
jednající prostřednictvím:	Mgr. Martina Kokořová, ředitelka

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Společnost:			Temtech s r.o.
sídlo:				Sídliště Plešivec 359, 381 01 Český Krumlov
IČO:	02773945
DIČ:	CZ02773945
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 22556
jednající prostřednictvím: 	 Miroslav Tomšíček, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)
I.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 06. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci akce „SOŠZ a SOU Český Krumlov VZT zařízení pro větrání tělocvičny a šaten, kuchyně a jídelny“ (dále jen „zakázka“). 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje rozsah prací.
II.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou:
a) Méněpráce – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.
Rozpočet obsahuje odpočet prací, které nebylo potřeba oproti předpokladu z projektové dokumentace provádět, konkrétně nerealizace původně projektované SDK konstrukce. 
méněpráce: - 54 955,45 Kč bez DPH
b) Vícepráce – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.
Doplnění elektroinstalace pro napojení osvětlení, doplnění elektroinstalace pro zajištění napájení k čerpadlům kondenzátu, demontáž větracích jednotek, úpravy trasy potrubí v místech kolize s novou trasou VZT potrubí, instalace požárních klapek na rozvodu VZT, obestavba VZT SDK konstrukcí, demontáž větracích jednotek, úprava otopné soustavy a osvětlení v prostoru kuchyně a zázemí
vícepráce: 451 607,96 Kč bez DPH
III.
Cena díla

1. Cena díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění následovně:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	Původní celková cena bez DPH:
	4.462.380,97 Kč

	Celková cena bez DPH vč. Dodatku č. 1
	4.859.033,48 Kč

	DPH (21%)
	 1.020.397,03 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	5.879.430,51 Kč




IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Příloha č.1 Změnový list č.1

V Č. Krumlově, dne 1.12.2025 		       		V Č. Krumlově, dne 1.12.2025
	Objednatel:
	Zhotovitel:

	





………………………………………………
	



………………………………………………
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