Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. SML/194/25/011 uzavřené dne 14. 7. 2025
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany: 
	

Objednatel:
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo:		Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná 	Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO:		75014149
DIČ:		CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a


Zhotovitel:
      JAPEZ, spol. s r. o.
Sídlo:		Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna
IČO:		60711795
DIČ:		CZ60711795
za kterou jedná:	Ing. Jaroslav Pezlar, jednatel
Peněžní ústav: 	Moneta Bank
Bankovní spojení: 137503514/0600
Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 15667

dále jen „zhotovitel“


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2:


1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely smlouvu na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava fasády objektu SZPI na ul. Květná 15, Brno, evidenční číslo VZ-64/2024, nezadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly skutečnosti, které vyvolaly potřebu změny závazku z uzavřené smlouvy.
Poté, co zhotovitel provedl odtrhové zkoušky fasády se zateplením ETICS v souladu s technickou zprávou bylo zjištěno, že soudržnost stávající omítky je nevyhovující a nad rámec prací stanovených projektovou dokumentací je nezbytné provést částečné odstranění vnější omítky a aplikaci nové omítky.
Při provádění demontáže stávající elektro lišty a potrubí rozvodů vody zhotovitelem bylo zjištěno, že jsou degradovány vlivem počasí a je nezbytné provést jejich výměnu. Dále bylo z důvodu nemožnosti přístupu k fasádě přistoupeno zhotovitelem k částečné demontáži a následné zpětné montáži části točitých schodišť technologicky náročnějším způsobem a ve větším rozsahu, než bylo stanoveno projektovou dokumentací.
Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2025 dodatek č. 1 smlouvy, kterým došlo ke změně doby plnění, zhotovitel se zavázal dílo dokončit a předat do 10.12. 2025. Provedení prací nad rámec původních plánovaných prací je spojeno s vícepracemi a méněpracemi.
Popis a odůvodnění změn je také součástí spisu veřejné zakázky vedené objednatelem v postavení zadavatele. 
2.  Předmět dodatku č. 2
Předmětem tohoto dodatku č. 2 je:
2.1.1. Změna díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 2.
2.1.2. Změna výše ceny díla sjednaná v čl. 5 smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 3.2. tohoto dodatku.

3. Dohoda o změně díla a dohoda o změně ceny díla
Smluvní strany se dohodly na změně díla v rozsahu více a méně prací uvedených v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 2. Potřeba změn díla byla řešena průběžně na kontrolních dnech v rámci provádění díla. Nutnost jednotlivých změn byla zaznamenávána do Zápisů z kontrolních dnů, které byly vždy odsouhlaseny zhotovitelem, kontaktní osobou objednatele a osobou vykonávajícími technický dozor, přičemž bylo dohodnuto, že pro jednotlivé změny vypracuje zhotovitel změnové listy a každá změna bude řádně odůvodněna. Jednotlivé změnové listy vč. souhrnu změn byly zkontrolovány a odsouhlaseny osobou vykonávajícími technický dozor. Podepsané Zápisy z kontrolních dnů a změnové listy jsou součástí spisu, který objednatel vede k předmětu plnění dané veřejné zakázky.
Smluvní strany se dohodly na změně ceny výše sjednané ceny díla způsobem uvedeným v tomto ustanovení. Smluvní strany vychází z následujících skutečností:

3.1.1. Celková hodnota víceprací činí           325 139,55 Kč bez DPH.
3.1.2. Celková cena méněprací činí                39 406,33 Kč bez DPH.
3.1.3. Rozdíl více a méněprací činí		  285 733,22 Kč bez DPH.

Cena sjednaná smlouvou, tj. 2 988 855,30 Kč bez DPH, 3 616 514,91 Kč vč. DPH se zvyšuje o částku 285 733, 22 Kč bez DPH, 345 737,20 Kč vč. DPH a znění článku 5.2. smlouvy bude následující:

5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

bez DPH	3 274 588,52 Kč
DPH 21 % 	   687 663,59 Kč
včetně DPH 	3 962 252,11 Kč


4. Závěrečná ustanovení
Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl. 
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel do sedmi pracovních dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami a zhotovitele o uveřejnění informuje.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 Evidence změnových listů
Příloha č. 2 Změnové listy položkového rozpočtu

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.



V Brně dnem el. podpisu				V Hrušovanech u Brna dnem el. podpisu



	
				
Ing. Martin Klanica						Ing. Jaroslav Pezlar
  ústřední ředitel							jednatel



	[bookmark: RANGE!A2:H28]Příloha č. 1
Evidence změnových listů
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	č. ZL
	datum
	název
	odpočty
	přípočty
	cena - odpočty + přípočty
	schválená cena
	poznámka

	01-R1
	10.11.2025
	Částečná demont. rozvodů vody a montáž nového potrubí na propojení
	 
	36 642,84 Kč
	36 642,84 Kč
	36 642,84 Kč
	Na fasádě budovy  je umístěno stávající potrubí rozv. vody, které bylo nutno pro provedení fasády demontovat. Při provádění demontáže bylo zjištěno, že materiál, ze kterého je potrubí, je vlivem povětrnostních podmínek a stáří degradován a je nezbytné provést náhradu za nové včetně spojovacích objímek, a to nejenom na fasádě, ale až  k místu napojení na vodovodní řád budovy. Změna odsouhlasena a uvedena v Zápise z KD č.6 konaného dne 4.11.2025.

	02
	10.11.2025
	Výměna stáv. elektrolišt na fasádě
	 
	3 223,70 Kč
	3 223,70 Kč
	3 223,70 Kč
	Na fasádě budovy  jsou  umístěny stávající elektro lišty, které bylo nutno pro provedení fasády demontovat. Při provádění demontáže bylo zjištěno, že elektrolišty jsou vlivem povětrnostních podmínek a stáří degradovány a je nezbytné provést náhradu za nové. Změna odsouhlasena a uvedena v Zápise z KD č.3 konaného dne 23.9.2025.

	03
	10.11.2025
	Snesení povrchové úpravy se stěrkou na zateplených fasádách
	 
	169 802,63 Kč
	169 802,63 Kč
	169 802,63 Kč
	Dle projektové dokumentace bylo nutno na částech budovy se zateplením provést odtrhové zkoušky. Z důvodu nevyhovujících zkoušek bylo rozhodnuto u vstupní budovy o částečném odstranění vnější omítky vč. výzt. stěrky s perlinkou - jedná se o vstupní budovu, ze stran SZ (2. a 3.NP), JV (2. 3.NP) SV (1.PP + 2. a 3.NP), vč. podhledu; výměry jsou převzdaty z výkresů pohledů a půdorysu (u podhledu) a výkazu výměr. Výsledek odtrhové zkoušky je přílohou Zápisu z KD č.2 konaného dne 9.9.2025.

	04
	10.11.2025
	Záměna - u nepřístupné plochy pouze nátěr bez omítky a stěrky s perlinkou, vč. redukce lešení
	-39 406,33 Kč
	 
	-39 406,33 Kč
	-39 406,33 Kč
	Vzhledem k technické a finanční náročnosti provedení lešení do 5.NP v části fasády, kde nejsou trhliny   - jihovýchodní strana fasády - je po očištění proveden  pouze nátěr fasády bez stěrky se sítí a omítky; v této části bude redukováno lešení na celou výšku. Změna odsouhlasena a uvedena v Zápise z KD č.5 konaného dne 21.10.2025.

	05-R1
	19.11.2025
	Odstranění pletiva u schodišť a jeho zpětná montáž po úpravě
	 
	115 470,38 Kč
	115 470,38 Kč
	115 470,38 Kč
	Z důvodu přístupu k fasádě kolem točitých schodišť a nemožnosti postupovat dle projektové dokumentace (šrouby pro uvolnění dílů jsou pokryté barvou tak, že je nelze uvolnit) bylo nutno přistoupit k jejich částečné demontáži (výřezu pletiva) a následné zpětné montáži a úpravě oboustranným zapáskováním okrajů pletiva. Změna odsouhlasena a uvedena v Zápise z KD č. 4 konaného dne 7.10.2025.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	součet celkem za dodatky bez DPH
	-39 406,33 Kč
	325 139,55 Kč
	285 733,22 Kč
	285 733,22 Kč
	 

	
	
	součet celkem za dodatky včetně DPH
	
	
	
	345 737,20 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena dle smlouvy bez DPH
	 
	 
	 
	2 988 855,30 Kč
	

	
	
	Cena dle smlouvy včetně DPH
	 
	 
	 
	3 616 514,91 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Navýšení ceny 
	 
	 
	 
	9,56 %
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Absolutní hodnota změn bez DPH
	 
	 
	 
	364 545,88 Kč
	

	
	
	Absolutní hodnota změn včetně DPH
	 
	 
	 
	441 100,51 Kč
	

	
	
	Hodnota změny v %
	 
	 
	 
	12,20 %
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena celkem bez DPH
	 
	 
	 
	3 274 588,52 Kč
	

	
	
	Cena celkem včetně DPH
	 
	 
	 
	3 962 252,11 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	





Příloha č. 2 Změnové listy položkového rozpočtu
	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	[bookmark: RANGE!D2]L415
	[bookmark: RANGE!E2]ÚI SZPI Květná 15, Brno

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D4][bookmark: RANGE!E3][bookmark: RANGE!D3] 
	[bookmark: RANGE!E4] 

	Objednatel:
	
	[bookmark: RANGE!D5]Státní zemědělská a potravinářská inspekce
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]75014149
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]Květná 504/15
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]CZ75014149
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]60300
	[bookmark: RANGE!E7]Brno-Pisárky
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	[bookmark: RANGE!D11:G11][bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8]JAPEZ, spol. s r.o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11]60711795
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Jiřího z Poděbrad 858
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ60711795
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13]66462
	[bookmark: RANGE!E13:G13]Hrušovany u Brna
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	[bookmark: RANGE!D14] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	134 628,00

	PSV
	 
	 
	 
	 
	151 105,22

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	285 733,22

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]12
	%
	[bookmark: RANGE!G23]0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	12
	%
	[bookmark: RANGE!G24]0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]285 733,22
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]60 003,98
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27]0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G29][bookmark: RANGE!G28]345 737,20
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	20.11.2025
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34] 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!B38]Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	ZL
	Změnové listy
	0,00
	285 733,22
	60 003,98
	345 737,20
	100

	ZL_01-R1
	Částečná demont. rozvodů vody a montáž nového potrubí na propojení
	0,00
	36 642,84
	7 695,00
	44 337,84
	13

	ZL_02
	Výměna stáv. elektrolišt na fasádě
	0,00
	3 223,70
	676,98
	3 900,68
	1

	ZL_03
	Snesení povrchové úpravy se stěrkou na zateplených fasádách
	0,00
	169 802,63
	35 658,55
	205 461,18
	59

	ZL_04
	Záměna - u nepřístupné plochy pouze nátěr bez omítky a stěrky s perlinkou, vč. redukce lešení
	0,00
	-39 406,33
	-8 275,33
	-47 681,66
	-14

	ZL_05-R1
	Odstranění pletiva u schodišť a jeho zpětná montáž po úpravě
	0,00
	115 470,38
	24 248,78
	139 719,16
	40

	Celkem za stavbu
	[bookmark: RANGE!F46]0,00
	[bookmark: RANGE!G46]285 733,22
	[bookmark: RANGE!H46]60 003,98
	[bookmark: RANGE!I46]345 737,20
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	62
	Upravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	4 227,00
	1,5

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	90 779,26
	31,8

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	-48 794,03
	-17,1

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	78 458,75
	27,5

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	890,17
	0,3

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	 
	 
	24 575,01
	8,6

	734
	Armatury
	PSV
	 
	 
	11 059,83
	3,9

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	115 470,38
	40,4

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	9 066,85
	3,2

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285 733,22
	100,0





	Položkový rozpočet 

	S:
	L415
	ÚI SZPI Květná 15, Brno

	O:
	ZL
	Změnové listy

	R:
	ZL_01-R1
	Částečná demont. rozvodů vody a montáž nového potrubí na propojení

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	62
	Upravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	1 008,00

	1
	722170801R00
	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm
	m
	35,00000
	28,80
	1 008,00

	
	
	R-pol.31 : 
	
	
	
	

	
	
	rozpočet : 
	
	
	
	

	
	
	uvolnění kotvení - vedení klimatizace, odvod kondenzátu - odhad : -15,0
	
	-15,00000
	
	

	
	
	po obnově fasád zpětná montáž kotvení - vedení klimatizace, odvod kondenzátu - odhad : -15,0
	
	-15,00000
	
	

	
	
	skutečnost : 
	
	
	
	

	
	
	demontáž potrubí : 30
	
	30,00000
	
	

	
	
	(montáž bude novým potrubím vč. objímek) : 
	
	
	
	

	
	
	rozšíření vzhledem ke špatnému potrubí a k místu napojení : 35
	
	35,00000
	
	

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	24 575,01

	2
	722131933R00
	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 25
	kus
	2,00000
	849,00
	1 698,00

	3
	722172612R00
	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16
	m
	65,00000
	346,00
	22 490,00

	
	
	nové rozvody vody - závlaha, vč. objímek : 30
	
	30,00000
	
	

	
	
	rozšíření vzhledem ke špatnému potrubí a k místu napojení : 35
	
	35,00000
	
	

	4
	998722201R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m
	%
	241,88000
	1,60
	387,01

	Díl:
	734
	Armatury
	 
	 
	 
	11 059,83

	5
	734200811R00
	Demontáž armatur s jedním závitem do G 1/2"
	kus
	15,00000
	48,90
	733,50

	
	
	součástí je výměna 15 ks kulových kohoutů : 15
	
	15,00000
	
	

	6
	734209103R00
	Montáž armatur závitových, s jedním závitem, G 1/2"
	kus
	15,00000
	68,90
	1 033,50

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,00000
	
	15,00000
	
	

	7
	55111845R
	Ventil zahradní K 522 T 1"
	kus
	15,00000
	616,00
	9 240,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,00000
	
	15,00000
	
	

	8
	998734201R00
	Přesun hmot pro armatury, v objektech výšky do 6 m
	%
	110,07000
	0,48
	52,83

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	36 642,84

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový rozpočet 

	S:
	L415
	ÚI SZPI Květná 15, Brno

	O:
	ZL
	Změnové listy

	R:
	ZL_02
	Výměna stáv. elektrolišt na fasádě

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	62
	Upravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	3 219,00

	1
	210010107R00
	Lišta elektroinstalační PVC š.do 120mm,šroubováním
	m
	8,00000
	382,00
	3 056,00

	
	
	montáž nových lišt : 8
	
	8,00000
	
	

	2
	650710111R00
	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm
	m
	-15,00000
	65,40
	-981,00

	
	
	R-pol.32 : 
	
	
	
	

	
	
	rozpočet : 
	
	
	
	

	
	
	uvolnění kotvení - vedení elektroinstalace - odhad : -20,0
	
	-20,00000
	
	

	
	
	po obnově fasád zpětná montáž kotvení - funkční vedení elektroinstalace - odhad : -15,0
	
	-15,00000
	
	

	
	
	skutečnost : 
	
	
	
	

	
	
	demontáž lišt : 20
	
	20,00000
	
	

	
	
	(bude provedena montáž nových lišt) : 
	
	
	
	

	3
	34572178R
	Lišta hranatá LH 60 x 40 mm, délka 2 m
	m
	8,00000
	143,00
	1 144,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,00000
	
	8,00000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	4,70

	4
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m R-pol.52
	t
	0,00424
	1 108,00
	4,70

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	3 223,70

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový rozpočet 

	S:
	L415
	ÚI SZPI Květná 15, Brno

	O:
	ZL
	Změnové listy

	R:
	ZL_03
	Snesení povrchové úpravy se stěrkou na zateplených fasádách

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	77 970,90

	1
	622300131T00
	Vyrovnání podkladu tmelem tloušťky do 5 mm
	m2
	485,80000
	160,50
	77 970,90

	
	
	R-pol.12 : 
	
	
	
	

	
	
	vstupní objekt : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet z rozpočtu : 
	
	
	
	

	
	
	základní vyrovnání nerovností omítky fasády - vstupní objekt odhad : -60,0
	
	-60,00000
	
	

	
	
	skutečnost : 
	
	
	
	

	
	
	vstupní budova : 
	
	
	
	

	
	
	výměry převzaty z výkresů pohledů a půdorysu 1.NP (u podhledu) a výkazu výměr : 
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  SZ - 2.+3.NP : 56,1
	
	56,10000
	
	

	
	
	  JV - 2.+3.NP : 58,0
	
	58,00000
	
	

	
	
	  SV - 1.PP+2.+3.NP : 38,8+87,4
	
	126,20000
	
	

	
	
	  podhled : 32,6
	
	32,60000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	2 vrstvy - nutno vyrovnat podklad po odstranění vrstev až na TI : 272,9*2
	
	545,80000
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	78 458,75

	2
	978071221R0X
	Odsekání omítky vč. výzt. sítě a lepidla, svislé nad 1 m2
	m2
	272,90000
	287,50
	78 458,75

	
	
	z důvodů nevyhovujícího podkladu - viz zkouška - bylo rozhodnuto, : 
	
	
	
	

	
	
	že v některých částech vstupní budovy bude odstraněna vnější omítka : 
	
	
	
	

	
	
	vč. výztužné sítě a lepidla - náročnost demontáže - postupným odsekáváním : 
	
	
	
	

	
	
	vstupní budova : 
	
	
	
	

	
	
	výměry převzaty z výkresů pohledů a půdorysu (u podhledu) : 
	
	
	
	

	
	
	SZ - 2.+3.NP : 56,1
	
	56,10000
	
	

	
	
	JV - 2.+3.NP : 58,0
	
	58,00000
	
	

	
	
	SV - 1.PP+2.+3.NP : 38,8+87,4
	
	126,20000
	
	

	
	
	podhled : 32,6
	
	32,60000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	4 306,13

	3
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m R-pol.52
	t
	3,88640
	1 108,00
	4 306,13

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	9 066,85

	4
	979990107R00
	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
	t
	1,72200
	3 040,00
	5 234,88

	5
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením R-pol.68
	t
	1,72200
	1 021,00
	1 758,16

	6
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km R-pol.70
	t
	1,72200
	330,50
	569,12

	7
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km R-pol.71
	t
	24,10799
	28,20
	679,85

	8
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m R-pol.69
	t
	1,72200
	479,00
	824,84

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	169 802,63

	
	
	
	
	
	
	



	
Položkový rozpočet 

	S:
	L415
	ÚI SZPI Květná 15, Brno

	O:
	ZL
	Změnové listy

	R:
	ZL_04
	Záměna - u nepřístupné plochy pouze nátěr bez omítky a stěrky s perlinkou, vč. redukce lešení

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	-9 691,64

	1
	622481211RX
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu - skladb A
	m2
	-7,70000
	658,00
	-5 066,60

	
	
	R-pol.13 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet plochy, která se prováděla pouze nátěrem : 
	
	
	
	

	
	
	JV - horní část nad oknem : -7,7*1,0
	
	-7,70000
	
	

	2
	602015191R00
	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky, skladba A
	m2
	-7,70000
	52,40
	-403,48

	
	
	R-pol.17 : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -7,70000
	
	-7,70000
	
	

	3
	602015184RT6
	Omítka tenkovrstvá zrnitost 1,5mm, skladba A
	m2
	-7,70000
	466,50
	-3 592,05

	
	
	R-pol.19 : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -7,70000
	
	-7,70000
	
	

	4
	622300155R00
	Montáž lišty pro ukončení omítky
	m
	-9,00000
	31,20
	-280,80

	
	
	R-pol.22 : 
	
	
	
	

	
	
	JV fasáda-provozní b. atika - odpočet : -9,0
	
	-9,00000
	
	

	5
	283502827R
	Lišta omítková ukončovací PVC 6mm tkanina 100 mm
	m
	-9,45000
	36,90
	-348,71

	
	
	R-pol.23 : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -9,00000
	
	-9,00000
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	-0,45000
	
	

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	-48 794,03

	6
	941941042R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m
	m2
	-138,58000
	110,00
	-15 243,80

	
	
	R-pol.34 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet části lešení : 
	
	
	
	

	
	
	JV - provozní budova - část s nejvyšším patrem : -(9,0-0,8)*(7,3+3,2+3,2+3,2)
	
	-138,58000
	
	

	7
	941941292R00
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042
	m2
	-277,16000
	53,00
	-14 689,48

	
	
	R-pol.35 : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -138,58000
	
	-138,58000
	
	

	
	
	Koeficient 2 měsíce: 1
	
	-138,58000
	
	

	8
	941941842R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m
	m2
	-138,58000
	82,20
	-11 391,28

	
	
	R-pol.36 : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -138,58000
	
	-138,58000
	
	

	9
	944944011R00
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	-138,58000
	20,50
	-2 840,89

	
	
	R-pol.40 : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -138,58000
	
	-138,58000
	
	

	10
	944944031R00
	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
	m2
	-277,16000
	10,60
	-2 937,90

	
	
	R-pol.41 : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -138,58000
	
	-138,58000
	
	

	
	
	Koeficient 2 měsíce: 1
	
	-138,58000
	
	

	11
	944944081R00
	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	-138,58000
	12,20
	-1 690,68

	
	
	R-pol.42 : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -138,58000
	
	-138,58000
	
	

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	22 500,00

	12
	908      R00
	Hzs-práce výškových specialistů
	h
	15,00000
	1 500,00
	22 500,00

	
	
	nátěr horní nepřístupné části : 15,0
	
	15,00000
	
	

	
	
	vč. dopravy a prohlídky : 
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	-3 420,66

	13
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m R-pol.52
	t
	-3,08724
	1 108,00
	-3 420,66

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-39 406,33

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


Položkový rozpočet 

	S:
	L415
	ÚI SZPI Květná 15, Brno

	O:
	ZL
	Změnové listy

	R:
	ZL_05-R1
	Odstranění pletiva u schodišť a jeho zpětná montáž po úpravě

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	115 470,38

	1
	767996802R00
	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg
	kg
	320,00000
	46,90
	15 008,00

	
	
	R-pol.53 : 
	
	
	
	

	
	
	rozpočet : 
	
	
	
	

	
	
	demontáž ochranného pletiva točitého schodiště - spodní rohový díl - odhad (3 schodiště) : -80,0*3
	
	-240,00000
	
	

	
	
	skutečnost : 
	
	
	
	

	
	
	7x schodiště : 80,0*7
	
	560,00000
	
	

	2
	767_X
	Práce související s demontáží a montáží, ochranného pletiva kruhového schodiště
	soubor
	-3,00000
	2 640,00
	-7 920,00

	
	
	R-pol.55 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	

	
	
	venkovní schodiště : -3
	
	-3,00000
	
	

	3
	767249110R00
	Montáž ochranné konstrukce pro drát. výplň
	m2
	-12,37500
	543,00
	-6 719,63

	
	
	R-pol.54 : 
	
	
	
	

	
	
	rozpočet : 
	
	
	
	

	
	
	zpětná montáž ochranného pletiva točitého schodiště - spodní a střední rohový díl (3 schodiště) : -6,6/4*2,5*3
	
	-12,37500
	
	

	4
	767995101R00
	Výroba upevňovacích pásků vč. stříhání, ošetření
	kg
	83,14880
	259,00
	21 535,54

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  1 pole 1,8x1,0m : (1,8+1,0)*2
	
	5,60000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  29kg/ks : 1,25*2,5
	
	3,12500
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	oboustranně : 
	
	
	
	

	
	
	kg : 5,6*20*0,04*2*29/3,125
	
	83,14880
	
	

	5
	767249110R0X
	Montáž ochranné konstrukce pro drát. výplň vč. kotvení po úpravě
	m     
	224,00000
	344,00
	77 056,00

	
	
	5,6*20*2
	
	224,00000
	
	

	6
	7679919X
	Zapravení krajů pletiva po demontáži
	m
	112,00000
	24,00
	2 688,00

	
	
	5,6*20
	
	112,00000
	
	

	7
	13756555.
	Plech černý, za studena válcovaný, rozměr 1,25 x 1250 x 2500 mm
	t
	0,08700
	39 680,00
	3 452,16

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  29kg/ks : 1,25*2,5
	
	3,12500
	
	

	
	
	  m2 : 5,6*20*0,04
	
	4,48000
	
	

	
	
	  m2 vč. prořezu, oboustranně : 4,48*2*1,05
	
	9,40800
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	3 tabule a´3,125 m2 : 3*29/1000
	
	0,08700
	
	

	8
	3093780.
	Šroub TEX samovrtný se šestihrannou hlavou 4x8
	1000 ks
	0,81200
	593,00
	481,52

	
	
	162,4/0,2/1000
	
	0,81200
	
	

	9
	783225600R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email
	m2
	19,40400
	255,00
	4 948,02

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,40400
	
	19,40400
	
	

	10
	783226100R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní
	m2
	19,40400
	101,00
	1 959,80

	
	
	m2 vč. prořezu : 5,6*20*0,0825*2*1,05
	
	19,40400
	
	

	11
	998767202R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m
	%
	1 124,89410
	2,65
	2 980,97

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	115 470,38

	
	
	
	
	
	
	



