METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2

	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.

	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 012.14_EL SP - rozvaděče
	Číslo Změnového listu:
012.14

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto
Změnového listu: 012.14
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 
 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:
schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)

(a) CN_ZL012.14_EL SP – rozvaděče
(b) COBAP s.r.o._ Výpočet UPS

	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel






	Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
V průběhu zpracování DPS – elektroinstalace, slaboproud byly oproti DSP (DVZ), která není svým rozsahem zpracována do podrobností DPS zpřesněny výpočty celkových výkonů a rozběhových špiček elektrospotřebičů napojených na UPS, což vyvolalo nutnost přeprojektování rozvaděčů. Bylo nutné zvýšit počet rozvaděčů tak, aby byly z provozního hlediska v dosahu napojených spotřebičů, bylo nutné měnit jejich velikost s ohledem na změnu kompletace (doplnění jističů, proudových chráničů, třífázových vypínačů, …). 
Tyto skutečnosti nebyly zpracovatele DSP (DVZ) řešeny v podrobnostech DPS. Funkčnost všech řešených zařízení je doložena Revizními zprávami a Protokoly o provedení funkčních zkoušek.

Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat. 



	
	
  
Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6. 




	Údaje v Kč bez DPH:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	887 634,47
	1 192 618,26
	304 983,79


.

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno: 
xxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
xxx
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby
	Jméno: 
xxx
	Datum 
a podpis:


	Objednatel (kalkulace)
	Jméno: 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum 
a podpis:


	Objednatel
	Jméno: 
Ing. Lucie Bartáková
	Datum 
a podpis:


	
	
	
	Číslo paré:
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