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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo NPU-450/26676/2025 ze dne 27.5.2025
                                          	

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxx, vedoucí správy SH Šternberk
Zástupce objednatele ve věcech BOZP a PO: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 500005-60039011/0710
zástupce pro věci technické xxxxxxxxxxxxxx, technický dozor, tel. xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži 
se sídlem Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy SH Šternberk, tel: xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, investiční technik tel: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a	

Ing. arch.  Iveta Trtílková
 Podnikání na základě Živnostenského listu č.j. OŽ/04009/03-Sp/T, ev.č. 380500-7048-00 vydaným Magistrátem města Olomouce dne 30.4.2003
IČ: 46615547, DIČ: xxxxxxxxxxx
se sídlem: Hněvotínská 190/13, 779 00, Olomouc - Nová Ulice
provozovna: Atelier ViP, Na Bystřičce 740/26, 772 00, Olomouc - Hodolany
autorizace ČKA: č.02861 v oboru  architektura
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxx, email:xxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „Zhotovitel“)


1. [bookmark: _Hlk139953873]Smluvní strany uzavřely dne 27.5.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dopracování a aktualizace projektové dokumentace pod názvem: „SH Šternberk – aktualizace a dopracování projektové dokumentace – oprava lesovny“.
2. V průběhu provádění díla po konzultaci se stavebním úřadem vyvstala potřeba dodatečných inženýrských činností a termín vydání správního rozhodnutí dle stavebního zákona je nezbytné tak posunout.
3. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně v článku III. Doba plnění, odstavec 1.c) a 1.d):
      Zajištění povolení stavby – dle správních lhůt DOSS a účastníků řízení, nejpozději do 28.2.2026
      Dokumentace pro provádění stavby (DPS)- do 8 týdnů od vydání SP, nejpozději do 31.5.2026
4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena a platební podmínky v odstavci 2.takto:
Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech a to po předání každé části díla uvedené v čl. IV odst. 1 písm. a)  a b). Cena za inženýrskou činnost bude uhrazena po předání pravomocného povolení stavby (změny stavby před dokončením).
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
6. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení. 
7. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.


	V Kroměříži dne 28.11.2025

objednatel





……………………………………………………
Ing. Petr Šubík
ředitel
	V Olomouci dne 28.11.2025

zhotovitel





……………………………………………………
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