ÚJV Řež, a. s.
se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec IČ: 46356088
DIČ: CZ46356088
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 zastoupená: xxxxx, předseda představenstva, xxxxx, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí odd. Procesy a bezpečnost                                     ukládání, xxxxx
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx                                           (dále pouze „Objednatel“) a
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6
IČ:	60461373 DIČ:	CZ60461373
zastoupená: xxxxx, rektor
ve věcech smluvních oprávněn jednat: xxxxx                                          bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
(dále jen „Zhotovitel““, společně s Objednatelem jako „Smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.6.2021 Ev. číslo Smlouvy Objednatele: 21SMP180
Ev. číslo Smlouvy Zhotovitele: 510 61 1023 Ev. číslo Dodatku Objednatele: 25SMN395 Ev. číslo Dodatku Zhotovitele:

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 11.6.2021 Smlouvu o dílo na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Pilotní korozní experiment v PVP Bukov ve znění předchozích dodatků (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní strany potvrzují, že SÚRAO uplatnilo opci vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a tímto subjektem, jak je smlouva definována v čl. 1.1 Smlouvy, a návazně se

 (
1
)
Smluvní strany dohodly na uplatnění opce na analýzu kovových vzorků po vyjmutí z modulů (korozní úbytek, profilometrie, LOM/SEM) dle čl. 2.1 h) Smlouvy.

1.3 Dnešního dne uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým upravuje znění Smlouvy takto:

II.
Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku jsou následující doplnění a změny Smlouvy:

2.1 Zhotovitel se zavazuje v rámci opce definované čl. II., odst. 2.1 písm. h) Smlouvy provést analýzu kovových vzorků (korozní úbytek, profilometrie, LOM/SEM) po vyjmutí z pěti nových korozních sestav.

2.2 Odchylně od úpravy čl. III., odst. 3.1 písm. h) se stanovují termíny pro jednotlivá dílčí plnění, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.3 Smluvní strany potvrzují v čl. IV. odst. 4.1 písm. h) definovanou smluvní cenu za provedení analýz kovových vzorků těchto pěti nových korozních sestav ve výši 1 152 362 Kč bez DPH (slovy jeden milion jedno sto padesát dva tisíc tři sta šedesát dva korun českých).

2.4 Smluvní cena za jednotlivé části dílčího plnění dle čl. II, odst. 2.1 písm. h) je uvedena v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Cena Díla bude uhrazena po částech, a to vždy po odevzdání čistopisu příslušného dílčího plnění. Při nároku na platbu se uplatní odst. 4.3 Smlouvy.

2.5 Celkové vyhodnocení pěti nových korozních sestav bude součástí Závěrečné zprávy projektu PKE (Etapa 9_39).

III.
Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6.odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

3.4 Smluvní strany potvrzují, že se zněním tohoto Dodatku ke Smlouvě souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy: č. 1: Harmonogram
č. 2: Smluvní cena za jednotlivá dílčí plnění







Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Řeži dne:	V Praze dne:





________________________
xxxxx                                        předseda představenstva

________________________
xxxxx                                             rektor






________________________
xxxxx
člen představenstva

Příloha č. 1 Harmonogram

	Dílčí plnění
	Datum odevzdání draftu zprávy
	Datum odevzdání
čistopisu

	Etapa N1 Výroba a instalace sestav do vrtů
	
	

	N1_1 Výroba a instalace sestav N6 a N10 do vrtů
	30.11.2025
	

	Výstup: Výroba a instalace sestav N6 a N10 do vrtů
	18.2.2026
	31.3.2026

	N1_2 Výroba a instalace sestav N1 a N2 do vrtů
	28.2.2026
	

	Výstup: Výroba a instalace sestav N1 a N2 do vrtů
	18.5.2026
	30.6.2026

	N1_3 Výroba a instalace sestavy N4 do vrtu
	28.2.2028
	

	Výstup: Výroba a instalace sestavy N4 do vrtu
	18.5.2028
	30.6.2028

	Etapa N2 Vyhodnocení sestav
	
	

	N2_1 Předpokládané vyjmutí sestavy N1
	28.2.2027
	

	Výstup: Sestava N1: Analýza vzorků + zpráva
	15.10.2027
	17.12.2027

	N2_2 Předpokládané vyjmutí sestavy N2
	28.2.2028
	

	Výstup: Sestava N2: Analýza vzorků + zpráva
	13.10.2028
	15.12.2028

	N2_3 Předpokládané vyjmutí sestav N4 a N6
	28.2.2032
	

	Výstup: Sestavy N4 a N6: Analýza vzorků + zpráva
	15.10.2032
	17.12.2032

	N2_4 Předpokládané vyjmutí sestavy N10
	28.2.2034
	

	Výstup: Sestava N10: Analýza vzorků + zpráva
	13.10.2034
	15.12.2034



Příloha č. 2 Smluvní cena za jednotlivá dílčí plnění

	Dílčí plnění
	Smluvní cena bez DPH

	Etapa N2 Vyhodnocení sestav
	

	Výstup: Sestava N1: Analýza vzorků + zpráva
	230 472 Kč (dvě stě třicet tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých)

	Výstup: Sestava N2: Analýza vzorků + zpráva
	230 472 Kč (dvě stě třicet tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých)

	Výstup: Sestavy N4 a N6: Analýza vzorků + zpráva
	460 944 Kč (čtyři sta šedesát tisíc devět set
čtyřicet čtyři korun českých)

	Výstup: Sestava N10: Analýza vzorků + zpráva
	230 474 Kč (dvě stě třicet tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých)



 (
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