III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-152-2025 (2024)
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny

Číslo smlouvy zhotovitele:


	
	DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P
ze dne 27.02.2025
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	KLEE s.r.o.

	se sídlem:
	Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

	zastoupený:
	Bohuslavem Klee, jednatelem společnosti




zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	29259312

	DIČ:
	CZ29259312



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-152- 2025 (2024) ze dne 27.02.2025, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v rozpočtech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
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III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-152-2025 (2024)
Číslo smlouvy zhotovitele:

2.2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle SoD bez DPH
	3 542 000,00 Kč

	Méněpráce ZL 1
Vícepráce ZL 2
Méněpráce ZL 2
	- 47 915,00 Kč
344 015,95 Kč
- 374 744,50 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
	3 463 356,45 Kč
727 304,85 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	4 190 661,30 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpočty změnových listů 1-2
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III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-152-2025 (2024)
Číslo smlouvy zhotovitele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě, dne: viz podpisV Praze, dne: viz podpis


Digitálně podepsal
Bohuslav Klee
Datum: 2025.12.04 11:04:07 +01 '00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.05 09:49:48 +01 '00'

Bohuslav Klee, jednatel společnosti,
KLEE s.r.o.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Rozpočet změnového listu - ZLÍ

[image: ]Firma: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
ZL č. 1

	Celkem vícepráce
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem méněpráce
	47 915,00
	10 062,15
	57 977,15


Stavba: III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P
	Zpracoval: Petr Dobeš, KLEE s.r.o. Datum: 14. 07. 2025
	Celková cena bez DPH po ZL č. 1:
Celková cena s DPH po ZL č. 1:
	3 494 085,00
4 227 842,85
	

	Objekt
	Popis
	Původní cena
	bez DPH
	Původní DPH
	Původní cena
	s DPH
	Cena bez DPH po ZL
	DPH po ZL
	Cena s DPH po ZL

	000
	Všeobecné konstrukce a práce
	261 000,00
	48 510,00
	309 510,00
	261 000,00
	48 510,00
	315 810,00

	SO 101
	Rekonstrukce propustku
	3 220 054,14
	89 515,04
	3 309 569,18
	3 172 139,14
	666 149,22
	3 838 288,36

	SO 182
	Dopravně inženýrská opatření
	60 945,86
	12 798,63
	73 744,49
	60 945,86
	12 798,63
	73 744,49


bez DPH	DPH	s DPH

Stavba:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ZL č. 1
III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P 000 Všeobecné konstrukce a práce
Firma: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
Původní cena bez DPH
Kód
položky
Varianta
Název Položky
4
MJ
5
Množství
Jednotková
Celkem
Cenová soustava
MÉNĚPRÁCE
Množství Cena
ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1
VÍCEPRÁCE
Množství Cena
CELK. SOD VČ. MP A VP
Množství Cena
1 02610
2 02811
3 02910 a
4 02910 b
5 02940
6 02943
7 02944
8 02945
9 02950
10 02953
11 02960
12 02990
13 03100
Všeobecné konstrukce a práce
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE včetně zkoušek modulu přetvárnosti na pláni, štěrkových vrstvách a základové spáře, vše dle platných ČSN, ČSN EN, TP, TKP- normy, podmínky v souladu s odkazy v PD, SOD, OP. ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje:
PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
Přebírka základové spáry geotechnikem, posouzení vhodnosti výkopových a vyzískaných materiálů z demolice do násypů. ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
Vytyčení stavby, včetně vytyčení trvalého a dočasného záboru.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:
Způsob stanovení:
· pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
Zaměření skutečného stavu po provedení stavby na podkladu katastrální mapy v rozsahu dle požadavků ČSN, EN, TP, TKP a KZP včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby, zaměření a VV demolovaných částí stavby. Včetně CD se soubory v otevřené formě.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
Způsob stanovení:
· pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Aktualizace Havarijního plánu a Povodňového plánu včetně projednání s příslušnými orgány státní správy.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
Vypracování RDS vč. fisku 4 paré.
Tvary a výztuže betonových konstrukcí. Podklad pro VTD záchytných zařízení (svodidla, zábradlí). Podrobný tvar gabionových zdí.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vypracování DSPS vč. tisku 3 paré
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
Včetně projednání a včetně tisku 5x. Připomínkování konceptu GP majetkoprávním oddělením KSÚSV, p.o. a KrÚ Kraje Vysočina, poté ověření KÚ a nakonec předání ověřeného GP objednateli a doplnění do digitálního modelu
Položka zahrnuje:
· přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
· polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
· výpočetní a grafické kancelářské práce
· úřední ověření výsledného elaborátu
· schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním
Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Vypracování evidenčního listu propustku se zápisem do BMS.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
První prohlídka propustku včetně vložení do BMS.
Položka zahrnuje :
· úkony dle ČSN 73 6221
· provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
· vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
Vveškerá nutná opatření dle plánu BOZP.
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
pronájem, montáž, demontáž
Položka zahrnuje:
· dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
· veškeré nosné a upevňovací konstrukce
· základové konstrukce včetně nutných zemních prací
· demontáž a odvoz po skončení platnosti
· případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
Položka nezahrnuje:
KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
2,000 20 000,00 40 000,00
1,000 35 000,00 35 000,00
1,000 25 000,00 25 000,00
1,000 35 000,00 35 000,00
1,000 15 000,00 15 000,00
KUS	1,000	
KPL	1,000	
KPL	1,000	
KPL	1,000	 
[image: ]






























Stavba:
Rozpočet:
ZL č. 1
III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P
SO 101 Rekonstrukce propustku
., Skalecká 350/3,
POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA
47 915,00
2 015111
3 015130
4 015140
6 11201
10 11372
hrázky 6,0 = 6,000 [B]
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
pol. č. 11332, 12273, 12473, 12673, 13173
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
plocha oměřena v Acad 50+40 = 90,000 [A]
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
ložní vrstva 235,0*0,06 = 14,100 [B]
ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN
[image: ][image: ][image: ][image: ]


































13	121101
14	122731
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
°’ť1k276h’°+,?,?’°) = 12,960	mm P
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
hrázky 6,0 = 6,000 [C]
M I 10,000 I 1 500,00 I 15 000,00 I
M3 I 12,960	|	1«k00	|	2 332,80 I
15	124731
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I
(vi2 ustanovení k pol. 1151,2)
M3 I 23,760 I 400,00 |	9 504.00 I
16
ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I
před propustkem 13,0’3,0/2’0,2 = 10,400 [A]
za propustkem 9,0’3,0/2 *0,2 = 7,200 [B]
(vi2 ustanovení k pol. 1151,2)
položce Č0141**	
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
pravobežní gctbcn 10,7’2,5+7,7’2 0+103’2,0+9,5’2,0-+5,4’2,0 = 92,550 [A]
Celkové množství= 296,003





























17	

18	171101
19	173101
(vl2 ustanovení k pol. 1151,2)
položce Č0141**	
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
100,00
20l	175111
21	177101
22l	182201
23l	182451
levá 47,0’1,2’0,16 = 8,430 [A]
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
2/0’0,8’(0,7’2+2’0,8)/2+3,0’0,8’(0,7’2+0,8’2)/2 = 6,000 [A]
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)
250,00
300,00
150,00
150,00



































24 18481
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
25 21203
26 214614
Základy	
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S2 S VÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ
28 272325
29 272365
30 285392
31 311325
pravobřežní na svahu 9,5*2,0+7,5*2,0+6,0*2,0+4,5*2,0+3,5*2,0 = 62,000 [B]
levobřežní na svahu 6,0*1,5+4,5*2,0+4,0*2,0+3,5*2,0 = 33,000 [D]
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
14.788*0,14 = 2,070
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO
1Po1,l7o/žk0,a3z=a h3r9n,0u0je0: [A]
ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37































32 311365
33 317325
VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B
11.193*0,15 = 1,679 [A]
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
T 1,679 47 000,00 78 913,00
M3 2,756 14 500,00	
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T
2.756*0,14 = 0,386 [A]
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al
*1,0*4,0+3,5*1,0*2,0 = 72,750 [B]
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET
























37|	4513121
38l	451521
39l	457312I
40	458601
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
PODKLADNÍ A VÝPLŇ OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	
Případná výměna podloží vdovky. JEN SE SOUHLASEM INVESTORA.	
035'k67:^ 128-50>;
VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
41	4613141
42l	462511
43l	4655121
P7+5.0,)/2 '2,2 - 9,020 [A]
PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
0,6'1,2'2,2*0,5'10'0,8 - 1984 /Af
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
DLAŽBY Z LOM OVÉHO KAMENE NA MC
150 mm podkladní beton	
035'Ý15'125+1,7'1,25+0,75'2,6+0,75'2,8+2,4'1,4+15'0,5) - 4 256 /A]
7,797	|	3 250,00 I 25 340,25 I
9,
1,984	|	4 
1 
4I





























44 56333
45 56962
46 572213
47 574A34
48 574C56
49 574E46
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	
Podkladní vrstvy ze ŠD, plochy oměřeny v Acad
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
81,0+66,0 = 147,000 [A]
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
na ložní a na podkladní vrstvu 259.000+257.000 = 0 [A]
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
1
3
325,00	
50	626112
51	62641
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
3.730+12,0 = 15,730 [A]
M2	50
52	711112
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
= 60,234 [A]
53	711509
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
(g4/,m852*2,26+2,6*1,75+3,8*1,8)+(11,2+11,75)/2*1,5+11,75*0,3+11,8*1,0 =
54	9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
,000 [A]
[image: ]































55l	9112A1I
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M
56 9113B1I
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M
57 9113B3I
58 9115C3|
59|	9172231
60	9191111
611	9191421
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
před propustkem 0,75+1,15+1,5+3,4 = 6,800 [A]
za propustkem 1,3+0,95+1,1+2,6 = 5,950 [B]
levá krajnice 2,4+2*1,5 = 5,400 [C]
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
65+5,0 = 11,500 [A]
ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM
21*jž5=3lS>Ow'‘
62|9352121
63l	9358121
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
641	9385431
65	96616
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2
3.730 = 3,730 [A]
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3
římsa 1,0 *0,24 *28,0 = 6,720 [A]
= 44,111 [B] .




























Stavba:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]ZL č. 1
III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P
SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Kód položky
Název Položky
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Všeobecné konstrukce a práce
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
"- kompletní dopravní opatření dle SO 182
- kompletní provedení dle PD (•Veškeré přechodné svislé dopravního značení,) dopravní zařízení, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi ), včetně nákladů případné doplnění značení dle potřeby
- včetně nákladů na zakrytí nebo dočasné odstranění, odvoz, uložení a zpětn montáž dopravního značení, které musí být po dobu stavby zneplatněno
- předpokládaný rozsah dle grafických příloh DIO "
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Vypracování DIO stavby, vč. projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace s dopravci a DOSS, vč. zajištění stanovení dočasného dopravního značení, vč. zajištění povolení k uzavírkám dle zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky 104/1997. Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
Firma: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
Původní cena bez DPH
ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1
soustav
MÉNĚPRÁCE
CELK. SOD VČ. MP A VP
VÍCEPRÁCE
8
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Rozpočet změnového listu - ZL2


Firma: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
ZL č. 2
[image: ]

Stavba: III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P
Zpracoval: Petr Dobeš, KLEE s.r.o.
Datum: 22. 09. 2025
Celková cena bez DPH po ZL č. 2:
Celková cena s DPH po ZL č. 2:
3 463 356,45
4 190 661,30



	Objekt
	Popis
	Původní cena bez DPH (Po ZL č. 1)
	Původní DPH (Po ZL č. 1)
	Původní cena s DPH (Po ZL č. 1)
	Cena bez DPH po ZL č. 2
	DPH po ZL č. 2
	Cena s DPH po ZL č. 2

	000
	Všeobecné konstrukce a práce
	261 000,00
	48 300,00
	309 300,00
	261 000,00
	54 810,00
	315 810,00

	SO 101
	Rekonstrukce propustku
	3 172 139,14
	666 149,22
	3 838 288,36
	3 141 410,59
	659 696,22
	3 801 106,81

	SO 182
	Dopravně inženýrská opatření
	60 945,86
	12 798,63
	73 744,49
	60 945,86
	12 798,63
	73 744,49


bez DPH	DPH	s DPH
Celkem vícepráce
344 015,95
72 243,35
416 259,30
Celkem méněpráce
374 744,50
78 696,35
453 440,85


Stavba:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]ZL č. 2
III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P 000 Všeobecné konstrukce a práce
Firma: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
Původní cena bez DPH
Kód
položky
Varianta
Název Položky
4
MJ
5
Množství
Jednotková
Celkem
Cenová soustava
MÉNĚPRÁCE
Množství Cena
ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1
VÍCEPRÁCE
Množství Cena
CELK. SOD VČ. MP A VP
Množství Cena
1 02610
2 02811
3 02910 a
4 02910 b
5 02940
6 02943
7 02944
8 02945
9 02950
10 02953
11 02960
12 02990
13 03100
Všeobecné konstrukce a práce
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE včetně zkoušek modulu přetvárnosti na pláni, štěrkových vrstvách a základové spáře, vše dle platných ČSN, ČSN EN, TP, TKP- normy, podmínky v souladu s odkazy v PD, SOD, OP. ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje:
PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
Přebírka základové spáry geotechnikem, posouzení vhodnosti výkopových a vyzískaných materiálů z demolice do násypů. ČERPÁNO SE SOUHLASEM OBJEDNATELE.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
Vytyčení stavby, včetně vytyčení trvalého a dočasného záboru.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:
Způsob stanovení:
· pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
Zaměření skutečného stavu po provedení stavby na podkladu katastrální mapy v rozsahu dle požadavků ČSN, EN, TP, TKP a KZP včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby, zaměření a VV demolovaných částí stavby. Včetně CD se soubory v otevřené formě.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
Způsob stanovení:
· pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Aktualizace Havarijního plánu a Povodňového plánu včetně projednání s příslušnými orgány státní správy.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
Vypracování RDS vč. fisku 4 paré.
Tvary a výztuže betonových konstrukcí. Podklad pro VTD záchytných zařízení (svodidla, zábradlí). Podrobný tvar gabionových zdí.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vypracování DSPS vč. tisku 3 paré
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
Včetně projednání a včetně tisku 5x. Připomínkování konceptu GP majetkoprávním oddělením KSÚSV, p.o. a KrÚ Kraje Vysočina, poté ověření KÚ a nakonec předání ověřeného GP objednateli a doplnění do digitálního modelu
Položka zahrnuje:
· přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
· polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
· výpočetní a grafické kancelářské práce
· úřední ověření výsledného elaborátu
· schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním
Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Vypracování evidenčního listu propustku se zápisem do BMS.
Položka zahrnuje:
· veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
První prohlídka propustku včetně vložení do BMS.
Položka zahrnuje :
· úkony dle ČSN 73 6221
· provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
· vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
Vveškerá nutná opatření dle plánu BOZP.
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
pronájem, montáž, demontáž
Položka zahrnuje:
· dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
· veškeré nosné a upevňovací konstrukce
· základové konstrukce včetně nutných zemních prací
· demontáž a odvoz po skončení platnosti
· případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
Položka nezahrnuje:
KPL	1,000	
KPL	1,000	
KPL	1,000	
KPL	1,000	
2,
1,
1,
1,000 
KUS	1,000	
KPL	1,000	
KPL	1,000	
KPL	1,000	
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Firma: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
ZMĚNOVÝ
Kód položky
Název Položky
Stavba:
Rozpočet:
ZL č. 2
III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P SO 101 Rekonstrukce propustku
Č. 1
VÍCEPRÁCE
CELK. SOD VČ. MP A VP
MÉNĚPRÁCE
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

Původní cena bez DPH






































14	12273|
15	12473|
17
18
Položka zahrnuje:
· převedení vody na povrchu
· zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení Položka nezahrnuje:
Způsob měření:
· převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou
rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)	
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	
Kulturní vrstva zeminy. Zpětně využita pro konečné terénní úpravy.
Plocha oměřena v Acad, tl. vrstvy 100 mm. Koeficient plochy ve svahu 1,2.
Položka zahrnuje:
· sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
· jj vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
· uložení na trvalou skládku
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	
Odkop stávajících krajnic vč. odvozu na skládku, odstranění hrázek. levá3,6*40,0*0,4+5,5*1,5*0,35 = 60,488 [A]
pravá (plochaoměřena v Acad) 76,0*0,4 =30,400[B] hrázky 6,0 = 6,000[C]
Celkové množstv = 96,888	
Položka zahrnuje:
· vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I
Výkop pro nové zpevnění, vyčištění koryta od nánosů - návaznost nového zpevnění na stávající koryto
Položka zahrnuje:
· vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I	
Ukotvení nových částí silničního násypu v místech zkrácení čla propustku vč. odvozu na skládku.
před propustkem 13,0*8,0/2*0,2 = 10,400 [A]
za propustkem 9,0*8,0/2*0,2 = 7,200 [B]
Celkové množstev = 17,600
Položka zahrnuje:
· vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
· uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	
Výkop pro gabiony a za rubem opěrné zdi vč. odvozu na skládku. Po úpravě a prověření vhodnost je možné materiál použít do násypu.
Plochy řezů oměřeny v Acad.	
pravobřežní gabion 10,7*2,5+7,7*2,0+10,3*2,0+9,5*2,0+5,4*2,0 = 92,550 [A] levobřežní gabion 7,2*3,0+5,7*2,0+927*2,0+8,0*2,0 = 68,400 [B]
, = 135,055 [C]
Celkové množstev = 296,008
Položka zahrnuje:
· vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
· uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	
rozšíření tělesa násypu, plochy řezů oměřeny v Acad
před propustkem 30,7*2,0+21,4*2,0+15,3*2,0+8,2*2,0+4,6*2,0 = 160,400 [A] za propustkem 16,9*3,0+10,2*2,0+6,8*2,0+3,8*2,0 = 92,300 [B]
Celkové množství = 252,700
M3 I	
M3 |	96,888	|		|
M3 |	23,76^	|		|
M3	17,600
296,008
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19 17310
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
20 17511
21 17710
22 18220
23 18245
levá 47,0*1,2*0,15 = 8,460 [A]
pravá 45,0*1,2*0,2 = 10,800 [B]
Celkové množství = 19,260
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
Zemina vhodná do násypů, rozšíření silničního tělesa (zkrácení čela propustku) a zásyp za gabionovými zdmi. Plochy řezů oměřeny v Acad.
před propustkem 30,7*2,0+21,4*2,0+15,3*2,0+8,2*2,0+4,6*2,0 = 160,400 [A] za propustkem 16,9*3,0+10,2*2,0+6,8*2,0+3,8*2,0 = 92,300 [B] Celkové množství = 252,700
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
Dočasné hrázky pro zatrubnění v místě stavby. 2,0*0,8*(0,7*2+2*0,8)/2+3,0*0,8*(0,7*2+0,8*2)/2 = 6,000 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
Zpětné vyu žití pro konečn é terénní úpravy.
Plocha oměřena v Acad, tl. vrstvy 100 mm. Koeficient plochy ve svahu 1,2. 0,10*1,2*(67,8+16,9+23,5) = 12,984 [A]
Položka zahrnuje:
· nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
· rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)
24 18481
Vč. zalévání - množství se upraví podle aktuálních meteorologických podmínek 12.984/0,1 = 129,840
Položka zahrnuje
- dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení
Položka nezahrnuje:
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
25 21203
26 214614
Položka zahrnuje:
· veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Základy	
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
rubová drenáž DN 150mm, včetně vyústění dle VL4
Položka zahrnuje:
· platí pro kompletní konstrukce trativodů:
· výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
· dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
· obsyp trativodu předepsaným materiálem
· ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
· veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
· opláštění z geotextilie, fólie
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S2 S VÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ
Na rubu gabionů a ve svahu výkopu dle vzorového řezu gabionem.
pravobřežní na gabionu 8,0*5,5+7,0*2,0+5,5*1,0+4,0*1,0+2,5*1,0 = 70,000 [A] pravobřežní na svahu 9,5*2,0+7,5*2,0+6,0*2,0+4,5*2,0+3,5*2,0 = 62,000 [B] levobřežní na gabionu 8,0*1,5+7,0*2,0+5,5*2,0+5,0*1,0+4,0*1,0+2,5*1,0 = 48,500 [C]
levobřežní na svahu 6,0*1,5+4,5*2,0+4,0*2,0+3,5*2,0 = 33,000 [D]
Celkové množství = 213,500
6,000
129,840
4,000
,000
120,00	
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[image: ][image: ][image: ]Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje:
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO Podkladní vrstva pod gabiony. Plocha oměřena v Acad.

I

0,000
11,7/0,3 = 39,000 [A]
ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37
Dřík nové opěrné zídky nad propustkem vč. bednění, úpravy dilatačních spar
Včetně bednění a dilatačních spar.

(48,5+37,5)*0,25 = 21,500 [A]
Položka zahrnuje:
dodávku a uložení předepsaného kameniva mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný
Položka nezahrnuje:
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
Základ nové opěrné zídky nad propustkem vč. bednění, úpravy dilatačních spar, včetně přikotvení podkladního betonu
,0*0,65*(11,0+11,75)/2 = 14,788 [A]
oložka zahrnuje:
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeh ložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzisten čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, átěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč.
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba 140 kg/m3
Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a pojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
separaci výztuže,
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO
kotvení spádového betonu pod drenáž k rubu základu pr. 14 po 300 mm
Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným případně nutné lešení
Položka nezahrnuje:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Svislé konstrukce dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeh ložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzisten čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, átěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč.
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba 150 kg/m3, vč. kotvení římsy vyčnívající výztuží
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a pojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
separaci výztuže,
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

[image: ]128,450
5
,5*0,5*6,5 = 14,625 [A]
oložka zahrnuje:
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeh ložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzisten čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, átěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč.
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Pod základ opěrné zídky a pod gabiony opěrné zídky 1,7*0,15*(5,5+3,9) = 2,397 [A] gabiony (plocha oměřena v Acad) 0,1*(29,0+25,0) = 5,400 [B] Celkové množství = 7,797
oložka zahrnuje:
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeh ložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzisten čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, átěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč.
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Případná výměna podloží vozovky. JEN SE SOUHLASEM INVESTORA.

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba 140 kg/m3
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a pojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
povrchovou antikorozní úpravu výztuže, separaci výztuže,
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje:
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al
Čelo gabionu vyskládáno s jednou plochou nebo opracovanou stranou na lácové straně zdi (velikost kamene 1,5 - 2 násobek oka sítě). Zbytek objekmu kgaionového koše dosypán kamenivem frakce pravobřežní gabion
,0 = 110,500 [A] pravobřežní gabion
Celkové množství = 1 Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamen Položka nezahrnuje:
- gabionové matrace se vykazují v Vodorovné konstrukce
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Výplň laguny pod kamenný zához -
Položka zahrnuje: dodávku předepsaného kameniva mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný
Položka nezahrnuje:
VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 Pod rubovou drenáž.
47 000,00

0,65*(0,2+0,56)/2*11,8 = 2,915 [A]

40 45860
41 461314
42 46251
43 465512
44 56333
45 56962
46 572213
47 574A34
48 574C56
49 574E46
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3
Zásyp výkopu pro novoou opěrnou zídku
(2,2+6,0)/2*2,2 = 9,020 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
Položka nezahrnuje:
PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3
Ochranný práh na výtoku z propustku, patka pro zaústění skluzu.
0,6*1,2*2,2+0,5*1,0*0,8 = 1,984 [A]
Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
Položka nezahrnuje:
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
Těžký kamenný zához s urovnáním líce, s vytvořením koncového příčného prahu. Plocha oměřena v Acad.
49,0*0,4 = 19,600 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný
Položka nezahrnuje:
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Zpevnění za římsami a svahypodél říms ve složení 200 mm lomový kámen + 150 mm podkladní beton
Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
· podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	
Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
Podkladní vrstvy ze ŠD, plochy oměřeny v Acad
0,15*367,0+0,15*275,5 = 96,375 [A]
Položka zahrnuje:
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje:
· postřiky, nátěry
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
Plochy oměřeny v Acad
Položka zahrnuje:
· dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
· očištění podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje:
· postřiky, nátěry
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Plocha oměřena v Acad
na ložní a na podkladní vrstvu 259.000+257.000 = 0 [A]
Položka zahrnuje:
· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje:
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM
Včetně zálivky spáry na začátku a konci úpravy. Plocha oměřena v Acad. Položka zahrnuje:
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
· postřiky, nátěry
· těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
Plocha oměřena v Acad
Položka zahrnuje:
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
· postřiky, nátěry
· těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
Položka zahrnuje:
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje:
· postřiky, nátěry
· těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
9,020 3 500,00 31 570,00
1,984 4 700,00 9 324,80
M3 19,600	1 350,00	
M3	4,256	1 400,00	
301 450,63
M2	96,375	175,00	
M2	147,000	150,00	
M2 0,000 30,00 0,00
M2 260,000 300,00 78 000,00
M2	259,000	390,00	
M2	257,000	325,00	
0,
0,
	
















REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
Sanace povrchu viditelných částí čela propustku. Lokálně vysprávky hlubší degradací
,8)+(11
Rub nové opěrné zídky, horní a rubová svislá plocha základu se zatažen strop propustku + na podkladní beton pod rubovou drenáž.
10,0+8,0 = 18,000 [A]
Sanované části čela s přesahem na pohledovou část nové zídky (tato plocha oměřena v Acad).
(4,85*2,26+2,6*1,75+3,8*1,8)+(11,
0 = 60,234 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Přidružená stavební výroba
ZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
Položka zahrnuje: dodání předepsaného izolačního materiálu očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
Ochrana izolace, vykázáno bez přesahů, na izol. pásu - 1x600 g/m2 nebo 2x300 g/m2
Položka zahrnuje: dodání předepsaného ochran zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábrana proti pádu osob z kompozitu na gabionových zdech.
Položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi Položka nezahrnuje:
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí na římse vč. kotvení a podlití, vč. PKO a nátěru
Položka zahrnuje:
kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j.
kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Nová svodidla podél okrajů komunikace s úrovní zadržení H1 ukončeny dlouhými náběhy. Vč. odrazek.
,000 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazení betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
Svodidlo v levé krajnici Položka zahrnuje:
demontáž a odstranění zařízení jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
Svodidlo na pravé římse ukončeno náběhy.
Položka zahrnuje: demontáž a odstranění zařízení jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Vymezení zpevnění z kamene do betonu.
před propustkem 0,75+1,15+1,5+3,4 = 6,800 [A] za propustkem 1,3+0,95+1,1+2,6 = 5,950 [B] levá krajnice 2,4+2*1,5 = 5,400 [C] Celkové množství = 18,150
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje:
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM říčná spára na začátku a konci úpravy
,5+5,0 = 11,500 [A]
Položka zahrnuje:
řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM
Naříznutí vodorovné spáry pro vymezené odbourání horní části zídky - z líce i z rubu - v délce nové opěrné zídky 21*1,5 = 31,500 [A]
Položka zahrnuje:
řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Skluz od dlážděného rigolu zaústěný do potoka.
Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
14,2*0,4+0,9*1,0 = 6,580 [A]

9 075,00
18,
0,
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	Položka zahrnuje:
· dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
· dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a
· úpravu napojení a ukončení
· vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
· měří se vydlážděná plocha
Položka nezahrnuje:
	
	

	641	9385431
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ
	
	

	
	Očištění ponechaných konstrukcí před provedením sanačních prací. 3.730 = 3,730 /A/
Položka zahrnuje:
· očištění předepsaným způsobem
· odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
	
	

	65|	966161
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
	M3	
	

	
	Horní část stávající čelní zídky včetně římsy. Včetně odvozu na skládku. Rozsah a způsob demolice posoudí autorský dozor.
římsa 1,0*0,24*28,0 = 6,720/A
dřík (tloušťka odhadnuta) 0,7*(1,9*10,2+3,05*4,7+2,6*2,6+2,75*3,8+1,95*6,2)
= 44,111[B]
Celkové množstv' = 50,831
Položka zahrnuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pom ocné konstrukce (lešen í a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včaně uložení na skládku
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje:
· poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bou rání - tento fakt musí být uveden v doplňulícím textu k položce)
	
	

	66l 326216001R00I nová Doložka
	Zídka z kamene na sucho ve strži, doprava do 10 m
	
	

	67	180402112R0^| nová položka
	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2
	
	



Stavba:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]ZL č. 2
III/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P
SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Kód položky
Název Položky
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Všeobecné konstrukce a práce
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
"- kompletní dopravní opatření dle SO 182
- kompletní provedení dle PD (•Veškeré přechodné svislé dopravního značení,) dopravní zařízení, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi ), včetně nákladů případné doplnění značení dle potřeby
- včetně nákladů na zakrytí nebo dočasné odstranění, odvoz, uložení a zpětn montáž dopravního značení, které musí být po dobu stavby zneplatněno
- předpokládaný rozsah dle grafických příloh DIO "
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Vypracování DIO stavby, vč. projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace s dopravci a DOSS, vč. zajištění stanovení dočasného dopravního značení, vč. zajištění povolení k uzavírkám dle zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky 104/1997. Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
Firma: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
Původní cena bez DPH
ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1
soustav
MÉNĚPRÁCE
CELK. SOD VČ. MP A VP
VÍCEPRÁCE
8
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