Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy u objednatele: SM/0575/2025

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,	
ve věcech technických: Ing. Karel Hron, hron@jh.cz 		
ve věcech realizace díla: Pavel Stručovský, strucovsky@jh.cz 
technický dozor objednatele (TDO): xxxx
koordinátor BOZP pro realizaci: David Peroutka,        ROVS/304/KOO/2024

Zhotovitel:		ORDYS s.r.o.
zastoupen:		Hanou Ayrerovou, jednatelkou
sídlo:		Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			05006309
DIČ: 		xxx
bankovní spojení:	xxx
e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 24827
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			xxx
       ve věcech technických:			xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:	xxx, ČKAIT xxx



Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 2 se mění článek III. Smlouvy o dílo č. 0575/2025 uzavřené dne 11. 6. 2025 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Snížení energetické náročnosti objektu SO 01 čp. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec, ev. č. veřejné zakázky: Z2025-017952, se původní celková cena díla ve výši                23 984 397,84 Kč bez DPH zvyšuje o částku 1 352 686,58 Kč bez DPH, z důvodu vyvolaných změn v průběhu stavby, specifikovaných ve Změnových listech č. 1-22 (příloha) a článek III se upravuje takto:




Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			25 337 084,42	Kč
DPH 21%				5 320 787,73	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		30 657 872,15	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.




Článek II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku všemi Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. 

3. Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.

4. Znění a uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 939/37R/2025 ze dne 26. 11. 2025.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha: Změnový list č.1 - 22 Úpravy sportovního areálu ZŠ, Vajgar 592, Jindřichův Hradec.


V Jindřichově Hradci dne:					V Jindřichově Hradci dne 
 (dle elektronického podpisu)   					(dle elektronického podpisu)   
3.12.2025							1.12.2025

………………………………..					……………………………….
za zhotovitele:						          za objednatele:
Hana Ayrerová, jednatelka			                       Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
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	[bookmark: RANGE!B1:K47]Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	########

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Změny týkající se Konektivita (m.č. 2.04, 2.05, 2.06 a 2.12)
	SO 01, SO 01.1
	0,00
	56 963,65
	56 963,65

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 963,65 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	[bookmark: RANGE!B1:K76]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané investorem

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změny je dodatečný požadavek investora na zasíťování 4 učeben slaboproudými rozvody. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	 
	 
	741
	Elektroinstalace - silnoproud   
	 
	
	
	 

	 
	1
	14
	741110043
	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně   
	m
	75,00000
	59,00
	4 425,00

	 
	 
	1
	15
	34571157
	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm   
	m
	78,75000
	50,10
	3 945,38

	 
	 
	1
	12
	741110511
	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem   
	m
	46,00000
	85,00
	3 910,00

	 
	 
	1
	13
	34571007
	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm   
	m
	48,30000
	38,40
	1 854,72

	 
	 
	 
	
	742
	Elektroinstalace - slaboproud   
	
	
	
	 

	 
	 
	1
	9
	742124001
	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty   
	m
	20,00000
	26,00
	520,00

	 
	 
	1
	11
	742124002
	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky   
	m
	652,00000
	31,10
	20 277,20

	 
	 
	1
	10
	34121262
	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e   
	m
	739,20000
	9,00
	6 652,80

	 
	 
	1
	20
	742330044
	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic   
	kus
	4,00000
	112,00
	448,00

	 
	 
	1
	22
	37451190
	krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený)   
	kus
	4,00000
	190,00
	760,00

	 
	1
	36
	37451180
	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E   
	kus
	8,00000
	47,10
	376,80

	 
	1
	37
	34539100
	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm   
	kus
	4,00000
	41,50
	166,00

	 
	1
	24
	742330101
	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu   
	kus
	8,00000
	345,00
	2 760,00

	 
	1
	25
	8595568910592
	montáž krabičky přístrojové KP68   
	ks
	4,00000
	45,00
	180,00

	 
	1
	26
	741112061
	krabička KP 68 KA   
	ks
	4,00000
	6,00
	24,00

	 
	1
	32
	HZS.008
	Zednické výpomoce, sekání drážek, průrazy včetně vyplnění rýh pro kabely a začištění   
	hod
	12,00000
	580,00
	6 960,00

	 
	1
	33
	HZS.009
	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy   
	hod
	3,00000
	580,00
	1 740,00

	 
	 
	1
	34
	VL011
	materiál pro zednické práce   
	kpl
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	 
	1
	35
	VL011
	drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z nosného   
	kpl
	1,00000
	963,75
	963,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 963,65

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	56 963,65 Kč




	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	2

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	11.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1.Rozšíření venkovních žaluzií o 4 okna   
	
	
	SO 01, SO 01.1
	0,00
	49 360,00
	49 360,00

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 360,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	[bookmark: RANGE!B1:K57]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané investorem

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změny je dodatečný požadavek investora na instalaci exteriérových žaluzií do 4 oken nad rámec původní projektové dokumentace

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	1
	 
	786613364R00
	Předokenní AL žaluzie C tvar,pod omítku, el. pohon, 117x208cm   
	kus
	4,00000
	12 340,00
	49 360,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 360,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 360,00 Kč








	Změnový list č. 3
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	3

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	#######

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Vyrovnání podkladu pro parapety vnitřní   
	
	SO 01
	0,00
	68 122,25
	68 122,25

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 122,25 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	[bookmark: RANGE!B1:K63]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změny je vytvoření betonového lože pod nové parapety po vybouraných stávajících parapetech, které nebylo řešeno v projektové dokumentaci a ve smluvním rozpočtu

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	 
	 
	3
	Svislé a kompletní konstrukce   
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	14
	341351311
	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn   
	m2
	12,845
	1 370,00
	17 597,38

	 
	 
	1
	15
	341351312
	Odstranění jednostranného bednění nosných stěn   
	m2
	12,845
	213,00
	2 735,94

	 
	 
	 
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	12
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (pod parapety)   
	m
	107,040
	242,00
	25 903,68

	 
	 
	1
	13
	632450132
	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše   
	m2
	34,250
	501,00
	17 159,25

	 
	 
	1
	9
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením   
	t
	2,363
	2 000,00
	4 726,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 122,25

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	68 122,25 Kč





	Změnový list č. 4
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	4

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	11.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Stavební úpravy nadstřešní části budovy 
	
	SO 01
	0,00
	260 690,56
	260 690,56

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	260 690,56 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	[bookmark: RANGE!B1:K80]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změny jsou stavební práce potřebné pro možnost provedení střešního pláště. Po demontáži původního střešního pláště bylo zjištěno, že střešní atiky neobsahují železobetonové věnce, jsou nezpevněné, neomítnuté a značně nerovné, což neumožňovalo správnou montáž následných nových vrstev. Část atik byla ubourána na správnou úroveň, byly provedeny železobetonové věnce, atiky omítnuty a bylo provedeny vyrovnání betonové stropní konstrukce v nezbytně nutné míře. Součástí ZL jsou také likvidace vybouraného materiálu. Jelikož se jednalo o práce při rozkryté střešní konstrukci vyžadující velkou intenzitu prací a opatření vzhledem k možnému zatečení do budovy (práce nebylo možné realizovat v jednom dnu), jsou součástí změnového listu také ztížené pracovní podmínky.

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	 
	 
	4
	Vodorovné konstrukce   
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	10
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25   
	m3
	3,68962
	4 630,00
	17 082,94

	 
	 
	1
	7
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců   
	m2
	58,75000
	783,73
	46 044,14

	 
	 
	1
	8
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců   
	m2
	58,75000
	153,71
	9 030,46

	 
	 
	1
	30
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505   
	t
	0,36896
	56 700,00
	20 920,03

	 
	 
	 
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	27
	632452517
	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 30 do 40 mm   
	m2
	76,00000
	1 500,00
	114 000,00

	 
	 
	 
	 
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	4
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   
	m2
	6,10000
	133,21
	812,58

	 
	 
	1
	11
	962032230
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3   
	m3
	0,70000
	1 800,00
	1 260,00

	 
	 
	1
	12
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením   
	t
	2,52900
	1 900,00
	4 805,10

	 
	1
	13
	979011219R00
	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením   
	t
	2,52900
	100,00
	252,90

	 
	1
	17
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   
	t
	2,52900
	490,00
	1 239,21

	 
	1
	18
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km   
	t
	25,29000
	48,00
	1 213,92

	 
	1
	14
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   
	t
	2,52900
	1 000,00
	2 529,00

	 
	1
	15
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   
	t
	25,29000
	50,00
	1 264,50

	 
	1
	16
	979087212R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky   
	t
	2,52900
	500,00
	1 264,50

	 
	1
	19
	979093111R00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění   
	t
	2,52900
	35,00
	88,52

	 
	 
	1
	20
	979990107R00
	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904   
	t
	2,52900
	2 440,00
	6 170,76

	 
	1
	21
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením   
	t
	16,35600
	2 000,00
	32 712,00

	 
	 
	 
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	VRN9
	Ostatní náklady   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	28
	005 12-3010.R
	Ztížené podmínky provádění   
	Soubor
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260 690,56

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	260 690,56 Kč





	Změnový list č. 5
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	5

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	17.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Ochrana podlahových konstrukcí
	
	
	SO 01
	0,00
	112 639,29
	112 639,29

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	112 639,29 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	[bookmark: RANGE!B1:K72]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Změnový list řeší chybějící opatření pro ochranu stávajících podlah v budově ve smluvním rozpočtu a v PD, kdy  je nezbytné tyto podlahové krytiny chránit pro zabránění jejich poškození. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	 
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	m2
	76,56000
	664,45
	50 870,29

	 
	 
	1
	 
	619996117
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy   
	m2
	50,00000
	70,58
	3 529,00

	 
	 
	1
	 
	619996145
	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií   
	m2
	600,00000
	72,50
	43 500,00

	 
	 
	1
	 
	619996147
	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií   
	t
	2,36500
	2 000,00
	4 730,00

	 
	 
	1
	
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením   
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením   
	t
	2,00000
	1 900,00
	3 800,00

	 
	 
	1
	 
	979011219R00
	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením   
	t
	2,00000
	100,00
	200,00

	 
	 
	1
	 
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   
	t
	2,00000
	490,00
	980,00

	 
	1
	 
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km   
	t
	20,00000
	48,00
	960,00

	 
	1
	 
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   
	t
	2,00000
	1 000,00
	2 000,00

	 
	1
	 
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   
	t
	20,00000
	50,00
	1 000,00

	 
	1
	 
	979087212R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky   
	t
	2,00000
	500,00
	1 000,00

	 
	1
	 
	979093111R00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění   
	t
	2,00000
	35,00
	70,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112 639,29

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	112 639,29 Kč







	Změnový list č. 6
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	6

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	17.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Osazování a začišťování oken
	
	
	
	SO 01
	0,00
	152 969,99
	152 969,99

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	152 969,99 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	[bookmark: RANGE!B1:K67]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změnového listu jsou nutné stavební práce potřebné pro správné stavební začištění nových oken, kdy smluvní rozpočet obsahoval pouze začištění okenní spáry, ale ve skutečnosti bylo nutno doházet vzniklou rýhu na ostění po vysunutí oken na líc zdiva a vzhledem k nutnému přisekání špalet vzhledem k velmi výrazným nerovnostem okenních stavebních otvorů. Byly doplněny začišťovací profily a celé ostění přeštukováno a v rámci možností vyrovnáno.  

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	 
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	3
	Svislé a kompletní konstrukce   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	349231811
	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm   
	m2
	2,00000
	1 660,00
	3 320,00

	 
	 
	 
	 
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	612100020RA0
	Začištění omítek kolem oken a dveří   
	m
	-481,14000
	242,11
	-116 488,81

	 
	 
	1
	
	612325101
	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm   
	m2
	48,11400
	1 090,00
	52 444,26

	 
	 
	1
	 
	612325302
	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží   
	m2
	153,96480
	1 050,00
	161 663,04

	 
	 
	1
	 
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem   
	m
	481,14000
	50,90
	24 490,03

	 
	 
	1
	 
	28342200
	profil začišťovací PVC 6mm   
	m
	505,19700
	30,30
	15 307,47

	 
	 
	1
	 
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením   
	t
	6,11700
	2 000,00
	12 234,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152 969,99

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	152 969,99 Kč










	Změnový list č. 7
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	7

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Zazdívky otvorů
	
	
	
	SO 01
	0,00
	16 058,12
	16 058,12

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	16 058,12 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	[bookmark: RANGE!B1:K64]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změny je rozhodnutí investora o zazdívkách stavebních otvorů vč. jejich povrchové úpravy v chodbě po vybourání luxfer, a to v 1. i 2. NP. Dále byl vyzděn pilíř z cihel ve vytvořeném stavebním otvoru pro VZT z místnosti č. 2.02 do 2.03 na základě požadavku AD.

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	 
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	3
	Svislé a kompletní konstrukce   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	310271041
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m   
	m2
	3,84000
	2 301,11
	8 836,26

	 
	 
	1
	 
	331231115
	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 5 MPa   
	m3
	0,06300
	10 990,34
	692,39

	 
	 
	 
	 
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	
	612142002
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn   
	m2
	7,86000
	139,31
	1 094,98

	 
	 
	1
	 
	612321141
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn   
	m2
	7,86000
	394,21
	3 098,49

	 
	 
	1
	 
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením   
	t
	1,16800
	2 000,00
	2 336,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 058,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	16 058,12 Kč




	Změnový list č. 8
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	8

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	11.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Vzduchotechnika
	
	
	
	SO 01
	-4 738,24
	82 515,96
	77 777,72

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 777,72 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	[bookmark: RANGE!B1:K177]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	1) Během realizace stavby (při vytváření stavebních prostupů) bylo zjištěno, že navržené trasy vzduchovodů jsou v kolizích (zejména s elektroinstalací, kanalizací) a stávající trasování představuje značné množství přeložek. Při KD dne 1.7.2025 byla vytipována nová místa pro trasování vzduchovodů, které zohledňuje tato revize.
Vzhledem k tomu, že realizační firma již objednala vzduchovody dle původního zakreslení, je návrh přetrasování uzpůsoben původnímu trasování a materiál se tak dal v maximální míře využít. Nové trasování vede hojně přes luxfery, které v původním zadání bylo zakázáno.

Potrubí uvedení v tomto dokumentu je doplně k výpisu materiálu z 09/2024 (pro DVZ).

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	zrušené položky
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	1.077
	Trouba přímá 250x250/2000
	ks
	-1
	1768
	-1 768,00

	 
	 
	 
	 
	1.249
	Trouba přímá 280x280/2000
	ks
	-1
	1980,16
	-1 980,16

	 
	 
	 
	 
	1.248
	Trouba přímá 280x280/1000
	ks
	-1
	990,08
	-990,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-4 738,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	 
	 
	DOPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ NA KANALIZACI
 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	zař.02
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 32 - DLE ÚRS
	bm
	2,50
	587,24
	1 468,10

	 
	 
	1
	 
	 
	napojení na stávající kanalizaci (navrtání, připojení)
	kpl
	1
	500,00
	500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL VZT - ÚPRAVY TRASY VEDENÍ
 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Materiál doplňkový dle nového potrubního vedení 
 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	zař.01; SUP-CENTRÁLNÍ PÁTEŘ , doplnění 
 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	d4.001
	Trouba přímá 500x280/500
	ks
	1
	690,00
	690,00

	 
	 
	1
	 
	d4.002
	Trouba přímá 250x250/1500+
	ks
	1
	1 326,00
	1 326,00

	 
	 
	1
	 
	d4.003
	Trouba přímá 200x250/500
	ks
	1
	398,00
	398,00

	 
	 
	 
	 
	 
	Tepelná izolace potrubní trasy SUP; z lamelové rohože ze skelného vlákna na hliníkové folii; tl. 50 mm (λ < 0,035 W/(m.K))
	m2
	1,00
	522,00
	522,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	zař.01; SUP-PO ZÓNÁCH, doplnění 
 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 1 - ředitelna (1.04)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D125/90-těsné 
	ks
	2
	294,00
	588,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D125/45-těsné
	ks
	2
	255,00
	510,00

	 
	 
	1
	 
	 
	vnější spojka D125
	ks
	2
	205,00
	410,00

	 
	 
	1
	 
	 
	dýza ADJ 125 - DLE ÚRS
	ks
	1
	2 350,66
	2 350,66

	 
	 
	1
	 
	 
	vnitřní spojka D125
	ks
	2
	208,00
	416,00

	 
	 
	1
	 
	 
	flexibilní hadice D127 s vložkou z tepelné izolace 25 mm - DLE ÚRS
	bm
	2
	558,20
	1 116,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 2 - žákovská knihovna (1.05)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/90-těsné 
	ks
	4
	486,00
	1 944,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 3 - kuchyňka (1.07)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	(pouze rozšíření podhledů pro SUP, vystředění dle prostupu stavby)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	zóna 4 - školní družina (1.10)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/45-těsné
	ks
	2
	430,00
	860,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 5 - učebna (1.12)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	spiro D200
	bm
	3,0
	448,00
	1 344,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/90-těsné
	ks
	6
	486,00
	2 916,00

	 
	 
	1
	 
	 
	záslep potrubí D200
	ks
	1
	359,00
	359,00

	 
	 
	1
	 
	 
	odbočka jednostranná 200/200-90°
	ks
	1
	511,00
	511,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 6 - učebna (1.13)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	spiro D200
	bm
	2,0
	448,00
	896,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/45-těsné
	ks
	3
	430,00
	1 290,00

	 
	 
	1
	 
	 
	vnější spojka D200
	ks
	2
	321,00
	642,00

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	zóna 8 - učebna (2.04)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	spiro D200
	bm
	2,0
	448,00
	896,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/90-těsné
	ks
	3
	486,00
	1 458,00

	 
	 
	1
	 
	 
	flexibilní hadice Ø254 a vložkou z akustické izolace 25 mm
	bm
	0,0
	406,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 10 - učebna (2.09)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	spiro D200
	bm
	2,0
	448,00
	896,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/45-těsné
	ks
	2
	430,00
	860,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 11 - učebna (2.11)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/90-těsné
	ks
	6
	486,00
	2 916,00

	 
	 
	1
	 
	 
	spiro D200
	bm
	2,0
	448,00
	896,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 12 - učebna (2.12)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	spiro D200
	bm
	2,0
	448,00
	896,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/90-těsné
	ks
	2
	486,00
	972,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 14 - učebna (2.15)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	spiro D200
	bm
	2,0
	448,00
	896,00

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	Příplatek za lakování tvarovek  SUP pro zař.01
	kpl
	1
	5 653,44
	5 653,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zař.01; ETA-CENTRÁLNÍ PÁTEŘ , doplnění 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	d4.004
	Trouba přímá 450x250/2000+
	ks
	1
	2 475,00
	2 475,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zař.01; ETA-PO ZÓNÁCH, doplnění 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 1 - ředitelna (1.04)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D125/90-těsné 
	ks
	2
	294,00
	588,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D125/45-těsné
	ks
	2
	255,00
	510,00

	 
	 
	1
	 
	 
	vnější spojka D125
	ks
	2
	205,00
	410,00

	 
	 
	1
	 
	 
	tlumič hluku Ø125/1000
	ks
	1
	1 277,00
	1 277,00

	 
	 
	1
	 
	 
	flexibilní hadice D127 s vložkou z tepelné izolace 25 mm - DLE ÚRS
	bm
	2
	558,20
	1 116,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 2 - žákovská knihovna (1.05)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/90-těsné 
	ks
	2
	486,00
	972,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/45-těsné
	ks
	2
	430,00
	860,00

	 
	 
	1
	 
	 
	spiro D200
	bm
	2,0
	448,00
	896,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 4 - školní družina (1.10)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/90-těsné
	ks
	6
	486,00
	2 916,00

	 
	 
	1
	 
	 
	vnější spojka D200
	ks
	4
	321,00
	1 284,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 5 - učebna (1.12)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	spiro D200
	bm
	3,0
	448,00
	1 344,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/90-těsné
	ks
	4
	486,00
	1 944,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D200/45-těsné
	ks
	4
	430,00
	1 720,00

	 
	 
	1
	 
	 
	odbočka jednostranná 200/200-90°
	ks
	1
	511,00
	511,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 6 + zóna 7- učebna (1.13) a ekonomické oddělení (1.15, 1.14)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D225/45-těsné
	ks
	2
	507,00
	1 014,00

	 
	 
	1
	 
	 
	vnější spojka D225
	ks
	2
	338,00
	676,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	d4.005
	oblouk 280x280/90°/R100
	ks
	1
	1 030,00
	1 030,00

	 
	 
	1
	 
	d4.006
	oblouk 280x280/45°/R100 - DLE ÚRS
	ks
	1
	2 777,00
	2 777,00

	 
	 
	1
	 
	d4.007
	oblouk 280x280/45°/R100 - DLE ÚRS
	ks
	1
	2 777,00
	2 777,00

	 
	 
	1
	 
	d4.008
	oblouk 280x280/45°/R100 - DLE ÚRS
	ks
	1
	2 777,00
	2 777,00

	 
	 
	1
	 
	d4.009
	oblouk 280x280/45°/R100 - DLE ÚRS
	ks
	1
	2 777,00
	2 777,00

	 
	 
	1
	 
	d4.010
	trouba přímá 280x280/1000+
	ks
	1
	990,00
	990,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	Příplatek za lakování tvarovek  ETA pro zař.01 - DLE CN
	kpl
	1
	3 768,96
	3 768,96

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zař.03; SUP-PO ZÓNÁCH, doplnění 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 31 - tělocvična (2.19)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno D315/90-těsné
	ks
	2
	879,00
	1 758,00

	 
	 
	1
	 
	 
	vnější spojka D315
	ks
	2
	487,00
	974,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 32 - místnost pro doplňkové sporty (2.17)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	flexibilní hadice D254 s vložkou z tepelné izolace 25 mm
	bm
	0,0
	406,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	zóna 32 - místnost pro doplňkové sporty (2.17)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	spiro Ø250
	bm
	2,0
	559,00
	1 118,00

	 
	 
	1
	 
	 
	koleno Ø250/90°
	ks
	4
	673,00
	2 692,00

	 
	 
	1
	 
	 
	záslep potrubí D250
	ks
	1
	461,00
	461,00

	 
	 
	1
	 
	 
	odbočka jednostranná 250/250-90°
	ks
	1
	706,00
	706,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 515,96

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	77 777,72 Kč








	Změnový list č. 9
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	9

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Glykolový okruh pro VZT jednotku
	
	SO 01
	0,00
	137 138,47
	137 138,47

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	137 138,47 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	[bookmark: RANGE!B1:K108]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změny je doplnění glykolového okruhu pro dopojení VZT jednotky č. 1 k ÚT, které nebylo v projektové dokumentaci a ve smluvním rozpočtu řešeno

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	1
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	005
	977151118
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm   
	m
	1,58000
	3 400,00
	5 372,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	713
	Izolace tepelné   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	1
	713463411
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry   
	m
	40,00000
	39,80
	1 592,00

	 
	 
	1
	2
	AZF.16974
	Izolace Kaiflex ST 25x35 32   
	m
	40,00000
	224,00
	8 960,00

	 
	 
	1
	3
	AZF.29152
	Kaiflex RT-ST Set 25x35 26   
	ks
	26,00000
	240,00
	6 240,00

	 
	 
	1
	4
	713491111
	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm   
	m2
	8,00000
	638,00
	5 104,00

	 
	 
	1
	5
	AZF.10500
	Foster VAPOR FAS 62-05 Plain Silver 25   
	m2
	8,00000
	261,00
	2 088,00

	 
	 
	 
	 
	732
	Ústřední vytápění - strojovny   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	6
	732229193
	Montáž výměníku tepla deskového typ do 20kW voda/glykol vč. izolace   
	soubor
	1,00000
	1 120,00
	1 120,00

	 
	 
	1
	7
	SWP.00300
	SWEP B28Hx36 4x 5/4" ISO G vnější závit   
	kus
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	 
	 
	1
	8
	SWP.00305
	Izolace/pouzdro EPP   
	kus
	1,00000
	860,00
	860,00

	 
	 
	1
	9
	732331612
	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 l   
	soubor
	1,00000
	2 140,00
	2 140,00

	 
	 
	1
	10
	732331771
	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou   
	soubor
	1,00000
	764,00
	764,00

	 
	 
	1
	11
	732331777
	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku   
	kus
	1,00000
	1 400,00
	1 400,00

	 
	 
	1
	12
	732421214.GRS
	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové ALPHA1  25-60 180 220-240V 9H AC0   
	soubor
	1,00000
	7 052,00
	7 052,00

	 
	 
	1
	13
	998732102
	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m   
	t
	0,11800
	1 960,00
	231,28

	 
	 
	 
	
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	14
	733122305.VGA
	Potrubí ocelové hladké spojované lisováním D 35/1,5 mm   
	m
	40,00000
	1 253,78
	50 151,20

	 
	 
	1
	15
	733123115a
	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 35/1,5   
	kus
	4,00000
	490,00
	1 960,00

	 
	 
	1
	16
	733190217
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6   
	m
	40,00000
	12,70
	508,00

	 
	 
	1
	17
	733390304
	Napuštění potrubí primárního okruhu D 35x1,5 nemrznoucí směsí   
	l
	40,00000
	55,00
	2 200,00

	 
	 
	1
	18
	998733102
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m   
	t
	0,29400
	1 480,00
	435,12

	 
	 
	 
	
	734
	Ústřední vytápění - armatury   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	19
	734209103
	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2   
	kus
	2,00000
	31,80
	63,60

	 
	 
	1
	20
	TMS.660248
	Termomanometr pr.80mm 0-120°C 4,0BAR ZADNÍ 1/2˝   
	kus
	2,00000
	444,00
	888,00

	 
	 
	1
	21
	734209114
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4   
	kus
	1,00000
	172,50
	172,50

	 
	 
	1
	22
	TAH.52851620
	Ventil uzavírací a vyvažovací Imi TA STAD S VYPOUŠTĚNÍM DN20   
	kus
	1,00000
	3 674,00
	3 674,00

	 
	 
	1
	23
	734211120
	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický   
	kus
	3,00000
	372,00
	1 116,00

	 
	 
	1
	24
	734251211
	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů   
	kus
	1,00000
	498,00
	498,00

	 
	 
	1
	25
	734261235
	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C   
	kus
	4,00000
	371,00
	1 484,00

	 
	 
	1
	26
	734291122
	Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový   
	kus
	3,00000
	239,00
	717,00

	 
	 
	1
	27
	734292716
	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit   
	kus
	3,00000
	741,00
	2 223,00

	 
	 
	1
	28
	998734102
	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m   
	t
	0,01100
	1 070,00
	11,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	M
	Práce a dodávky M   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	23-M
	Montáže potrubí   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	29
	230050031
	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu   
	kg
	40,00000
	124,25
	4 970,00

	 
	1
	31
	HLT.2271452
	Konzola MT-BR-40 600 OC   
	kus
	6,00000
	930,00
	5 580,00

	 
	 
	1
	32
	HLT.2272082
	Nosníková matice MT-TL OC Twist-Lock M10 OC   
	kus
	20,00000
	84,00
	1 680,00

	 
	 
	1
	33
	HLT.2268505
	Nosník MT-40 S   
	m
	3,00000
	260,00
	780,00

	 
	 
	1
	34
	230120041
	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32   
	m
	40,00000
	45,70
	1 828,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	39
	HZS1301
	Hodinová zúčtovací sazba zedník (zapravení prostupů, zednické přípomoce)   
	hod
	5,00000
	463,00
	2 315,00

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	VRN9
	Ostatní náklady   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	36
	0910030010
	Revize   
	soubor
	1,00000
	960,00
	960,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137 138,47

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	137 138,47 Kč









	Změnový list č. 10
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	10

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	18.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Úpravy SDK konstrukcí
	
	
	
	SO 01
	-27 735,43
	120 720,63
	92 985,20

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	92 985,20 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	[bookmark: RANGE!B1:K73]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změny je úprava  sádrokartonových konstrukcí dle skutečnosti, kdy změny v množství vznikly na základě změn potrubních tras VZT potrubí a také na základě potřeby doplnění revizních dvířek, které nebyly v projektové dokumentaci a ve smluvním rozpočtu řešeny.

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	16
	416021222R00
	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm   
	m2
	-2,55750
	762,00
	-1 948,82

	 
	1
	18
	416093131R00
	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm   
	m2
	-16,92890
	1 230,00
	-20 822,55

	 
	1
	19
	416093139RX0
	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 2x RF 12,5 mm   
	m2
	-3,97125
	1 250,00
	-4 964,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-27 735,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	15
	416021121R00
	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm   
	m2
	7,13135
	785,00
	5 598,11

	 
	 
	1
	20
	416091082R00
	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2   
	m2
	15,31545
	68,00
	1 041,45

	 
	 
	1
	21
	416091211R00
	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm   
	m
	151,63000
	35,00
	5 307,05

	 
	 
	1
	17
	416093121R00
	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm   
	m2
	31,64175
	1 200,00
	37 970,10

	 
	 
	 
	
	763
	Konstrukce suché výstavby   
	
	
	
	

	 
	 
	1
	13
	763172351
	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro podhledy   
	kus
	20,00000
	428,00
	8 560,00

	 
	 
	1
	14
	RGS.KB510318
	RD 200x200 univerzální   
	kus
	20,00000
	783,23
	15 664,60

	 
	 
	1
	9
	763172352
	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy   
	kus
	30,00000
	428,00
	12 840,00

	 
	 
	1
	10
	RGS.KB510320
	RD 300x300 univerzální   
	kus
	30,00000
	1 019,91
	30 597,30

	 
	 
	1
	11
	763172353
	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy   
	kus
	2,00000
	429,00
	858,00

	 
	 
	 
	12
	RGS.KB510322
	RD 400x400 univerzální   
	kus
	2,00000
	1 142,01
	2 284,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 720,63

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	92 985,20 Kč




	Změnový list č. 11
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	11

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	27.08.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Úprava rozsahu maleb a nátěrů
	
	
	
	SO 01
	0,00
	101 332,74
	101 332,74

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	101 332,74 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Změnový list řeší úpravu rozsahu maleb na základě požadavků investora. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	1
	1
	784191101R00
	Penetrace podkladu univerzální 1x   
	m2
	489,93000
	21,00
	10 288,53

	 
	1
	2
	784195112R00
	Malba standard, bílá, bez penetrace, 2 x   
	m2
	979,93000
	60,00
	58 795,80

	 
	 
	 
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	783
	Dokončovací práce - nátěry   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	3
	783801403
	Oprášení omítek před provedením nátěru   
	m2
	223,80500
	7,93
	1 774,77

	 
	 
	1
	4
	783817221
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek   
	m2
	155,59500
	145,00
	22 561,28

	 
	 
	1
	5
	783827221
	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek   
	m2
	68,21000
	116,00
	7 912,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 332,74

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	101 332,74 Kč



	Změnový list č. 12
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	12

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	23.09.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Opravy prasklin stropů   
	
	
	
	SO 01
	0,00
	154 335,67
	154 335,67

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 335,67 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změny je oprava prasklin stropů (spár mezi jednotlivými panely), ke které došlo po odlehčení stropní konstrukce po demontáži stávající střešní krytiny. Spáry byly vyškrábány, rýhy doplněny, přetaženy sklovláknitým pletivem s tmelem a přeštukovány. Rozsah oprav byl 10 % povrchu stropu ve 2.NP. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	

	 
	
	 
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	
	
	
	

	 
	 
	1
	014
	611325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %   
	m2
	649,67000
	178,00
	115 641,26

	 
	 
	1
	014
	611335101
	Cementová hrubá omítka rýh ve stropech š do 150 mm   
	m2
	14,40000
	1 450,00
	20 880,00

	 
	 
	1
	R
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením   
	t
	4,39200
	2 000,00
	8 784,00

	 
	 
	 
	 
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	

	 
	 
	1
	013
	978011121
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %   
	m2
	649,67000
	13,90
	9 030,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 335,67

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	154 335,67 Kč




	Změnový list č. 13
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	13

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	23.09.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Dopočet úklidů
	
	
	
	SO 01
	0,00
	91 724,80
	91 724,80

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 724,80 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	[bookmark: RANGE!B1:K59]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Změnový list řeší dopočet úklidů na plochy, na kterých probíhala výstavba, ale do smluvního rozpočtu nebyly zahrnuty. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	 
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	2
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - dopočet   
	m2
	573,28000
	160,00
	91 724,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 724,80

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	91 724,80 Kč






	Změnový list č. 14
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	14

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	23.09.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Úprava elektroinstalace
	
	
	
	SO 01, SO 01.1
	-241 150,53
	280 541,32
	39 390,79

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 390,79 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	[bookmark: RANGE!B1:K77]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	Změny vyvolané zjištěním při výstavbě a na požadavky investora

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Změnový list řeší úpravu silnoproudých instalací a úpravu množství jednotlivých položek dle jejich skutečného využití. Hlavní změnou jsou úpravy rozvaděčů, kdy byly při jednáních s projektantem dopřesněny jednotlivé rozvaděče a úpravena jejich celková koncepce. Položky týkající se původního doplnění stávajících rozvaděčů jsou odečteny a nově připočteny kompletní rozvaděče dle upravené projektové dokumentace. Dále se řeší úpravy množství kabeláží na základě úpravy vedení kabelových tras - bylo upuštěno od většiny silnoproudých zásuvek, naproti tomu došlo k rozšíření venkovních žaluzií do více oken a upraveny rozvody pro jednotlivé technologie kde potřeby na stavbě. S úpravou kabelových tras souvisí také úpravy množstí chrániček a žlabů. Byly upraveny položky pro PBŘ a odečteny položky týkající se autorského dozoru. Vzhledem k potřebě měření odběrů elektrické energie jednotlivých technologiích ZL řeší dodatečnou úpravu rozvaděče RS3 o doplnění podružnýc elektroměrů pro nepřímé měření.

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	741
	Úprava množství položek smluvního rozpočtu   
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	01
	Úprava rozpočtu SoD   
	 
	1,00000
	-241 150,53
	-241 150,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-241 150,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	 
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	741
	Úprava rozvaděčů RS1 - RS3   
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	11
	741120105
	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)   
	m
	170,00000
	23,50
	3 995,00

	 
	1
	6
	741331032
	Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů   
	kus
	1,00000
	207,00
	207,00

	 
	 
	
	741a
	Úprava rozvaděčů RS1 - RS3   
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	2
	02
	Rozvaděč RS1, včetně návrhu, kompletní montáže   
	ks
	1,00000
	55 430,00
	55 430,00

	 
	1
	3
	03
	Rozvaděč RS2, včetně návrhu, kompletní montáže   
	ks
	1,00000
	52 670,00
	52 670,00

	 
	1
	4
	04
	Rozvaděč RS3, včetně návrhu, kompletní montáže - obsahuje také prvky rozvaděče RT5 z rozpočtu ÚT ESI   
	ks
	1,00000
	108 290,00
	108 290,00

	 
	
	 
	741a
	Doplnění rozvaděčů o podružné elektroměry pro nepřímé měření   
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	5
	05
	Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, M-BUS, MiD   
	ks
	3,00000
	6 458,40
	19 375,20

	 
	1
	7
	06
	Měřící transformátor s děleným jádrem pr. 24 mm, 100/5A, TP=1   
	ks
	9,00000
	2 337,95
	21 041,55

	 
	1
	8
	07
	Instalační materiál   
	kpl
	1,00000
	1 552,50
	1 552,50

	 
	1
	9
	08
	Montáž, zapojení elektroměrů a měřících transformátorů   
	kpl
	1,00000
	13 570,00
	13 570,00

	 
	 
	 
	M
	Práce a dodávky M   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	21-M
	Elektromontáže   
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	12
	210800411
	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení   
	m
	139,00000
	17,30
	2 404,70

	 
	 
	13
	34141025
	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2   
	m
	34,50000
	8,90
	307,05

	 
	1
	14
	34141027
	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2   
	m
	5,75000
	20,80
	119,60

	 
	1
	15
	34141026
	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2   
	m
	119,60000
	13,20
	1 578,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280 541,32

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	39 390,79 Kč




	Změnový list č. 15
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	15

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	05.10.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Úpravy MaR pro ÚT
	
	
	
	SO 01
	-30 425,00
	68 245,00
	37 820,00

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 820,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	[bookmark: RANGE!B1:K65]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změnového listu je úprava čerpání jednotlivých položek na skutečnost (nebyly dodány některé komponenty viz příloha ZL, nebyly dodány požární ucpávky, datová zásuvka a nebyl potřebný TIČR). Oproti tomu ZL řeší provedení vícepráce, které vznikly na základě dodatečných požadavků investora. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	741a
	Úprava MaR pro vytápění   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	1
	01
	Úprava položkového Smluvního rozpočtu viz příloha
	kpl
	1,00000
	-30 425,00
	-30 425,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-30 425,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	Převodník M-Bus 25 zařízení
	ks 
	1,00000
	18 170,00
	18 170,00

	 
	 
	 
	 
	 
	Integrace FVE
	ks
	1,00000
	35 535,00
	35 535,00

	 
	 
	 
	 
	 
	SW integrace měřičů
	ks
	8,00000
	1 380,00
	11 040,00

	 
	 
	 
	 
	 
	Odpojení kabeláže stávající kotelny, vyhledání chyb a přepojení pro provoz v rámci přepojení části kotelny na TČ
	kpl
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 245,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	37 820,00 Kč






	Změnový list č. 16
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	16

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	04.11.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Doplnění směšovacího uzlu k VZT jednotce č.1
	
	SO 01
	0,00
	46 843,56
	46 843,56

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 843,56 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	[bookmark: RANGE!B1:K71]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Změnový list řeší dodatečnou dodávku a montáž směšovacího uzlu pro VZT jednotku č. 1, který nebyl v projektové dokumentaci a ve smlouvním rozpočtu řešen. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	 
	 
	01
	Směšovací uzel pro VZT zař. 1 - profese VZT   
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	1
	7
	Směšovací uzel RE-TPO4.x   
	ks
	1,00000
	25 599,00
	25 599,00

	 
	 
	1
	2
	8
	Servopohon LM 24A-SROV   
	ks
	1,00000
	4 715,00
	4 715,00

	 
	 
	1
	3
	9
	Zprovoznění (nastavení/odzkoušení/doprava technika)   
	ks
	1,00000
	6 612,50
	6 612,50

	 
	 
	 
	
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	4
	733120815
	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 (krácení při opravě)   
	ks
	2,00000
	57,96
	115,92

	 
	 
	1
	5
	733123115c
	Úprava přípojky z trubek ocelových hladkých D 35/1,5 s napojením na směšovací uzel   
	kus
	2,00000
	2 079,00
	4 158,00

	 
	 
	1
	6
	733190217
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6   
	m
	40,00000
	15,01
	600,40

	 
	 
	 
	
	734
	Ústřední vytápění - armatury   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	7
	734209136
	Montáž setavy směšovacího uzlu pro VZT   
	kus
	1,00000
	497,00
	497,00

	 
	 
	 
	
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby - profese ÚT   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	8
	HZS2222
	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - vypuštění a zpětné napuštění nemrz.směsy okruhu VZT   
	hod
	3,00000
	622,58
	1 867,74

	 
	 
	1
	9
	HZS2222a
	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - sejmutí a následná oprava tepelné izolace potrubí D35   
	hod
	2,00000
	534,00
	1 068,00

	 
	 
	 
	
	VRN8
	Přesun stavebních kapacit - profese ÚT   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	10
	081103000
	Denní doprava pracovníků ÚT na pracoviště   
	kpl
	1,00000
	1 610,00
	1 610,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 843,56

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	46 843,56 Kč





	Změnový list č. 17
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	17

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	04.11.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Úprava vybourání soklových částí
	
	
	SO 01
	-26 481,70
	137 588,45
	111 106,75

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 106,75 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Smluvní rozpočet a projektová dokumentace počítá s odkopáním zeminy pro vytvoření okapového chodníku kolem soklové části, nicméně ve skutečnosti se kolem obvodu budovy nachází betonová zálivka hloubky 20 - 50 cm, kterou je nutné pro vytvoření okapového chodníku odbourat. Částeně je proto ponecháno odkopání zeminy a částečně nově bourání betonů včetně jejich likvidace. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	1
	1
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3   
	m3
	-7,29290
	1 300,00
	-9 480,77

	 
	 
	1
	2
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m   
	m3
	-7,29290
	138,50
	-1 010,07

	 
	 
	1
	3
	162201210R00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4   
	m3
	-29,17160
	127,72
	-3 725,80

	 
	 
	1
	5
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   
	m3
	-7,29290
	301,56
	-2 199,25

	 
	1
	6
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km   
	m3
	-72,92900
	22,53
	-1 643,09

	 
	1
	4
	167101201R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně   
	m3
	-7,29290
	383,00
	-2 793,18

	 
	1
	7
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m   
	m3
	-7,29290
	21,92
	-159,86

	 
	1
	8
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04   
	m3
	-7,29290
	750,00
	-5 469,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-26 481,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	1
	12
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   
	t
	18,56800
	490,00
	9 098,32

	 
	 
	1
	13
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km   
	t
	185,68000
	48,00
	8 912,64

	 
	 
	1
	9
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   
	t
	18,56800
	1 000,00
	18 568,00

	 
	 
	1
	10
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   
	t
	111,40800
	50,00
	5 570,40

	 
	 
	1
	11
	979087212R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky   
	t
	18,56800
	500,00
	9 284,00

	 
	 
	 
	14
	979093111R00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění   
	t
	18,56800
	35,00
	649,88

	 
	 
	1
	15
	979990107R00
	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904   
	t
	18,56800
	2 440,00
	45 305,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	16
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého   
	m3
	9,28390
	4 330,00
	40 199,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137 588,45

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	111 106,75 Kč











	Změnový list č. 18
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	18

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	11.11.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Úpravy MaR pro VZT
	
	
	
	SO 01
	-121 857,00
	0,00
	-121 857,00

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-121 857,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	[bookmark: RANGE!B1:K62]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané investorem

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Na základě požadavků investora nebyly realizovány některé nepotřebné dodávky a práce ze smluvního rozpočtu MaR pro VZT. ZL řeší odečet těchto dodávek a prací. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	741a
	Úprava MaR pro vytápění   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	1
	01
	Úprava položkového Smluvního rozpočtu 
	kpl
	1,00000
	-121 857,00
	-121 857,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-121 857,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	-121 857,00 Kč






Změnový list č. 19
Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	Změnový list číslo
	19


Adresa zhotovitele 
ORDYS s.r.o.
Ke Mlýnu 190
377 01 Jindrichuv Hradec 1
	Datum vydání ZL
	11.11.2025


Adresa objednatele
Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 22  Jindřichův Hradec
	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	Příloha číslo a název změny:
1. Úprava ÚT ESI
	
	
	Stavební objekt:
SO 01
	
	Odpočty (méněpráce)
-45 000,00
	Přípočty (vícepráce)
0,00
	Součet -45 000,00

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	
	-45 000,00 Kč

	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	

	Vyjádření zhotovitele : 
Datum :
Podpis :
	S provedením změny souhlasím.
 
 	 

	Vyjádření objednatele: 
Datum :
Podpis :
	S provedením změny souhlasím.



	

	
Příloha č. 1
Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	


Změny stavby :
1) Změny vyvolané úpravou PD 
Zdůvodnění změny :
Důvodem ZL je odečet položky pro nový rozvaděč ESI ÚT, jelikož při úpravě projektové dokumentaci silnoproudé části byl tento rozvaděč sloučen s rozvaděčem RS3. Dále je odečtena položka "práce na stávajícím zařízení, …"
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: má vliv
Výkaz výměr :
	Odčítaná položka (méněpráce)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové 
č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez 
DPH

	SO 01
	
	
	PSV
741a
	Práce a dodávky PSV   
Úprava ÚT ESI   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	01
	Úprava položkového rozpočtu 
	kpl
	1,00000
	-45 000,00
	-45 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	-45 000,00

	Přičítaná položka (vícepráce)
	
	
	
	
	
	
	

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové 
č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez 
DPH

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	
	
	
	
	
	
	-45 000,00 Kč













	Změnový list č. 20
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	20

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	11.11.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Úprava položek ÚT 
	
	
	
	SO 01
	-29 038,00
	0,00
	-29 038,00

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-29 038,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané investorem 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem ZL je odečet části položek pro přeložky ÚT. Přeložky budou provedeny pouze v nezbytně nutné míře. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	741a
	Úprava ÚT ESI   
	
	
	
	 

	 
	 
	1
	1
	01
	Úprava přeložky ÚT   
	kpl
	1,00000
	-29 038,00
	-29 038,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-29 038,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	-29 038,00 Kč






	Změnový list č. 21
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	21

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	#######

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Úprava stavebních položek 
	
	
	
	SO 01
	-63 178,68
	53 615,86
	-9 562,82

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-9 562,82 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







	[bookmark: RANGE!B1:K82]
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě a na požadavky invstora

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Změnový list odečítá nevyužité položky v rámci rozpočtu (přemístění vedení internetu pro kotelnu a učebny, D+M ocelového zábradlí  a z poloviny položku na demontáž a opětovnou montáž antény - byla provedena pouze demontáž a její likvidace. ZL dále řeší záměnu materiálu pod parapetem za EPS místo XPS (cenový odečet rozdílné ceny materiálů). Dále upravuje na skutečnost položky pro odvětrání ploché střechy. Nově jsou v rámci ZL připočteny položky na dodávku a montáž anténního držáku, úpravu a montáž stávajícího zábradlí na exteriérovém schodišti k nouzovému východu, řeší úpravu nivelity podesty a instalaci čistící rohože u hlavního vstupu do budovy a dále dodatečný požadavek AD a investora na D+M bezpečnostních přepadů ploché střechy. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	1
	8
	220b
	Přemístění vedení internetu pro kotelnu a učebny z fasády do interiéru budovy - kabeláž + stavební přípomoce, v délce 70m   
	kpl
	-1,00000
	20 000,00
	-20 000,00

	 
	 
	1
	1
	622311564R00
	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 40 mm   
	m2
	-14,54000
	640,00
	-9 305,60

	 
	 
	1
	3
	712378101RT5
	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, s manžetou z PVC, opracování prostupu pro odtah kotlů DN 300 mm   
	kus
	-1,00000
	1 500,00
	-1 500,00

	 
	 
	1
	5
	712378105RT4
	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup parozábranou s manžetou PVC, průměr prostupu 300 mm   
	kus
	-1,00000
	1 500,00
	-1 500,00

	 
	 
	1
	4
	712378105RT4
	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup parozábranou s manžetou PVC, průměr prostupu 125 mm   
	kus
	-4,00000
	1 000,00
	-4 000,00

	 
	 
	1
	6
	Z1b
	D+M ocelové zábradlí vnějsího schodiště, z ocelových uzavřených profilů, pozink   
	m
	-5,68800
	4 285,00
	-24 373,08

	 
	 
	1
	7
	ZX1
	Demontáž a opětovná montáž anténního stožáru, pomocí kotev do KZS pro přerušení tepelného mostu (provedena pouze demontáž anténního stožáru)   
	ks
	-0,50000
	5 000,00
	-2 500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-63 178,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	1
	9
	01
	Zateplovací systém parapet, EPS tl. 40 mm   
	m2
	14,54000
	579,00
	8 418,66

	 
	 
	1
	11
	Z1b2.0
	Úprava stávajícího kovového zábradlí Z1b (demontáž, zámečnická úprava pro osazení k nové fasádě, montáž)   
	kpl
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00

	 
	 
	1
	10
	220731001R
	D+ M anténního držáku na zeď 70cm, žárový zinek pro příjem internetu   
	kus
	1,00000
	1 250,00
	1 250,00

	 
	 
	 
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - podesta u vstupu do školy   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	20
	02
	D+M čistící rohož vstupní 150 x 100 cm gumová s hliníkovým rámem   
	ks
	1,00000
	11 770,00
	11 770,00

	 
	 
	1
	19
	632452517
	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 30 do 40 mm   
	m2
	6,25000
	1 500,00
	9 375,00

	 
	 
	1
	21
	HZS1301
	Hodinová zúčtovací sazba zedník (nová betonová hlava pod zábradlím vč. bednění a odbědnění)   
	hod
	6,00000
	463,00
	2 778,00

	 
	 
	 
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	712
	Povlakové krytiny   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	14
	712998001
	Montáž atikového chrliče z PVC DN 50   
	kus
	2,00000
	661,00
	1 322,00

	 
	 
	1
	15
	28342473
	chrlič atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P   
	kus
	2,00000
	1 610,00
	3 220,00

	 
	 
	1
	12
	712998202
	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125   
	kus
	2,00000
	861,00
	1 722,00

	 
	 
	1
	13
	28342773
	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P   
	kus
	2,00000
	2 000,00
	4 000,00

	 
	 
	 
	 
	713
	Izolace tepelné   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	17
	713191321
	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků   
	kus
	2,00000
	31,10
	62,20

	 
	 
	1
	18
	28342052
	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 70   
	kus
	2,00000
	997,00
	1 994,00

	 
	 
	 
	 
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	16
	HZS1301a
	Hodinová zúčtovací sazba zedník (zapravení prostupů, zednické přípomoce)   
	hod
	8,00000
	463,00
	3 704,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 615,86

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	-9 562,82 Kč






	Změnový list č. 22
	
	
	
	
	
	
	

	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	22

	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ke Mlýnu 190
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindrichuv Hradec 1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	11.11.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	viz. jednotlivé přílohy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha číslo a název změny:
	 
	 
	 
	Stavební objekt:
	Odpočty (méněpráce)
	Přípočty (vícepráce)
	Součet

	1. Úprava FVE a hromosvodu
	
	
	
	SO 01
	-78 815,16
	29 700,00
	-49 115,16

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-49 115,16 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	ORDYS s.r.o. - Ing. Vít Miláček
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







	
	Příloha č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Snížení energetické náročnost objektu SO 01č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Snížení energetické náročnost objektu SO 01 č.p. 1125, ul. Jarošovská, J. Hradec

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :

	1) Změny vyvolané zjištěním při výstavbě

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :

	Důvodem změnového lištu je nevyužití všech položek smluvního rozpočtu FVE při realizaci, proto jsou některé odečítány. V rámci hromosvodu došlo k úpravám vzhledem k provedeným měřením a tento změnový list řeší úpravy množství položek na skutečnost. Nově jsou připočteny položky na držáky do zateplovacího systému (ve smluvním rozpočtu byly do zdiva), potřebný betonový podstavec 20kg a podstavec pod 4m jímací tyč. 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 01
	
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	741a
	Úprava FVE a hromosvodu   
	
	
	
	

	 
	 
	1
	1
	01
	Úprava FVE a hromosvodu viz příloha ZL 
	kpl
	1,00000
	-78 815,16
	-78 815,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-78 815,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Změna číslo
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Kód položky
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	
	 
	
	ZOFITHERM HP podpěra vedení hromosvodu do izolace - ŠEDÁ 7035
	 
	104,00
	138,60
	14 414,40

	 
	 
	 
	 
	 
	Betonový podstavec pod 2m jímací tyč 20 kg
	 
	6,00
	353,10
	2 118,60

	 
	 
	 
	 
	 
	Podstavec pod 4m jímací tyč (stojan + 3x20kg betonový podstavec)
	 
	6,00
	2 194,50
	13 167,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 700,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	-49 115,16 Kč
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