II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006
ze dne 18. 6. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Křižíkova 1566/19, Brno 612 00

	korespond. adresa:
	Malešovice 144, Malešovice 664 65

	zastoupený:
	Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem a
Ing. Petrem Buchtou, jednatelem



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	26944022

	DIČ:
	CZ26944022



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
Krajská správa	’
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-70-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 465/2025/A

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-70-
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2025 a číslo zhotovitele 465/2025/A, ze dne 18. 6. 2025, spočívající ve změně objemu výkopů a vypuštění položky transferu chráněných živočichů tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 11 139 745,27 Kč
255 000,00 Kč
24 750,00 Kč
20 000,00 Kč
1 349 995,27 Kč
283 499,01 Kč
1 633 494,28 Kč

Méněpráce ZL 1
Méněpráce ZL 2
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006
- Změna soupisu prací č. 1
- Změna soupisu prací č. 2
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně, dne: viz podpis 					V Jihlavě, dne: viz podpis
Digitálně
podepsal Ing. Petr!				Digitálně podepsal	
Buchta, MBA					Ing. Radovan NecidDatum: 2025.12.03

							Datum:2025.12.05
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-70-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 465/2025/A
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Ing. Petr Buchta, jednatel společnosti Mitrenga-stavby, spol. s r.o.






































Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

	Evidenční číslo a název stavby: 465 - II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006
	
	
	
	
	
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZBV1

	Číslo a název SO/PS: SO 201 - SO 201 Most ev. č. 132-006 (propustek)
	
	
	
	
	
	Změna položek podle §222, odst. (6)

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	015111
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	13673
	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	451312.c
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	94290
	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA
	M3OP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou
	
	
	
	
	
	442 331,00 Kč
	- 24 750,00 Kč
	255 000,00 Kč
	672 581,00 Kč
	230 250,00 Kč
	52,05 %

	
	
	Celkem za stavební objekt
	
	
	
	
	
	844 745,27 Kč
	- 24 750,00 Kč
	255 000,00 Kč
	1 074 995,27 Kč
	230 250,00 Kč
	27,26 %




	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

	Evidenční číslo a název stavby: 465 - II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006
Číslo a název SO/PS: SO 201 - SO 201 Most ev. č. 132-006 (propustek) Číslo a název rozpočtu:
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZBV1

	
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	014201
	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	015111
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	015140.a
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	015140.b
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	015240
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	12110
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	12940
	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	13273
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	13673
	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	17110
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	17660
	VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	18220
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	451312.a
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	451312.b
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	451312.c
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	45131A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	467314
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	767973R
	OHRADNÍKY - dem, mont
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	9111A3
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	9183D2
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	94290
	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA
	M3OP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	96613
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	96615
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	96616
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou
	
	
	
	
	
	844 745,27 Kč
	- 24 750,00 Kč
	255 000,00 Kč
	1 074 995,27 Kč
	230 250,00 Kč
	27,26 %

	
	
	Celkem za stavební objekt
	
	
	
	
	
	844 745,27 Kč
	- 24 750,00 Kč
	255 000,00 Kč
	1 074 995,27 Kč
	230 250,00 Kč
	27,26 %





	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

	Evidenční číslo a název stavby: 465 - II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZBV1

	Číslo a název SO/PS: 000 - Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	Změna položek podle §222, odst. (5)

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	02811
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	02920
	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou
	
	
	
	
	
	20 000,00 Kč
	- 20 000,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	- 20 000,00 Kč
	-100,00 %

	
	
	Celkem za stavební objekt
	
	
	
	
	
	255 000,00 Kč
	- 20 000,00 Kč
	0,00 Kč
	235 000,00 Kč
	- 20 000,00 Kč
	-7,84 %



	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

	Evidenční číslo a název stavby: 465 - II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006
Číslo a název SO/PS: 000 - Všeobecné konstrukce a práce
Číslo a název rozpočtu:
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZBV1

	
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	02610
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	02730
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	02811
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	02841
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU
	H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	02910.a
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	02910.b
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	02920
	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	02945
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
	HM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	02950
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	02953
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	02960
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	03100
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou
	
	
	
	
	
	255 000,00 Kč
	- 20 000,00 Kč
	0,00 Kč
	235 000,00 Kč
	- 20 000,00 Kč
	-7,84 %

	
	
	Celkem za stavební objekt
	
	
	
	
	
	255 000,00 Kč
	- 20 000,00 Kč
	0,00 Kč
	235 000,00 Kč
	- 20 000,00 Kč
	-7,84 %



