
D O D A T E K  Č. 1
K DÍ LČÍ  O B J E D N Á V C E  Č. 0 1 I N - 0 0 5 9 6 7

N Á Z E V  Z A K Á Z K Y : P Ř I P O J E N Í  MÝT NÉ  B R Á N Y  D5 KM 127 , 25  -
DÍ LČÍ  O B J E D N Á V K A  Č. 4

Smluvní strany:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
65993390

DIČ: CZ65993390
kontaktní osoba ve věcech smluvních: .......​......​..............​.......... vedoucí odboru telematiky
e-mail: .............................
tel: .........​.......​.......​......
kontaktní osoba ve věcech technických: ...........​.........​...........analytik informačních a 

komunikačních technologií

e-mail: ...............................
tel: .........​.......​.......​......
(dále jen „Objednatel“)

a
SITEL, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:

Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 
44797320

DIČ: CZ44797320
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725 
společnost s ručením omezeným 
ČSOB, a.s, č-ú.: 892803/0300

zastoupen:
kontaktní osoby ve věcech smluvních: 
e-mail:

.......​. . . ​.......​.........​...............​.......... prokurista 

.......​. . . ​.......​.........​...............​.......... prokurista 

.............................
tel: .........​.......​.......​......
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

.......​......​................obchodní manažer 
.............................

tel: .........​.......​.......​......
(dále jen „Dodavatel“)
Objednatel a Dodavatel (dále také společně jako „Smluvní strany“) dnešního dne uzavřely tento 
dodatek. (dále jen „Dodatek“)



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2025 dílčí smlouvu č. 01IN-005967 

uvedenou shora, za účelem připojení mýtné brány D5 km 127,25 k optické síti 
ŘSD s. p.

1.2 Doba stanovená pro realizaci objednaných dodávek dle shora uvedené dílčí 
objednávky je stanovena do 3 měsíců od nabytí účinnosti dílčí objednávky.

2. PŘEDMĚT DODATKU
Změna termínu dodání:
-  původní termín dodání: „do 3 měsíců od nabytí účinnosti této dílčí objednávky“.
-  Nový termín dodání: „do 3 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele“.

3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
Na straně zadavatele zakázky došlo k neočekávaným komplikacím, které měly přímý 
dopad na harmonogram realizace projektu.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮIĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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