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ke smlouvě o dílo III/41020 Lovčovice - most ev. č. 41020-1
ze dne 12. 5. 2025
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

a
	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

	zastoupený:
	Bc. Petr Matuška, vedoucí provozu Mosty, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava na základě plné moci a
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Mosty, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava na základě plné moci



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
(dále jen „ Zhotovitel “)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-02-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: CZ550.25.0034.1

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-02-
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2025 a číslo zhotovitele CZ550.25.0034.1, ze dne 12. 5. 2025, spočívající v doplnění položky svislé izolace. Dále navýšení tonáže výztuže u rámové nosné konstrukce, odvozu zeminy na skládku z vrtů pro piloty, doplnění chybějících a odstranění nečerpaných položek rozpočtu tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce
a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH5 615 604,68 Kč
- 5 169,05 Kč
88 946,25 Kč
- 258 051,70 Kč
5 441 330,18 Kč
1 142 679,34 Kč
6 584 009,52 Kč

Méněpráce dle ZL 1
Vícepráce dle ZL 1
Méněpráce dle ZL 2
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- položkový rozpočet ZL 1
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Digitálně podepsal
Bc. Petr Matuška
Datum: 2025.12.01
09:30:48 +01 '00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.05 09:49:19+01'00'

Bc. Petr Matuška, vedoucí provozu Mosty, úsek 	Dopravních staveb PORR a.s., Oblast 	Morava


Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace

Digitálně podepsal
	Jan Bezrouk
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Datum:2025-12-01
09:33:56+01'00'
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Mosty,                                                                                                                                                                     úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
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	Poř. číslo
	Kód položky
	V ari an ta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Finanční ohodnocení
	popis

	
	
	
	
	
	PDPS
	RDS
	RDS- PDPS
	jedn. cena dle
SoD
	cena celkem
	



	21
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,750
	0,603
	· -0,147
	
	
	Zpřesnění tonáže dle vypracování dokumentace RDS

	23
	389365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	8,291
	9,455
	· 1,164
	
	
	Zpřesnění tonáže dle vypracování dokumentace RDS

	57
	711432
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	11,000
	15,480
	· 4,480
	
	
	Zpřesnění tonáže dle vypracování dokumentace RDS

	58
	711452
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	53,200
	58,900
	· 5,700
	
	
	Zpřesnění tonáže dle vypracování dokumentace RDS a připomínkách AD

	N001
	17481
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,000
	13,680
	· 13,680
	
	
	Zásyp těsnící fólie dle ČSN 73 6244 čl. 5.2 plocha dle 711137

	N002
	28997
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	0,000
	45,600
	· 45,600
	
	
	Ochrana PE folie v přechodvé oblasti. Plocha dle 711137

	N003
	711112
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	0,000
	21,750
	· 21,750
	
	
	Upřesnění izolací



71 624,040
76 793,090

Stavba: 2019_rev_01 111/41020 Lovčovice - most ev.č.41020-02 Rozpočet SO 001 Demolice stávajícího mostu
	Poř. číslo
	Kód položky
	V ari an ta
	Název položky
	MJ
	

	
	
	
	
	
	PDPS

	

	15
	015111
	
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	


Jedná se o uložení zeminy na skládku z položky č. 264828
Průměr pilot = 600mm
Celkem výška pilot dle pot. 264828 = 115m

Výpočet:
· = nr2v
· = n0,32115
· = 32,515mí přepočet na tuny:

32,515m3 tkoef.l,9 = 61,779t

	Množství
	Finanční ohodnocení
	popis

	RDS
	RDS-
PDPS
	jedn. cena dle
SoD
	cena celkem
	

	

	
	
	
	
	Uložení zeminy z pilot na skládku



12 153,160
19
015670

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC
T







	Stavba: -2019_rev_01 III/41020 Lovčovice - most ev.č.41020-02 Rozpočet	SO 001 Demolice stávajícího mostu
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Va ria nt a
	Název položky
	MJ
	Množství
	Finanční ohodnocení

	
	
	
	
	
	PDPS
	RDS
	RDS-
PDPS
	jedn. cena dle
SoD
	cena celkem



POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC
Pro pol. 11372
Rozdělení dle výsledků zkoušek na kontamonaci dehtem
uvažováno 50x50%
uložení na příslušnou skládku dle výsledků rozboru
čerpání se souhlasem TDS
27.889*2.2*0.5=30.678 [A]
Pro pol. 97817
20.740*0.01*2.0=0.415 [B]
Celkem: A+B=31.093 [C] 
1. Položka obsahuje:
· veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
· náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
	Stavba: -2019_rev_01 III/41020 Lovčovice - most ev.č.41020-02 Rozpočet	SO 201 Most ev. č. 41020-1
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Va ria nt a
	Název položky
	MJ
	Množství
	Finanční ohodnocení

	
	
	
	
	
	PDPS
	RDS
	RDS-
PDPS
	jedn. cena dle
SoD
	cena celkem



16 224365
VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B Pro pol. 224324
uvažováno 120 kg/m3
29.673*0.120=3.561 [A]
	
	
	
	32 203,820
	-9 564,53



T








položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
