[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
Vypracování projektové dokumentace III/4051 Puklice, most ev.č. 4051,
ze dne 02. 06. 2025
Článek 1.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	MIDAKON s.r.o.

	se sídlem:
	Na Návsi 18/4, Holásky, 620 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Milanem Sedlákem, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. značka C 116217
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	08927677

	DIČ:
	CZ08927677



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek 2.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-SL-63- 2025, zde dne 02.06.2025, týkající se změny názvu v předmětu smlouvy a prodloužení termínu odevzdání dokumentace DPS (koncept). Ke změně dochází z důvodu nutnosti přepracování technického řešení, kdy byla stávající konstrukce mostu nahrazena řešením propustku. Tato změna vyžadovala získání stanovisek Povodí 




Moravy, s. p., a obce Puklice, což způsobilo prodloužení doby potřebné pro zpracování projektové dokumentace.
2.2. Znění stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání dle čl. 2 odst. 2.1., které zní:
Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) a zajištění výkonu autorského dozoru (AD) na akci III/4051 Puklice, most ev. č. 4051-1, a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v předchozím poptávkovém řízení a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy, přičemž ujednání v Příloze A1 mají přednost před ujednáními v této smlouvě.
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) a zajištění výkonu autorského dozoru (AD) na akci III/4051 Puklice - přestavba mostu ev. č. 4051-1 na propustek, a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v předchozím poptávkovém řízení a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy, přičemž ujednání v Příloze A1 mají přednost před ujednáními v této smlouvě.
2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení projektové dokumentace.
2.4. Lhůta plnění stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání v Příloze A1 (technické podmínky), které zní:
	Zahájení realizace
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	IGP průzkum a návrh technického řešení
	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DPS (koncept)
	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DPS (čistopis)
	*do 60 dnů od předání konceptu DPS

	Podání žádosti pro povolení stavebního záměru
	**do 14 dnů od předání čistopisu DPS

	Dokumentace PDPS
	***do 60 dnů od vydání pravomocného PS

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
	do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení stavby



se ruší a nahrazuje ujednáním:
	Zahájení realizace
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	IGP průzkum a návrh technického řešení
	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DPS (koncept)
	do 240 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DPS (čistopis)
	*do 60 dnů od předání konceptu DPS

	Podání žádosti pro povolení stavebního záměru
	**do 14 dnů od předání čistopisu DPS




	Dokumentace PDPS
	***do 60 dnů od vydání pravomocného PS

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
	do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení stavby


Článek 3.
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Vypracování projektové dokumentace
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Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-63-2025
Číslo smlouvy zhotovitele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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V Brně dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis


Digitálně podepsal Ing. Milan Sedlák.
 Datum: 2025.12.02 12:12:36+0T001
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.05 09:50:18+01'00'



Ing. Milan Sedlák, jednatel společnosti MIDAKON s.r.o..





Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
