Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1755/2025


Smluvní strany
statutární město Karviná
	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna: 		Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb		k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2021
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 			Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb
b) technických:			xxxxx
			
	telefon:				xxxxx			
	fax:				xxxxx
	e-mail:				xxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s., Karviná	
	číslo účtu:				27-1721542349/0800				
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	ŘEHOŘ s.r.o.				
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40713 
		se sídlem:		Lelkova 1091/24, 748 01 Hlučín
		zastoupena: 		p. Filipem Řehořem – jednatelem firmy
		IČ:		26860970						
	DIČ:		CZ26860970
	telefon:		xxxxx
	e-mail:		xxxxx
	bankovní spojení: 			Komerční banka a.s.		
	č. účtu:   				86-7036720247/0100
(dále jen zhotovitel)

	Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2025 Smlouvu o dílo č. SML/1755/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Rekonstrukce MaR v napojovacích uzlech ÚT budov C a D MMK, Karviná-Fryštát“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektových dokumentací zpracovaných Ing. Petrem Skálou v březnu 2025 a cenové nabídky ze dne 20. 8. 2025 – příloha č. 1 SOD. 

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných a požadovaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 60 770,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 21 798,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
	Cena díla se zvyšuje o 38 972,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena bez DPH
	 399 959,00 Kč


 
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	 438 931,00 Kč





Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet



V Karviné dne	2. 12. 2025					V Hlučíně dne	27. 11. 2025 

za objednatele	                       	za zhotovitele
					 


		
	……………………………………..
	………………………………………….

	za statutární město Karviná
	za ŘEHOŘ s.r.o.


  Ing. Jana Maierová, MPA                              			         p. Filip Řehoř
  vedoucí Odboru komunálních služeb                 			   jednatel společnosti 
  oprávněna k podpisu na základě:       	 
  pověření ze dne 4. 1. 2021






ZMĚNOVÝ ROZPOČET
Kód:		250818
Stavba: 		Rekonstrukce napojovacího uzlu ÚT MMK budova C + D MaR
Místo:		ul. Karola Śliwky 50/8a a 219/15, Karviná-Fryštát
Zadavatel: 	statutární město Karviná
Zhotovitel:	Řehoř s.r.o.

	ČP

	TV
	Typ položky
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena indexovaná
	Celková cena

	 
	D
	 
	Dodávka
	Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace
(budova D MaR)
	 
	 
	 
	3 077,00

	17
	M
	HSV
	SPC2
	Rozšiřující modul pro druhý směšovací okruh
	kus
	1,000
	3 077,00
	3 077,00

	 
	D
	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	27 495,00

	 
	D
	 
	713
	Izolace tepelné (budova C ÚT strojní část)
	 
	 
	 
	13 225,00

	1
	K
	PSV
	713461831
	Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry uchycenými sponami tl do 100 mm
	m
	24,000
	22,60
	542,00

	2
	K
	PSV
	713463211
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
	m
	12,000
	78,90
	947,00

	3
	M
	PSV
	63154531
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm
	m
	6,000
	130,00
	780,00

	4
	M
	PSV
	63154533
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm
	m
	4,000
	146,00
	584,00

	5
	M
	PSV
	63154534
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm
	m
	2,000
	158,00
	316,00

	6
	K
	PSV
	713463212
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm
	m
	12,000
	84,00
	1 008,00

	7
	M
	PSV
	63154577
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm
	m
	6,000
	283,00
	1 698,00

	8
	M
	PSV
	63154608
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm
	m
	6,000
	411,00
	2 466,00

	9
	K
	PSV
	713463214
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm
	m
	6,000
	95,00
	570,00

	10
	M
	PSV
	63154036
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/60mm
	m
	6,000
	719,00
	4 314,00

	 
	D
	 
	732
	Strojovny (budova D ÚT strojní část) 
	 
	 
	 
	11 934,00

	18
	K
	PSV
	732STR005VD
	Kombinovaný rozdělovač/sběrač,modul 100,6 závit.hrdel,l=1450mm ETL RS M102
	kus
	-1,000
	15 165,00
	-15 165,00

	12
	K
	PSV
	732STR005VD.1
	Kombinovaný rozdělovač/sběrač,modul 100,8 závit.hrdel,l=1900mm
	kus
	1,000
	23 260,00
	23 260,00

	19
	K
	PSV
	732STR006VD
	Izolační PUR pouzdro k rozdělovači/sběrači
	kus
	-1,000
	6 633,00
	-6 633,00

	13
	K
	PSV
	732STR006VD.1
	Izolační PUR pouzdro k rozdělovači/sběrači 1900 mm
	kus
	1,000
	9 617,00
	9 617,00

	14
	K
	PSV
	732STR007VD
	Konzola nástěnná pro rozdělovač/sběrač
	kus
	1,000
	855,00
	855,00

	 
	D
	 
	734
	Armatury (budova D ÚT strojní část)
	 
	 
	 
	2 336,00

	16
	K
	PSV
	734235225R00
	Kohout kulový, 2xvnitřní záv.  DN 40
	kus
	2,000
	1 168,00
	2 336,00

	 
	D
	 
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby (budova C a D ÚT strojní část)
	 
	 
	 
	8 400,00

	11
	K
	HZS
	904 R02
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér- vypouštění vody s topného systému
	hod
	12,000
	420,00
	5 040,00

	15
	K
	HZS
	904 R02
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér- vypouštění vody s topného systému
	hod
	8,000
	420,00
	3 360,00


										                          38 972,00 Kč
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