Příloha č. 3 – Harmonogram montážních prací

	Činnost
	Termín od data objednávky

	Zahájení přípravných prací (kabeláž, příprava pro optickou trasu)
	do 10ti pracovních dnů (nejdéle však do 10.9.2017)

	Osazení kamer, zdrojů, switchů
	17. – 21. pracovní den (nejdéle však do 15.10.2017)

	Instalace HDD do NVR + nastavení a předání díla
	22. – 23. pracovní den (nejdéle však do 15.10.2017)
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