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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 164/17/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:




Objednatel:		Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta 				republiky
se sídlem:		Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená: 		Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO: 			00000078
DIČ: 			CZ00000078
tel: 			+420 313 502 074
e-mail: 			sekretariat@lslany.cz
(dále také jako "Objednatel")

a

Zhotovitel:		AGROM-KJ, s.r.o.
se sídlem:		U Sirkárny 250/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený:		Zdeňkem Korandou, jednatelem
IČO:			25174495
DIČ: 			CZ25174495
tel: 			+420 602 749 369
e-mail:			info@agrom-kj.cz
(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  








I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1	Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2017 Smlouvu o dílo č. 164/17/Ř k veřejné zakázce „Rekonstrukce lesní cesty „Pozdětina“, rekonstrukce meliorace – stavba č. 7 „Hyvina“ a rekonstrukce a revitalizace malé vodní nádrže rybník „Třetí“ (dále jen „dílo“).

I.2	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je třeba provést další práce, které souvisejí s předmětem zakázky dle smlouvy. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních prací.

a) Rekonstrukce lesní cesty „Pozdětina“
Předmětem zakázky bylo, kromě jiného, i úprava lesní cesty spočívající v úpravě a vyrovnání terénu. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je zapotřebí provést výše uvedené práce ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno, a to o 3.405 m2. Pro zajištění funkčnosti lesní cesty je nutné dále vybudovat propustek v délce cca 7 m a šířce 5 m, to vše dle specifikace uvedené v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Tyto dodatečné práce byly odsouhlaseny technickým dozorem Objednatele.

Zároveň bylo v průběhu realizace stavby zjištěno, že nebudou v plném rozsahu provedeny práce blíže specifikované v příloze č. 1 k tomuto dodatku (méněpráce a vícepráce k této stavbě). 

	b) Rekonstrukce meliorace - stavba č. 7 „Hyvina“
	Předmětem zakázky bylo, kromě jiného, i čištění melioračních kanálů od nánosů a s tím související položky (příplatek za lepivost a svislé přemístění výkopku), přičemž bylo zjištěno, že vzhledem k objemu výkopku, musí být tento rozprostírán do větší vzdálenosti od melioračních kanálů, a to v objemu 1.885,8 m3 a bude rozprostřen do plochy 12.572 m2. 

	Po dohodě Objednatele a Zhotovitele bylo rozhodnuto o provedení výše popsaných dodatečných prací. Na základě původní cenové nabídky Zhotovitele ve výběrovém řízení a následně i na základě cenové nabídky Zhotovitele na vodorovné přemístění výkopku do 50 metrů a rozprostření výkopku, která byla Objednatelem akceptována, a je přílohou č. 1 k tomuto dodatku, budou provedeny vícepráce spočívající ve výše uvedeném.

Tyto dodatečné práce byly odsouhlaseny technickým dozorem Objednatele.

Zároveň bylo v průběhu realizace stavby zjištěno, že nebudou v plném rozsahu provedeny práce blíže specifikované v příloze č. 1 k tomuto dodatku (méněpráce a vícepráce k této stavbě). 


II.
ZMĚNY SMLOUVY

II.1	Z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a zároveň neprovedených prací (tzv. méněprací), které vznikly v průběhu plnění zakázky, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu prováděných stavebních úprav a s tím související úpravě ceny.

II.2		Rozsah dodatečných prací a rozsah neprovedených prací (tzv. méněprací) je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

II.3	Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený rozsah dodatečných prací je stanoven jako maximální a nemůže být překročen.

II.4	Dodatečné práce musí být zhotovitelem provedeny nejpozději do 30.9.2017.

II.5	Cena za provedení dodatečných prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	
	Vícepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	CELKEM bez DPH

	Rekonstrukce lesní cesty „Pozdětina“ 
	192.975,- Kč
	193.747,50 Kč
	885.757,50 Kč

	Rekonstrukce meliorace – stavba č. 7 Hyvina
	244.481,30 Kč
	245.195,45 Kč
	1.155.038,40 Kč



					
III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1	Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2017 se nemění.

III.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.3	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
		Příloha č. 1 - Rozsah víceprací a méněprací
	

V Lánech dne 11.9.2017


Za objednatele:						Za zhotovitele:



___________________________			___________________________________
Ing. Miloš Balák					Zdeněk Koranda
ředitel								jednatel		
1

