	
ZMĚNOVÝ LIST

	Název Projektu: 

	ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ, 
	Pořadové číslo ZL:
	04

	
	VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL – SPRÁVCE STAVBY
	
	

	Ev. č. projektu Příprava:
	500 554 0004
	Verze ZL:
	1

	Ev. č. projektu Realizace:
	521 551 0014
	Datum vydání ZL:
	15.11.2025

	Strany Smlouvy o poskytování služeb: 


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021 při realizaci Projektu uzavřené dne 08.07.2021 ve znění Dodatku č.1, 2 a 3 (dále jen Smlouva):

	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	
	IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Konzultant: 
	Koncept CB spol. s r.o. 

	
	IČ: 25151258, sídlo: nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice

	Přílohy Změnového listu:
	Paré č.
	Příjemce

	1)
	Výzva Objednatele ze dne 03.11.2025 (doručena dne 14.11.2025)
	1
	Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

	2)
	Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta (Činnosti B, D, E, F, G)
	2
	Konzultant

	3)
	Návrh na aktualizaci harmonogramu (HMG) služeb Konzultanta
	
	

	4)
	Návrh Dodatku č.4 ke Smlouvě o poskytování služeb
	
	 

	Iniciátor Změny: 
	Objednatel (1) / Konzultant (2, 3)

	Předmět Specifikace:
	1) Úprava rozsahu služeb Přípravné etapy (Činnosti B)

	
	2) Úprava rozsahu služeb Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (Činnosti D, E, F, G)

	
	3) Úprava Doby pro dokončení Díla včetně úpravy dílčích termínů harmonogramu služeb konzultanta

	Datum zjištění Změny:
	03.11.2025

	Popis a zdůvodnění změny:

	1) Na základě výzvy Objednatele ze dne 03.11.2025 (Příloha č.1 ZL) je nutná opětovná kontrola (revize) dokumentace ve stupni DPS (Činnost B – Běžné a dodatečné služby). Důvodem je nepředvídatelně komplikovaný průběh řízení o vydání stavebního povolení, které bylo opakovaně zatíženo zásadními komplikacemi. V jeho průběhu byla zpracována aktualizace DSP 10/2024, do níž bylo zapracováno značné množství dodatečných náležitostí a požadavků vyplývajících z vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to včetně zakomponování souvisejícího projektu ,,Zabezpečení Vraňansko – Hořínského kanálu při povodních‘‘, který je nedílnou součástí provedení předmětného projektu. Vzhledem k těmto nepředpokládaným skutečnostem je tedy stávající DPS 03/2022 již neaktuální, jelikož neodráží současné technické, provozní a povolovací požadavky. Na základě těchto skutečností je zapotřebí provést opětovnou kontrolu (revizi) aktualizované verze DPS 11/2025, která bude reflektovat požadavky vyplývající z aktuální verze DSP 10/2024 a bude tak rovněž i plnohodnotnou součástí zadávací dokumentace pro nové opakované zadávací řízení na Zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu Objednatel požaduje opětovné provedení Činnosti B v rámci aktualizované DPS 11/2025 v rozsahu definovaném ve Smlouvě o poskytování služeb.

	2) Vzhledem k nepředvídatelně komplikovanému řízení o vydání stavebního povolení, které mělo zásadní dopad na průběh zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, je nezbytné navýšení rozsahu služeb (Činnosti D, E, F, G – Běžné a dodatečné služby). V průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby došlo v rámci vodoprávního řízení k zásadní aktualizaci DSP 10/2024, na jejímž základě bylo dále nutné zpracovat aktualizovanou dokumentaci DPS 11/2025 odrážející aktuální technické, provozní a povolovací požadavky. Tato skutečnost byla v období 10/2025 jedním z hlavních důvodů rozhodnutí Objednatele o zrušení probíhajícího zadávacího řízení na Zhotovitele stavby a přípravě nového opakovaného zadávacího řízení, a to za účelem zajištění transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminačního prostředí. Pro jeho řádnou přípravu je nutné rovněž disponovat aktuální verzí DPS 11/2025. Z tohoto důvodu je Konzultantem navrhováno adekvátní navýšení rozsahu služeb (Činnosti D, E, F, G).

	3) Vzhledem k výše popsaným skutečnostem v bodě 1) a 2) dochází ke značnému zpoždění v HMG služeb Konzultanta oproti předpokládanému poskytování služeb v důsledku skutečného postupu poskytování služeb (v současnosti zejména služeb v Přípravné etapě a Etapě zadávacího řízení na Zhotovitele Díla, avšak i dalších navazujících etap). Z tohoto důvodu je nutná aktualizace termínů HMG zobrazující skutečný postup poskytování služeb v souladu s Pod-článkem 4.10.3 Smluvních podmínek. Po aktualizaci těchto dílčích termínu byl rovněž zjištěn i významný vliv na termín pro dokončení Díla. Jelikož se jedná v rámci bodu 1) a 2) o zpoždění na straně Objednatele dle Pod-článku 4.4.1 bod b), navrhuje dále Konzultant rovněž i prodloužení (posun) termínu zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla reflektující skutečnou situaci plnění služeb Konzultantem. Vlastní délka Doby pro dokončení Díla zůstává beze změny, změna spočívá pouze v posunu termínu dokončení.

	Vliv na cenu:
(údaje v Kč bez DPH)
	Cena navrhovaných 
Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	640.000,00
	640.000,00

	Časový vliv na termín dokončení Díla:
	12 kalendářních měsíců – posun počátečního a konečného termínu
(délka Doby pro dokončení Díla zůstává neměnná)

	Zařazení ZL:
(nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis a zdůvodnění změny a Příloha ZL č.4.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

	
	a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

	
	b) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

	
	c) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	B.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	C.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	D.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky.

	E.
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny:
(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)

	č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021
	Ze dne:
	08.07.2021

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	19.073.000,00 Kč

	Aktuální cena vč. ZL č. 04
(Smlouva + ∑ ZL)
	22.649.000,00 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	3.576.000,00
	%:
	18,75

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	0,00 
	1.355.000,00
	0,00
	2.221.000,00
	0,00 

	
	%:
	0,00 
	7,10
	0,00
	11,65
	0,00 

	

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky       /       B: max 10 %       /       C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 %

	ZL č. 01
	 
	1.355.000,00
	
	 
	 

	ZL č. 02
	
	
	
	882.000,00
	

	ZL č. 03
	
	
	
	699.000,00
	

	ZL č. 04
	
	
	
	640.000,00
	

	Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele.

	Konzultant:
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Vyjádření zástupce Konzultanta:
	Navrhované změny byly zpracovány v souladu s požadavkem Objednatele a dále v návaznosti na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují skutečný vývoj veřejné zakázky, kdy v důsledku komplikovaného a nepředvídatelného průběhu vodoprávního řízení bylo nezbytné po aktualizaci DSP zpracovat rovněž i aktuální verzi DPS a připravit nové opakované zadávací řízení na Zhotovitele stavby. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změny a dále v Příloze č.4 tohoto Změnového listu, tedy v návrhu Dodatku č.4 ke Smlouvě o poskytování služeb.

	

	Objednatel:
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021
	Dotčená část Smlouvy:
	Viz. Dodatek č.4

	Předpokládaný výdaj:
	640.000,00 Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady:
	Dle Přílohy č. 4 Smlouvy (HMG Služeb)

	Vyjádření zástupce Objednatele:
	S předloženým zněním Změnového listu č.04 souhlasím. Navrhované změny jsou důsledkem nepředvídatelně komplikovaného průběhu vodoprávního řízení a jsou nezbytné pro zajištění kontinuity a efektivního poskytování služeb ze strany Konzultanta a jejich úspěšné realizace. Předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

	

	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	 
	Číslo paré:
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