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VĚC:	VÝZVA K OPĚTOVNÉMU PROVEDENÍ ČINNOSTI B V PŘÍPRAVNÉ ETAPĚ
Na základě smlouvy o Dílo
S/ŘVC/015/R/PřS/2021 ve znění Dodatků č.1, č.2 a č.3

Název projektu: 	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál 	– Správce stavby
Číslo projektu: 	500 554 0004 – Přípravná etapa / 521 551 0014 – Část realizace
Vzhledem ke skutečnosti, že řízení o vydání stavebního povolení pro předmětný projekt bylo opakovaně zatíženo zásadními komplikacemi a v jeho průběhu bylo nutné zpracovat aktualizaci DSP (aktuální verze DSP z období 10/2024), bylo dále nutné pro účely opakovaného zadávacího řízení na zhotovitele stavby aktualizovat stávající a již neaktuální DPS z období 03/2022. Z tohoto důvodu vyzývá Objednatel Konzultanta k opětovnému provedení následujících činností v Přípravné etapě:
B. Revize projektové dokumentace ve stupni „dokumentace pro provedení stavby“ („DPS“) – Běžné / Dodatečné služby.
Do aktuální verze DSP (10/2024) bylo zapracováno značné množství dodatečných náležitostí a požadavků vyplývajících z vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to včetně zakomponování souvisejícího projektu ,,Zabezpečení Vraňansko – Hořínského kanálu při povodních‘‘, který je nedílnou součástí provedení předmětného projektu. 
Vzhledem k těmto nepředpokládaným skutečnostem je tedy stávající DPS 03/2022 již neaktuální, jelikož neodráží současné technické, provozní a povolovací požadavky. Tyto okolnosti dále vedly v období 10/2025 k rozhodnutí Objednatele o zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a k přípravě nového opakovaného zadávacího řízení, pro které je nezbytné disponovat aktualizovanou verzí DPS.
Na základě výše uvedeného je zapotřebí provést opětovnou kontrolu (revizi) aktualizované verze DPS z období 11/2025, která bude reflektovat požadavky vyplývající z aktuální verze DSP 10/2024 pro řízení o vydání stavebního povolení a bude tak plnohodnotnou součástí zadávací dokumentace pro nové opakované zadávací řízení na zhotovitele stavby.
Z tohoto důvodu Objednatel požaduje po Konzultantovi opětovné provedení Činnosti B, a to v kompletním rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb. Konzultant provede dle Pod-článku 4.3.2 Smluvních podmínek návrh na změnu těchto Služeb. 
S pozdravem,
Za ŘVC ČR:	…………………………………………..	
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