Příloha č.3 Změnového listu č.04
	NÁVRH NA AKTUALIZACI HARMONOGRAMU SLUŽEB KONZULTANTA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVCEM STAVBY 
(č. S/ŘVC/015/R/PřS/2021  ;  S/KCB/2021/201 ve znění Dodatku č.1, č.2 a č.3)
ZMĚNA PŘÍLOHY 4: HARMONOGRAM SLUŽEB
,,Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby‘‘


Návrh aktualizace byl proveden v souladu s Pod-článkem 4.10.3 Smluvních podmínek včetně souvisejícího návrhu na úpravu HMG služeb v souladu s Pod-článkem 4.4.1 Smluvních podmínek.
1. Datum uzavření Smlouvy:		Skutečný termín:
Datum podpisu smlouvy:		 [08.07.2021]
Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):		[13.07.2021]
Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):		[22.07.2021]
[Poznámka 1.1: Uvedené skutečné termíny se v rámci Změnového listu č.4 (ZL č. 04), resp. Dodatku č.4 nemění a nejsou tedy předmětem ZL č.04, resp. Dodatku č.4.]
1. Přípravná etapa A, B, C:		Skutečný termín / Předpoklad:
Zahájení této etapy:		 [22.07.2021]
Ukončení této etapy:		[02/2025]
[Poznámka 2.1: Uvedený skutečný termín zahájení této etapy se v rámci ZL č. 04, resp. Dodatku č.4 nemění.]
[Poznámka 2.2: Předmětem změny v rámci ZL č. 04, resp. Dodatku č.4 je termín předpokládaného ukončení této etapy.]
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Ukončení této etapy:	 [02/2025] 		[12/2025]
[Poznámka 2.3: Návrh změny termínu předpokládaného ukončení  této etapy reflektuje výzvu Objednatele ze dne 03.11.2025 (s datem doručení Konzultantovi dne 14.11.2025) na opětovné provedení Činnosti B z důvodu nepředvídatelně komplikovaného vodoprávního řízení, které bylo opakovaně zatíženo zásadními komplikacemi. V jeho průběhu byla zpracována aktualizace DSP 10/2024, do níž bylo zapracováno značné množství dodatečných náležitostí a požadavků vyplývajících z vyjádření a závazných stanovisek DOSS a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to včetně zakomponování souvisejícího projektu ,,Zabezpečení Vraňansko – Hořínského kanálu při povodních‘‘, který je nedílnou součástí provedení předmětného projektu. Vzhledem k těmto nepředpokládaným skutečnostem je tedy stávající DPS 03/2022 již neaktuální, jelikož neodráží současné technické, provozní a povolovací požadavky. Na základě těchto skutečností je zapotřebí provést opětovnou kontrolu (revizi) aktualizované verze DPS 11/2025, která bude reflektovat požadavky vyplývající z aktuální verze DSP 10/2024 a bude tak rovněž i plnohodnotnou součástí zadávací dokumentace pro nové opakované zadávací řízení na Zhotovitele stavby.
1. Etapa D–G zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:		Skutečný termín / Předpoklad:
Zahájení této etapy:		[11.11.2021]
Ukončení této etapy:		[05/2025]
[Poznámka 3.1: Uvedený skutečný termín zahájení této etapy se v rámci ZL č. 04, resp. Dodatku č.4 nemění.]
[Poznámka 3.2: Předmětem změny v rámci ZL č. 04, resp. Dodatku č.4 je termín předpokládaného ukončení této etapy.]
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Ukončení této etapy:	 [05/2025] 		[05/2026]
[Poznámka 3.3: Návrh změny termínu předpokládaného ukončení této etapy reflektuje nepředvídatelně komplikované vodoprávní řízení, které mělo zásadní dopad na průběh zadávacího řízení na Zhotovitele stavby. V průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby došlo v rámci vodoprávního řízení k zásadní aktualizaci DSP 10/2024, na jejímž základě bylo dále nutné zpracovat aktualizovanou dokumentaci DPS 11/2025 odrážející aktuální požadavky všech dotčených orgánů. Tato skutečnost byla v období 10/2025 jedním z hlavních důvodů rozhodnutí Objednatele o zrušení probíhajícího zadávacího řízení na Zhotovitele stavby a přípravě nového opakovaného zadávacího řízení, a to za účelem zajištění transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminačního prostředí. Pro jeho řádnou přípravu je nutné rovněž disponovat aktuální verzí DPS 11/2025.]
1. Etapa H–I činnosti Správce stavby (Realizační fáze): 	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Zahájení této etapy:	[05/2025]  		[05/2026]
Ukončení této etapy:	[02/2027]  		[02/2028]
[Poznámka 4.1: Předmětem změny v rámci ZL č. 04, resp. Dodatku č.4 je termín předpokládaného zahájení a ukončení této etapy, a to včetně termínů předpokládaného zahájení a ukončení dílčích činností.]
[Poznámka 4.2: Návrh změny termínu předpokládaného zahájení a ukončení této etapy reflektuje výše uvedené návrhy na posun termínů předpokládaného ukončení Přípravné etapy a Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla. Níže uvedené návrhy na změnu termínů předpokládaného zahájení a ukončení dílčích činností poskytované služby byly rovněž analogicky upraveny. Doba délky trvání poskytování služeb u jednotlivých dílčích činností v předmětné etapě zůstává neměnná.]
Z toho:
Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:	Předpoklad:	Doba trvání:
	 [04/2025 – 05/2025]	2 měsíce
	Návrh změny termínu:	Doba trvání:
		[04/2026 – 05/2026]	2 měsíce
Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací:	Předpoklad:	Doba trvání:
	 [05/2025 – 02/2027]   	22 měsíců
	Návrh změny termínu:	Doba trvání:
		[05/2026 – 02/2028]   	22 měsíců
Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací:	Předpoklad:	Doba trvání:
	 [03/2027 – 08/2027]	6 měsíců
	Návrh změny termínu:	Doba trvání:
		[03/2028 – 08/2028]	6 měsíců
1. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Zahájení této etapy:	[03/2027] 		[03/2028]
Ukončení této etapy:	[02/2032] 		[02/2033]
[Poznámka 5.1: Předmětem změny v rámci ZL č. 04, resp. Dodatku č.4 je termín předpokládaného zahájení a ukončení této etapy.]
[Poznámka 5.2: Návrh změny termínu předpokládaného zahájení a ukončení této etapy reflektuje výše uvedené návrhy na posun termínů předpokládaného ukončení Přípravné etapy, Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a Etapy realizační fáze. Doba délky trvání poskytování služeb v předmětné etapě zůstává neměnná.]
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):	[05/2025 – 02/2027]		[05/2026 – 02/2028]
[Poznámka 5.3: Předmětem změny v rámci ZL č. 04, resp. Dodatku č.4 je termín předpokládaného zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla.]
[bookmark: _Hlk183789589][Poznámka 5.4: Návrh změny Doby pro dokončení Díla reflektuje výše uvedené návrhy na posun předpokládaných termínů ukončení Přípravné etapy a Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a s nimi spojené úpravy termínů zahájení a ukončení Etapy realizační fáze.]
[Poznámka 5.5: Změna se navrhuje v rámci termínu zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla. Vlastní délka Doby pro dokončení Díla zůstává neměnná.]
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