
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 P+R Olbramovice 231 dny 09.09. 24 28.07. 25
2 SO 101 Parkoviště 227 dny 09.09. 24 22.07. 25
3 sejmutí ornice 12 dny 09.09. 24 24.09. 24
4 zastavení prací nepříznivé podmínky déšť 2 dny 12.09. 24 13.09. 24
5 Zastavení prací nepříznivé podmínky 1 den 20.09. 24 20.09. 24
6 zhotovení vdovodního řadu 6 dny 25.09. 24 02.10. 24 3
7 zastavení prací nepříznivé podmínky déšť 3 dny 02.10. 24 04.10. 24 6
8 Zstavení prací nepříznivé podmínky 1 den 09.10. 24 09.10. 24
9 přeložka ČEZ 105 dny 09.09. 24 31.01. 25
10 přeložka kabelů ČD 140 dny 09.09. 24 21.03. 25
11 úprava podloží hydr. Pojivem 2 dny 07.11. 24 08.11. 24
12 zakonzervování upraveného podloží 7 dny 04.11. 24 12.11. 24
13 zhotovení k-ce 20 dny 01.04. 25 28.04. 25
14 zhotovení drenáže, odvodnění 5 dny 29.04. 25 05.05. 25 13
15 vytýčení obrub 1 den 06.05. 25 06.05. 25 14
16 zhotovení základů mobiliáře 10 dny 07.05. 25 20.05. 25 15
17 uložení chrániček, kabelů nap mobiliářů 5 dny 25.04. 25 01.05. 25 67
18 zhotovení silničních obrub 20 dny 09.05. 25 05.06. 25 15FS+2 dny
19 zhotovení silničních obrub SZ chodník 2 dny 02.05. 25 05.05. 25 17
20 zhotovení k ce chodník SZ 1 den 06.05. 25 06.05. 25 19
21 zhotovení zámkové dlažby SZ chodníku 3 dny 07.05. 25 09.05. 25 20
22 zhotovení k-ce komunikace 6 dny 06.06. 25 13.06. 25 18
23 zhotovení K-CE park stání 5 dny 16.06. 25 20.06. 25 22
24 zhotovení SC 8/10 komunikace 2 dny 23.06. 25 24.06. 25 23
25 Zhotovení osazení VO sloupů 1 den 02.05. 25 02.05. 25 17
26 zhotovení zámkové dlažby park stání 20 dny 06.06. 25 03.07. 25 18
27 zhotovení ACP vrstvy 1 den 04.07. 25 04.07. 25 26
28 spojovací postřik 1 den 07.07. 25 07.07. 25 27
29 zhotovení ACO vrstvy 1 den 08.07. 25 08.07. 25 28
30 montáž mobiliářů 10 dny 09.07. 25 22.07. 25 29
31 výsadba stromů 10 dny 06.06. 25 19.06. 25 18
32 zemní úpravy 5 dny 20.06. 25 26.06. 25 31
33 SDZ 5 dny 25.06. 25 01.07. 25 24
34 VDZ 3 dny 09.07. 25 11.07. 25 29
35 SO 101 Nádraží B+R 206 dny 14.10. 24 28.07. 25
36 frézování komunikace 1 den 14.10. 24 14.10. 24
37 odstranění betonových povrchů 2 dny 15.10. 24 16.10. 24 36
38 vytýčení silničních obrub 1 den 17.10. 24 17.10. 24 37
39 výšková úprava K-ce 2 dny 18.10. 24 21.10. 24 38
40 výkopy pro kabelové vedení VO, mobiliářů 8 dny 01.11. 24 12.11. 24
41 uložení chrániček, zásypy vedení VO, mobiliářů2 dny 13.11. 24 14.11. 24 40
42 zhotovení k-ce komunikace 3 dny 15.11. 24 19.11. 24 41
43 zhotovení silničních obrub chodník, BUS 3 dny 20.11. 24 22.11. 24 42
44 zhotovení k-ce chodníků 2 dny 10.03. 25 11.03. 25
45 zhotovení základů mobiliářů 5 dny 12.03. 25 18.03. 25 44
46 zhotovení chodníkových obrub 4 dny 19.03. 25 24.03. 25 45
47 zhotovení SC vrstvy 1 den 25.11. 24 25.11. 24 43
48 zhotovení zámkové dlažby chodníky, BUS 5 dny 25.03. 25 31.03. 25 46
49 zhotovení ACP vrstvy 1 den 03.12. 24 03.12. 24 47FS+5 dny
50 spojovací postřik 1 den 04.12. 24 04.12. 24 49
51 zhotovení ACO vrstvy 1 den 04.12. 24 04.12. 24 49
52 odtěžení zeminy části parkoviště 1 den 14.07. 25 14.07. 25 34
53 zhotovení K ce části parkoviště 1 den 15.07. 25 15.07. 25 52
54 zhotovení SC 8/10 části parkoviště 1 den 16.07. 25 16.07. 25 53
55 zhotovení silničních obrub ostrůvku části 

parkoviště
1 den 17.07. 25 17.07. 25 54

56 zhotovení asf. Vrstev ACP,ACO 2 dny 18.07. 25 21.07. 25 55
57 zhotovení základů mobiliářů 5 dny 22.07. 25 28.07. 25 56
58 osazení VO 2 dny 06.06. 25 09.06. 25 18
59 VDZ,SDZ 5 dny 09.07. 25 15.07. 25 29
60 SO 201 Opěrná zeď 57 dny 26.03. 25 12.06. 25
61 výkopy na základovou spáru 15 dny 01.04. 25 21.04. 25
62 posouzení spáry geotechnikem 1 den 22.04. 25 22.04. 25 61
63 zhotovení založení pod gabion 20 dny 23.04. 25 20.05. 25 62
64 zhotovení gabionové zdi Východní a jižní části 30 dny 24.04. 25 04.06. 25 63FS-19 dny
65 výkopy na základovou spáru SZ části  ? 3 dny 26.03. 25 28.03. 25 10FS+2 dny
66 zhotovení založení pod gabion SZ části ? 4 dny 31.03. 25 03.04. 25 65
67 zhotovení gabionové zdi SZ části ? 15 dny 04.04. 25 24.04. 25 66
68 zásypy gabionové zdi 15 dny 15.05. 25 04.06. 25 64FS-15 dny
69 zásypy gabionové zdi SZ části ? 5 dny 14.04. 25 18.04. 25 67
70 zhotovení oplocení 10 dny 30.05. 25 12.06. 25 68FS-4 dny
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