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II/128 Pacov, průtah
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/128 Pacov, průtah
ze dne 22. 7. 2025
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

	zastoupený:
	Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci) a
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci)



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	43005560

	DIČ:
	CZ43005560



(dále jen „Zhotovitel“)
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-33-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: CZ550.25.0493
Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Stránka # z 3
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II/128 Pacov, průtah
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-33- 2025 a číslo zhotovitele CZ550.25.0493, ze dne 22. 7. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změně soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z důvodu špatného stavu inženýrských síti došlo k vyjmutí části SO 102, což mělo za následek odečtení části výměr všech položek. Zbývající část položek byla upravena dle zaměření.
2.2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Méněpráce
Vícepráce
	14 199 213,87 Kč
- 3 248 421,81 Kč
77 690,20 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
	11 028 482,26 Kč
2 315 981,27 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	13 344 463,53 Kč



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- PE 2025 D1A VM- II/128 Pacov, průtah nový rozpočet
[image: ]
II/128 Pacov, průtah
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě, dne: viz podpis
Digitálně
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Ondřej Košťál
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Datum
2025.12.05
12:33:02 +01'00'
V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.08 08:19:21 +01'00'

Ondřej Košťál, Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.
(na základě plné moci)
PORR a.s.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace




V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Filip Landa

Datum:
2025.12.04
16:20:58+01'00'
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava,                                                                                                                                                            úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.                                                                                                                                                  (na základě plné moci)
PORR a.s.
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Rekapitulace změn na objektech
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet
	Značka objektu
	Název objektu
	Cena dle SoD [Kč]
	Cena ZBV celkem [Kč]
	Cena celkem [Kč]
	ZBV 1 - Doměrkové ZBV
	ZBV 1 - Doměrkové ZBV
	ZBV 1 - Doměrkové ZBV
	ZBV 1 - Doměrkové ZBV
	ZBV 1 - Doměrkové ZBV
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	
	
	
	
	
	Cena ZBV [Kč]
	Cena ZBV [Kč]
	Cena ZBV [Kč]
	Cena ZBV [Kč]
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13

	SO 000
	Všeobecné a ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 101
	II/128 úsek č.1 garáže Pacov - kříž II/129 15,596 - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 102
	II/128 úsek č.2 kříž II/129 - přechod u hasičů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 103
	II/128 úsek č.3 přechod u hasičů - před čerpací stan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 104
	II/128 úsek č.4 ul. Hronova - III/1292 0,000-0,114
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	14 199 213,87
	- 3 170 731,61
	11 028 482,26
	- 31 377,30
	- 152 588,20
	- 2 753 955,11
	- 227 764,00
	- 5 047,00
	- 3 170 731,61
	0,00



[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]E
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]5.2.5
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Rekapitulace změn po položkách
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Objekt: SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Rozpočet: SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena dle SOD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 1 - Doměrkové ZBV
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15

	5
	02610
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU
	ZKHPOLTOVITELE
	41 930,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	02710
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A
	KPPŘLÍSTUP CESTY
	17 970,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A
	KOPCLHRANU DOP
	RAVY 392 944,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	02730
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU I
	NKŽPELNÝRSKÝCH S
	ÍTÍ	3 594,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	02911
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘE
	NKÍPL
	103 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ
	PKRPOLVEDENÍ V D
	GIT FO3R0M0Ě00,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	02946
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
	KPL
	5 990,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	02950
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY,
	KRPELVIZNÍ ZPRÁV
	17 970,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	02990
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KPL
	9 584,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	
	622 982,00
	
	
	617 935,00
	
	- 5 047,00
	- 5 047,00
	0,00


Datum: 11/26/2025	Čas: 11:56 AM
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[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Rekapitulace změn po položkách
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Objekt: SO 101 - II/128 úsek č.1 garáže Pacov - kříž II/129 15,596 - 16,138 Rozpočet: SO 101 - II/128 úsek č.1 garáže Pacov - kříž II/129 15,596 - 16,138
	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena dle SOD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 1 - Doměrkové ZBV
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15

	18
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	552,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	113721
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ
	CMH3, ODVOZ DO 1
	KM 504,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁ
	LMŮ3
	836,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	14,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽO
	VMIN2Y
	60,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A
	MO211+ TL. 50MM
	316,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	574C45
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1
	6MT2L. 50MM
	293,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	131,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	87434
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D
	NMDO 200MM
	899,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET
	OKNUOSVÝCH DÍLCŮ
	11 381,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	2 635,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	2 635,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	2 156,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	915211
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM H
	AMD2KÉ - DODÁVK
	A A POK L Á3D53K,A00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D
	OM100MM
	132,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	5,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	96687
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	1 497,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	
	1 901 695,25
	
	
	1 749 107,05
	
	- 152 588,20
	- 152 588,20
	0,00


5.2.5
Datum: 11/26/2025
Čas: 11:56 AM
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[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Rekapitulace změn po položkách
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet Objekt: SO 102 - II/128 úsek č.2 kříž II/129 - přechod u hasičů Rozpočet: SO 102 - II/128 úsek č.2 kříž II/129 - přechod u hasičů
	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena dle SOD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 1 - Doměrkové ZBV
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15

	18
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	551,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	113722
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ
	CMH3, ODVOZ DO 2
	KM 413,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁ
	LMŮ3
	826,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	14,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	35,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽO
	VMIN2Y
	60,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A
	MO211+ TL. 50MM
	318,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	574C45
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1
	6MT2L. 50MM
	293,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	131,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	87434
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D
	NMDO 200MM
	899,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET
	OKNUOSVÝCH DÍLCŮ
	11 381,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	2 635,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	2 635,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	2 156,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	915211
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM H
	AMD2KÉ - DODÁVK
	A A POK L Á3D54K,A00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	91551
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM P
	ŘKIPURSAVENÉ SYM
	BOLY 599,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D
	OM100MM
	132,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	5,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	96687
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	1 497,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	
	9 248 628,25
	
	
	6 494 673,14
	
	- 2 753 955,11
	- 2 831 645,31
	77 690,20
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[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Rekapitulace změn po položkách
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Objekt: SO 103 - II/128 úsek č.3 přechod u hasičů - před čerpací stanicí Rozpočet: SO 103 - II/128 úsek č.3 přechod u hasičů - před čerpací stanicí
	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena dle SOD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 1 - Doměrkové ZBV
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15

	18
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	551,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	113722
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ
	CMH3, ODVOZ DO 2
	KM 515,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁ
	LMŮ3
	826,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	14,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽO
	VMIN2Y
	60,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A
	MO211+ TL. 50MM
	316,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	574C45
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1
	6MT2L. 50MM
	286,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	131,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	87434
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D
	NMDO 200MM
	898,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET
	OKNUOSVÝCH DÍLCŮ
	11 381,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	2 635,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	2 635,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	2 156,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	915211
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM H
	AMD2KÉ - DODÁVK
	A A POK L Á3D53K,A00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	91551
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM P
	ŘKIPURSAVENÉ SYM
	BOLY 599,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	91781
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	676,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D
	OM100MM
	132,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	5,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	96687
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	1 497,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	
	1 538 800,87
	
	
	1 311 036,87
	
	- 227 764,00
	- 227 764,00
	0,00
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Rekapitulace změn po položkách
Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet
Objekt: SO 104 - II/128 úsek č.4 ul. Hronova - III/1292 0,000-0,114
Rozpočet: SO 104 - II/128 úsek č.4 ul. Hronova - III/1292 0,000-0,114
	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena dle SOD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 1 - Doměrkové ZBV
	Meněpráce [Kč]
	Vícepráce [Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15

	19
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	551,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	113722
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ
	CMH3, ODVOZ DO 2
	KM 395,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁ
	LMŮ3
	826,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	14,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	35,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽO
	VMIN2Y
	60,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A
	MO211+ TL. 50MM
	316,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	574C45
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1
	6MT2L. 50MM
	287,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	131,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	87434
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D
	NMDO 200MM
	898,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET
	OKNUOSVÝCH DÍLCŮ
	11 381,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	2 635,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	2 635,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	915211
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM H
	AMD2KÉ - DODÁVK
	A A POK L Á3D53K,A00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	91551
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM P
	ŘKIPURSAVENÉ SYM
	BOLY 600,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D
	OM100MM
	132,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	5,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	96687
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	1 497,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem:
	
	887 107,50
	
	
	855 730,20
	
	- 31 377,30
	- 31 377,30
	0,00
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