Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele:	230/2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele:	7024011
Název díla:
“MVE Fláje – modernizace soustrojí”
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]a
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]zhotovitel:	Stream s.r.o.
sídlo:	Pod Vilami 30, Nusle, 140 00 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
stavbyvedoucí:
manažer stavby:
IČO:	24719943
DIČ:	CZ24719943
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: C 168651 vedená u Městského soudu v Praze
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark27]změnu předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
[bookmark: bookmark28]21.11.2025,
b) [bookmark: bookmark29]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
21.11.2025. [bookmark: bookmark30]Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark31]Čl. I. Účel a předmět smlouvy – předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 21.11.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark32]Čl. III. Cenové platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
MVE Fláje – modernizace soustrojí
01 SO 01 MVE - stavební část
02 PS 01 MVE - technologická část
03 PS 02 MVE technologická část elektro
04 PS 03 Doplnění ovládacího rozvaděče
05 PS 01 Potrubí MZP PSV
06 Ostatní a vedlejší náklady
Původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH za předmět díla:	11 995 876 Kč
(slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát pět tisíc osm set sedmdesát šest korun českých)
Nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH za předmět díla:	12 211 936 Kč
(slovy: dvanáct miliónů dvěstě jedenáct tisíc devět set třicet šest korun českých)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 21.11.2025
investiční řediteljednatel
Stream s.r.o. elektronicky podepsal

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal
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