Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 531/2024
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“PVN I a II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”
[bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
	objednatel: sídlo: statutární orgán:
	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark10]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]a
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]zhotovitel:	TEBA MONTÁŽE s.r.o.
sídlo	Javorová 1814, 432 01 Kadaň
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
stavbyvedoucí:
manažer stavby:
IČO:	02475600
DIČ:	CZ02475600
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33659 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark19]předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 24.07.2025,
b) [bookmark: bookmark20]termínu dokončení díla z důvodu dokončení díla z nutnosti úprav původního rozsahu plnění, které vyplynuly z dodatečných zjištění v průběhu realizace díla. Při realizaci oprav na šachtách PVN I a PVN II byly zjištěny technické nesrovnalosti, které nebyly v plném rozsahu patrné při zpracování projektové dokumentace nebo při zahájení akce. Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby 28. 04. 2025,
c) [bookmark: bookmark21]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
[bookmark: bookmark22]a)
l. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 24.07.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark23]Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění:	Nejpozději do 30.06.2025
nové znění:	Nejpozději do 08.12.2025
c) [bookmark: bookmark24]čl. III. Cena, bod 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková cena je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty,
tzn. „20 SO 20 Šachta č.32 PVN 1“ + „21 SO 21 Šachta č.33 PVN 1“ + „22 SO 22 Šachta č.33A PVN 2“ + „23 SO 23 Šachta č.34 PVN 2“ + „24 SO 24 Šachta č.36 PVN 1“ + „VRN – Vedlejší a ostatní náklady“ původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH (za šest objektů)	2 926 319,14 Kč
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH (za šest objektů) 3 362 403, 78 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 24.07.2025
Stránka # z 3



V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Kadani
oprávněný zástupce zhotovitele









[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]investiční ředitel
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Povodí Ohře, státní podnik
jednatel
TEBA MONTÁŽE s.r.o.
