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STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev, průtah
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev, průtah
ze dne 13. 6. 2025
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“ )

a
Společnost RD na opravy silnic v Kraji Vysočina 2023-2024 složená ze:
Společník 1
MI Roads a.s.
	se sídlem:
	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461
	IČO:
	17331099

	DIČ:
	CZ17331099


a
Společník 2
B E S s.r.o.
	se sídlem:
	Sukova 625, 256 01 Benešov



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 7496
	IČO:
	43792553

	DIČ:
	CZ43792553

	zastoupená:
	Ing. Jiřím Salavou, oblastním ředitelem pro oblast Vysočina a jižní Morava, na základě Smlouvy o sdružení a plné moci




Q sfdi
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-3-40
Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25800276
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STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev, průtah
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: (dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-3-40 a číslo zhotovitele MIROS25800276, ze dne 13. 6. 2025, spočívající v upřesnění položek na základě geodetického zaměření stavby, zařazení nových položek z důvodu možného poškození spojovacího postřiku a následného znečištění vozovky v okolí stavby, provedení VDZ barvou, v menším rozsahu sanací podkladních asfaltových vrstev oproti předpokladu a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce
a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem ZBV č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH5 820 368,17 Kč
- 243 300,41 Kč
0,01 Kč
5 577 067,77 Kč
1 171 184,23 Kč
6 748 252,00 Kč

Méněpráce ZBV č. 1 Zaokrouhlení
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech
STATNI FOND DOPF INFRASTRUKTURY
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Q sfdi
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II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev, průtah
samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
ZBV č. 1
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-3-40
Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25800276

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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V Praze, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis




Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.05 10:47:46+01'00'

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]		Ing. Jiří Salava
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Digitální podpis:
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Ing. Jiří Salava, oblastní ředitel pro oblast Vysočina a jižní Morava, na základě Smlouvy o sdružení a plné moci



Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

5.3 (25.2.12.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	

	80010015 - II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev průtah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	ZBV 1
	
	

	[SO 101.1] - Silnice II/132
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství SoD
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	113721
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	574C46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	915211
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	91781
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	16
	915111.N
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	93882.R.N
	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘIKEM
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	1 762 134,32
	1 715 925,48
	-46 208,84
	-2,62




5.3 (25.2.12.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	

	80010015 - II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev průtah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	ZBV 1
	
	

	[SO 101.2] - Silnice II/133
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství SoD
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	113721
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	574C46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	91781
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	17
	93882.R.N
	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘIKEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	2 529 658,33
	2 329 151,47
	-200 506,86
	-7,93




5.3 (25.2.12.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	

	80010015 - II/132, II/133, II/639 Horní Cerekev průtah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	ZBV 1
	
	

	[SO 101.3] - Silnice II/639
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství SoD
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	113721
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	574C46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	915211
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	18
	915111.N
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	93882.R.N
	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘIKEM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	1 198 550,22
	1 201 965,52
	3 415,30
	0,28




