
Dohoda o narovnání

Dnešního dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi

Městem Humpolec, IČO 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast.
starostou města Ing. Petrem Machkem a místostarostou města Václavem Křivánkem, na straně jedné
(dále jen »KZient')

a

společností studio AEIOU s.r.o., IČO 046 81835, se sídlem Preslova 387/4, Stránice, 602 00 Brno,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 91000, zast. Ing. arch.
Janem Vojtíškem a Ing. Jakubem Staníkem, na straně druhé
(dále jen »Architekt')

(KZienta Arcňitektspolečně jako ,,účastníci dohody")

tato

dohoda o narovnání"

I.

Dne 7.2.2025 byla mezi účastníky dohody uzavřena smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva"). Mezi
účastníky dohody vznikl spor o tom, zda Klient oprávněně podal výpověď' ze Smlouvy s odkazem
na ust. X., odst. 4. a 5. Smlouvy, když Architekt tvrdí, Že nebyly splněny podmínky pro výpověď',
neboť již zahájil další výkonovou fázi a výpověď' bylo možné podat pouze ke konci konkrétní
vývojové fáze.

II.

ÚČastníci dohody se dohodli na následujícím narovnání:

ÚČastníci dohody se dohodli na ukončení Smlouvy ke dni 30.11.2025. Architekt již nebude
zahajovat jakékoliv další práce v navazující vývojové fázi.

Účastníci dohody prohlašují, že uhrazením odměny za Výkonovou fázi ,,Studie - návrh stavby
(dopracování soutěžního návrhu)" ke dni 4.11.2025 jsou mezi nimi vypořádána veškerá peněžitá
plnění.

Touto dohodou nejsou nikterak dotčena práva klienta vyplý"ající z čI. VIII. Licenční ujednání
Smlouvy.



Objednatel uzavřením této dohody výslovně potvrzuje, že Architekt v souladu se Smlouvou řádně
a včas dokončil a Objednateli předal veškeré výstupy a dokumenty vztahující se k výkonové fázi
,,Studie - návrh stavby (dopracování soutěžního návrhu)" a tyto jsou bez zjevných vad.

Objednatel současně bere na vědomí, že v případě budoucí realizace projektové dokumentace
vycházející z dokončené Studie - návrhu stavby jiným dodavatelem by měl být Architekt povolán
k provádění autorského dozoru nad vyhotovením takové projektové dokumentace.

III.

Uzavřením této dohody jsou vypořádány veškeré nároky účastníků dohody z titulu Smlouvy.

IV.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky a účinnosti jejím
zveřejněním v registru smluv.

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

ÚČastníci této dohody prohlašují, že jsou oprávněni zavázat se způsobem uvedeným v této dohodě,
že dohoda byla sepsána jako projev jejich vlastní, svobodné a vážně míněné vůle, prosta omylu,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, její obsah byl výslovně účastníky schválen,
na důkaz čehož připojili své podpisy pod přiloženými plnými mocemi právních zástupců účastníků.

Tato dohoda byla schválena Radou města Humpolec dne 26.11.2025 číslo usnesení
1341/65/RM/2025.

: 2025.12.01
07:56:44 +01'00'

Město Humpolec
Ing. Petr Machek

'"um"°"·".0'
08:07:51 +01'00'

Město Humpolec
Václav Křivánek

Datum: 2025.12.0115,02,17 +01'00'

studio AEIOU s.r.o.
Ing. arch. Jan vojtíšek

Datum: 2025.12.0114,56:51 +01'00'

studio AEIOU s.r.o.
Ing. Jakub Staník


