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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Oprava silnice II/387 u stavby opěrných zdí Koroužné
ze dne 08. 07. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	MADOS MT s.r.o.

	se sídlem:
	Lupenice 51, 517 41 Lupenice

	zastoupený:
	Ing. Josefem Šaldou, ředitelem a prokuristou společnosti



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	25297899

	DIČ:
	CZ25297899



(dále jen jako „zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-102- 2025, číslo zhotovitele 2025-MT-63, ze dne 08. 07. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečného provedení stavby a fyzického měření množství na stavbě tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Oprava silnice II/387 u stavby opěrných zdí Koroužné
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-102-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 2025-MT-63
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Krajská správa '
a údržba silnic Vysočiny
Oprava silnice II/387 u stavby opěrných zdí Koroužné
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-102-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 2025-MT-63

2.2. Předmět plnění dle Článku 3. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce
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a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5. odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1
Méněpráce ZL 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]5 571 420,44 Kč
62 476,80 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
- 70 592,17 Kč
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]5 563 305,07 Kč
1 168 294,06 Kč
6 731 599,13 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma Smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:


- Změnový rozpočet 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.





V Lupenici dne: viz podpis
Digitálně podepsal 
|ng.JosefŠalda
	Datum: 2025.12.03
	09:05:39+01'00'
Ing. Josef Šalda, ředitel a prokurista společnosti MADOS MT s.r.o.


V Jihlavě dne: viz podpis
	Digitálně podepsal
	Ing. Radovan Necid
 	 Datum: 2025.12.05
	14:36:14+01'00'
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
5.3 (24.3.26.0)
	Změna soupisu množství

	Evidenční číslo a název Stavby:
15052025 - Oprava silnice II/387 u stavby opěrných zdí Koroužné
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 101] - Komunikace
	Změna soupisu množství
1

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství SoD
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	574B44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	5774AE
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	101
	919112.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	931326.
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	5 571 420,44
	5 563 305,07
	-8 115,37
	-0,15



Za objednatele:Za zhotovitele:

Datum:Datum:
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