
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/360 Radešínská Svratka - zárubní zeď (havárie)
ze dne 22. 9. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“ )
a
	Zhotovitel:
	ROCKNET s.r.o.

	se sídlem:
	Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

	zastoupený:
	Věrou Kořínkovou, jednatelkou




zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 25782
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	27357694

	DIČ:
	CZ27357694



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST- 125-2025 a číslo zhotovitele 25/026, ze dne 22. 9. 2025, spočívající v upřesnění rozsahu prací podle skutečně provedeného nebo známého množství ke dni 27.11.2025 a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změně soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany se zároveň z důvodu nepředvídatelných změn v projektové dokumentaci, které jsou zjišťovány v průběhu provádění prací a také z důvodu nastalých nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací na této zakázce dohodly na změně termínu prací.
2.3. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) zhotovitel se zavazuje provést dílo: do 70 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) zhotovitel se zavazuje provést dílo: do 28. 02. 2026
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
2.4. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. ZBV 1.
2.5. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZBV 13 832 847,65 Kč
560 038,69 Kč
-546 865,60 Kč
3 846 020,74 Kč
807 664,36 Kč
4 653 685,10 Kč

Méněpráce ZBV 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list ZBV 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny
Q sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ
INF RASTRUKT URV
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-125-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 25/026
II/360 Radešínská Svratka - zárubní zeď (havárie)

V Jihlavě dne: viz podpisV Jirkově: viz podpis

Stránka # z 3



Digitálně podepsal
Věra Kořínková
Datum: 2025.12.05
11:28:18+01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.08 09:43:42+01'00'



Věra Kořínková, jednatelka
ROCKNET s.r.o

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Soupis prací objektu
Stavba:	II/360 Radešínská Svratka - zárubní zeď (havárie)
Rozpočet: SO 201 Zárubní zeď
	SoD
	ZBV č. 1 - známá skutečnost k 27.11.2025

	Poř. č
	Kód položky
	Název Položky
	MJ
	Množství ve smlouvě
	Cena
	

	
	
	
	
	
	Jednotková
	Cena ve smlouvě Kč
	Množství ve změně
	Množství rozdílu
	Méně práce ve změne Kč
	Vícepráce ve změně Kč
	Cena celkem ve změně Kč
	Rozdíl cen celkem
Kč

	
	1
	Zemní práce
	
	331 411,70
	
	
	-111 296,10
	2 037,00
	222 152,60
	-109 259,10

	5
	122452203
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"odkopávky a svahování pro novou zeď"160*0,2=32
"odkopávky pro základ zdi"74*0,4=29,6
"'odkopávky a svahování pro novou zeď'160*0,2"
"'odkopávky pro základzdi'74*0,4"
	
	

	5.1
	113135
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Položka zahrnuje:
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
· poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
odstranění asfaltu, 70*0,2*0,15 = 2,1
	
	

	6
	13010974
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"dodání vzpěr zápor - HEB 140, délky 0,9 m"22*0,9*2*0,0337"včetně úpravy a přivaření"=1,335
"dodání ocelových zápor HEB 140, délky 5 m"23*5*0,0337=3,876
"'dodání vzpěr zápor - HEB 140, délky 0,9 m'22*0,9*2*0,0337'včetně úpravy a přivaření'"
"'dodání ocelových zápor HEB 140, délky 5 m'23*5*0,0337"
použité zápory 60 m * 0,0337 = 2,022t
	
	

	7
	151711111
	Osazení zápor ocelových dl do 8 m
	ks
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"Osazení zápor do vrtů dle D.1.1.2."23
"'Osazení zápor do vrtů dle D.1.1.2.'23"
	
	

	10
	153271112
	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 do 0,2 m z oceli BSt 500 D přes 10 do 16 mm
	kus
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"dodání a osazení kotviček pro stabilizaci zdi tl. 0,5 m, 4 ks/m2"50*4 = 200 "'dodání a osazení kotviček pro stabilizaci zdi tl. 0,5 m, 4 ks/m2'50*4"
	
	

	12
	171151131
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"provedení zásypu zdí a terénních úprav"62+15=77 "'provedení zásypu zdí a terénních úprav'62+15"
	
	

	13
	182251101
	Svahování násypů strojně
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"svahové úpravy sanace svahu"235 "'svahové úpravy sanace svahu'235"
	
	




[image: ]

	
	Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku kotvy délky do 3,0m a únosnosti do 100kN včetně příslušenství (podložky, matice, vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;
- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot;
- součástí ceny je také vrtání včetně potřebné mechanizace;
- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;
- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace Položka nezahrnuje:
- x
kotvy pro kotvení sloupu: 7 ks + 0,5 * 1 kus (bez korunek atd)
kotvy pro kotvení gab: 32
celkem
	

	

	16.3	286323
	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 4M ÚNOS DO 150KN
	
	

	
	Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku kotvy délky od 3,01 do 4,0m a únosnosti do 150kN včetně příslušenství (podložky, matice, vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;
- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci
včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot;
- součástí ceny je také vrtání včetně potřebné mechanizace;
- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;
- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace Položka nezahrnuje: xx
kotvy pro zápory: 30
	
	

	17 274313711
	Základové pasy z betonu tř. C 20/25
	
	

	
	"zřízení základového pasu dle D.1.1.2.2 a 3, včetně dialtačních spár. úpravy povrchu a kotviček"75*0,4=30
"'zřízenízákladového pasu dle D.1.1.2.2 a 3, včetně dialtačních spár. úpravy povrchu a kotviček'75*0,4"
	
	

	18 278311213
	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3
	
	

	
	"zálivka vrtů zápor, cca 0,152 m3/ vrt"23*0,152=3,496
"včetně dodání cementu 42,5R a aktivace směsi"
"'zálivka vrtů zápor, cca 0,152 m3/ vrt'23*0,152'včetně dodání cementu 42,5R a aktivace směsi'"
zálivka vrtů zápor 0,152*2 = 0,304
	
	

	19	28323509
	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 4mm
	
	

	
	"dodání a instalace folie u základvé spáry RD č.p. 15"30
"'dodání a instalace folie u základvé spáry RD č.p. 15'30"
	
	

	241	58343872
	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16
	
	

	
	"drenážní obsyp zdí"125*0,15*1,8=33,75
"'drenážní obsyp zdí'125*0,15*1,8"
	
	

	251	58343930
	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
	
	

	
	"podsyp pod základový pas zdi"74*0,065*1,15*1,8=9,957
	
	




|"'podsyp pod základový pas zdi'74*0,065*1,15*1,8"
	27
	58932908
	beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"směs pro stříkaný beton v předepsané mocnosti"50*0,35*1,2"=26,038technologické navýšení množství" 21*0,2875 'Přepočtené koeficientem množství=6,038
"'směs pro stříkaný beton v předepsané mocnosti'50*0,35*1,2'technologické navýšení množství'"
"21 * 0,2875 ' Přepočtené koeficientem množství"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	69311060
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"dodání včetně technologických přesahů, 20%"128*1,2+6,4"=160 zaokrouhleno"
"'dodání včetně technologických přesahů, 20%'128*1,2+6,4'zaokrouhleno'"
dodání včetně technologických přesahů, 20%'150,5*1,2+6,4'zaokrouhleno'"
	187,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	31319016
	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"dodání košů pro novou zeď dle pol. č. 348215222"145 = 145,000
"'dodání košů pro novou zeď dle pol. č. 348215222'145"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	348215222
	Montáž svařovaných košů z ocelových sítí pro plot šířky přes 0,5 m výšky přes
1,5 m
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"montáž košů mocnosti 1,0 m, plocha dle D.1.1.2.3"135*1 =135,000 "montáž košů mocnosti 0,5 m, plocha dle D.1.1.2.3"19,5*0,5 = 9,750
"'montáž košů mocnosti 1,0 m, plocha dle D.1.1.2.3'135*1"
"'montáž košů mocnosti 0,5 m, plocha dle D.1.1.2.3'19,5*0,5"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	348215311
	Vyplnění košů z ocelových sítí pro plot lomovým kamenem na sucho
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"ruční skládání a řádná výplň košů z místního a doplněného"145 ! = 145,000
"'ruční skládání a řádná výplň košů z místního a doplněného'145"
zúžení (odpočet) gabionů ve staničení80,0125-80,0285:16*2,5*0,5 = 20 m3
	-20,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	58380651
	kámen lomový netříděný žula odval
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"dodání nového kamene, cca 60% z celkového nedoplněného objemu z demolice"145*0,6*2,05 '= 178,350
"'dodání nového kamene, cca 60% z celkového nedoplněného objemu z demolice'145 *0,6*2,05"
odpočet kamene: 20*0,6*2,05 = 24,61
	-24,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	469973116
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"'poplatek za skládku'8,5"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	14101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
odstraněný asfalt

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.2
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry provizorní násyp k obrubníkům 70*0,2
	14,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	59217031
	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"60 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství1 navýšení obrubníků na 72 ks
	72,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	911331161
	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 2 m
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"dodání a montáž svodila, částečně ve zdi, s předvrty pro instalaci sloupků"55
"'dodánía montáž svodila, částečně ve zdi, s předvrty pro instalacisloupků'55"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	911381511
	Montáž a demontáž dočasných oboustranných betonových svodidel T3 W2 celkové délky do 500 m
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"odstranění stávající vodící zídky v počtu 4 ks délky 2 m ="8
"'odstranění stávající vodící zídky v počtu 4 ks délky 2 m'8"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"osazení nových obrubníků do betonového lože"60 "'osazení nových obrubníků do betonového lože'60" navýšení obrubníků na 72 ks
	72,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	985221013
	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"postupné rozebírání stávající zdi s očištěním kamenných bloků a vytříděním"28
"'postupné rozebírání stávající zdi s očištěním kamenných bloků a vytříděním'28"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"vodorovné přemístění výkopku a suti v rámci stavby do 200 m"(28+61,6)*2
=179,200
"'vodorovné přemístění výkopku a suti v rámci stavby do 200 m'(28+61,6)*2"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	


70.000000 = 70,000 [A]

	36
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"odvoz suti a stavebního odpadu na skádku, odhad"8,5 "'odvoz suti a stavebního odpadu na skádku, odhad'8,5"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"příplatek za dopravní vzdálenost cca 25 km"25*8,5=212,5
"'příplatek za dopravní vzdálenost cca 25 km'25*8,5"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SD
	Stavební díl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VRN1
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	012002000
	Zeměměřičské práce
	soub
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"činnost geodetická pro vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení"1
"'činnost geodetická pro vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení'1"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soub
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"zpracování a vyhotovení DSPS v elektronické a listinné podobě"1 "'zpracování a vyhotovení DSPS v elektronické a listinné podobě'1"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	031002000
	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"zajištění, zabezpečení, značení, úklid, demontáž a provoz staveniště"750
"'zajištění, zabezpečení, značení, úklid, demontáž a provoz staveniště'750"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	041103000
	Dozor projektanta
	hod
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"odborný dohled odpovědného geotechnika"45 "'odborný dohled odpovědného geotechnika'45"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SO 101
	CELKEM KČ BEZ DPH
	
	
	
	3 739 847,65
	
	
	-546 865,60
	560 038,69
	3 753 020,74
	13 173,09
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122419015

-374 809,50

546 758,95

1396 139,60

171 949,45

o

153211002

 izeni stiikaného beton t pres 50 do 100 mm skalnich a poloskalnich ploch

w2 | o]

85000

4250000

50,000

0,000

0,000

4250000

0,000

["smés pro stfikany beton v pedepsané mocnosti"s0°0,35*1,2"technologické.
[navizeni mnozstvi"=21
2140,2875 ‘prepoétené koeficientem mnotstvi = 6,038

" zprovedeni kryci a stabilizaén vstvy na zdporydo koneéné mocnosti 0.4 m'50"

of

153211006]

2#izeni stiikaného betonu t pres 250 do 300 mm skalnich  poloskalnich ploch

m2

50000

135000

6750000

50,000

6750000

0,000

[“zprovedeni kryci a stabilizaéni vstvy na zapory . 0,25 - 0,30 m'S0

“zprovedeni kryci a stabillzaéni vstvy na zdpory 1. 0,25 0,30 m 50"

153273113

[Vztu stifkaného betonu ze svarovanych sit jednovrstva D dratu pres 6 do 8
[mm skalnich a poloskalnich ploch

m2

soza]

o |

29981,25

56250

29981,25

[ oo

[*dodin a instalace sit na z3pory"45°1,25

[“dodani a instalace sitf na 2dpory 45°1,25"

212755214

[Frativody z drendinich trubek plastovych flexibiinich DN 100 mm bez loke 2

s |

259000

35,000

259000

obsypu
[afizent odvodnéni rubu zar

5

[“izeni odvodnéni rubu 201’35 ©

5]

213141132

[Zizent vrstvy 2 geotextilie ve skionu pres 12 do 11¢ pres 3do6m

m2

T35,000]

651200

150,500

FETC |

512700

| T

[sfizen separace zasypu za 2di, cca 80% plochy rubu" 16008

“izeni separace zdsypu 70 2d, cca 80% plochy rubu'160°0;

[k27.11.25 poloeno 150,5 m2

150,500

224511112

[Vrty maloprofilove D pres 195 do 245 mm Gklon do 45" hI 022 25 m hornina 13
u

67,850

251000

17030350

- 62850

- 157753500

1255000

- 157753500

[“urty pro osazent zapor, délka vrtu 2,95 m"23+2,95-67.85

[“vrty pro osazen zdpor, délka vrtu 2,95 m 23°2,95”

[Gle zmény PD a skuteé stavu 2 vty 6 2.5m

5,000

16.1]

261816

[VAT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR Il AV D DO 80MM.

222460 |

175,500

I

175,500

om0 |

350417,30

| TR

Polotka zahrnuje:
- premisteni, montsz a demonts wtnych souprav

- svisiou dopravu zeminy 2 vitu

- vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skiadku

- pripadné nutné pazeni docasné (vcetné odpaten) | trvalé
Polozka nezahrnuje:

[ty pro kotveni sloupu 75m + 1,5

[ty pro kotveni gab: 32°1,5

[ty pro kotveni zdpor 3035

cetkem

22,500
48,000

105,000
175,500

16.2]

286312]KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 100KN

kus

200551 |

39,500

T

39,500

T

79217605 |

79 217,65

T 79217685





