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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
Č. OBjEDNATELE: 14/2017

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. jana Ž'žky z Trocnova 1
286 01Čáslav

lČ: 00236021
DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovnispojenŕ
číslo účtu:
na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21Zbraslavice
lČ: 28447085
DIČ: CZ28447085

zastoupena: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem
bankovníspojenŕ
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Čáslav - Oprava ulic Jabloňová, Třešňová a Nad Rezkovcem" ze dne 15.02.2017

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednáni tohoto Dodatku č. l:

l.
Předmět plnění

Účastnici se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve

smlouvě o dílo v ČI. 1, měnía rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který
tvoří přílohu tohoto Dodatku Č. 1.

stránka 1 z 3



ll.
Cena díla

Dále se účastnici dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. 5 smlouvy o
dílo, se z důvodu dohodnutých změn měníz částky:

Původní cena díla:
Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena za provedeni díla")

4.374.000,00 KČ

918.540,00 KČ

5.292.540,00 KČ

na

Nová cena díla:
Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena za provedeni díla")

3.968.887,70 Kč

833.466,42 KČ

4.802.354,12 KČ

ČI. lV.
Závěrečné ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. 1, se nemění a zůstávajív platnosti.

NedIlnou součástitohoto dodatku č. 1tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:
Př//oha č. l: změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasI se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněni
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnitajemstvÍ ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavřeni tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 321/2017 ze dne 28.08.2017.

V Čáslavidn, Ua .zqq V Čáslavi d,, a5?8. aí)77

lng.j romirStrnad

sta sta
za objednatele

Michal Holík
jednatel společnosti
za zhotovitele
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Stavba:

objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ÝPC Typ Kód

Oprava MK Jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem

Čáslav
Město Čáslav
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Popis MJ Množství Množství Množství jednotková Cena celkem ve
ve smlouvě ve změně rozdílu cena smlouvě

#########

. 4 374 000,00
501 822,50

Méněpráce ve Vícepráce ve Cena celkem ve
změně změně změně

-731 855,75 326 743,45 #########
-731 855,75 326 743,45 3 968 887,70

-13 687,29 33 947,70 522 082,91

Rozdíl v KČ

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

#########
-405 112,30

20 260,41

1 K 113106121 Rozebrání dlaŽeb komunikaci pro pěší z betonových
nebo kamenných dlaždic m2 32,500 43,800 11,300 35,00 1 137,50 0,000 395,500 1 533,000 395,500
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových

2 K 113106123 dlaždic m2 31,000 35,560 4,560 45,00 1 395,00 0,000 205,200 1 600,200 205,200

3 K 113107171 Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 z betonu 189,000 324,000 135,000 150,00 28 350,00 0,000 20 250,000 48 600,000 20 250,000
prostého ti 150 mm m2
Odst'Ťěni podkladu pI přes 200 m2 z kameniva m2 660,000 520,050 -139,950 20,00 13 200,00 - 2 799,000 0,000 10 401,000 - 2 799,000

4 K 113107221 drceného ti 100 mm

Odst'Zněni podkladu pI přes 200 m2 z kameniva m2 ' 2 290,000 2 714,500 424,500 30,00 68 700,00 0,000 12 735,000 81 435,000 12 735,000
5 K 113107222 drceného ti 200 mm

6 K 113107241 Odstranění podkladu PI přes 200 m2 živičných ti 50 2 290,000 2 290,000 0,000 25,00 57 250,00 0,000 0,000 57 250,000 0,000m2
mm
Frézováni Živičného krytu ti 50 mm pruh š 2 m pI do 2 290,000 2 290,000 0,000 55,00 125 950,00 0,000 0,000 125 950,000 0,000

7 K 113154363 10000 m2 s překážkami v trase m2

8 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 55,000 58,800 3,800 65,00 3 575,00 0,000 247,000 3 822,000 247,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 728,000 728,000 0,000 50,00 36 400,00 0,000 0,000 36 400,000 0,000

10 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 11,000 11,000 0,000 50,00 550,00 0,000 0,000 550,000 0,000

11 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 14,000 14,000 0,000 30,00 420,00 0,000 0,000 420,000 0,000

12 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapaŽené v hornině tř. 3 295,000 270,310 -24,690 80,00 23 600,00 - 1 975,200 0,000 21 624,800 - 1 975,200m3
objem do 1000 m3

13 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 aŽ 295,000 270,310 -24,690 20,00 5 900,00 - 493,800 0,000 5 406,200 - 493,800
3 m3

14 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny ' m3 295,000 270,310 -24,690 110,00 32 450,00 - 2 715,900 0,000 29 734,100 - 2 715,900
horniny tř. 1 až 4

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 295,000 270,310 -24,690 15,00 4 425,00 - 370,350 0,000 4 054,650 - 370,350

16 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na sklád'" t 531,000 486,558 -44,442 120,00 63 720,00 - 5 333,040 0,000 58 386,960 - 5 333,040
jskládkovné)

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 480,000 3 491,500 11,500 10,00 34 800,00 0,000 115,000 34 915,000 115,000

5 - Komunikace pozemní 3 262 968,72 -642 909,30 1 150,00 2 621 209,42 -641 759,30

18 K 564851111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 3 692,000 3 703,500 11,500 100,00 369 200,00 0,000 1 150,000 370 350,000 1 150,000

19 k 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 2 350,000 1 760,000 -590,000 375,00 881 250,00 - 221 250,000 0,000 660 000,000 - 221 250,000
kamenivo OKS) ti 80 mm Š přes 3 m m2
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PČ Typ Kód Popis
Množství Množství Množství jednotková Cena celkem ve

va cmlni lVČb vc" 7řňpnp rozdilu cena smlouvě

Méněpráce ve
změně

Vícepráce ve Cena celkem ve
změně změně

Rozdíl v KČ

20 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 2 350,000 2 350,000 0,000 260,00 611 000,00 0,000 0,000 611 000,000 0,000m2
(KSČ I) ti 150 mm

21 K 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 m2 470,000 303,900 -166,100 340,00 159 800,00 - 56 474,000 0,000 103 326,000 - 56 474,000
(KSČ l) ti 200 mm

22 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniČní emulze v m2 4 700,000 3 520,000 -1 180,000 13,00 61 100,00 - 15 340,000 0,000 45 760,000 - 15 340,000
množství do 0,7 kgl m2

23 k 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. Il ti m2 2 350,000 1 760,000 -590,000 285,00 669 750,00 - 168 150,000 0,000 501 600,000 - 168 150,00050 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 m2 660,000 413,100 -246,900 180,00 118 800,00 - 44 442,000 0,000 74 358,000 - 44 442,000

24 K 596211113 mm skupiny A pI přes 300 m2

25 M 59245038 dlažba zámková ÍČKO 20X16,5x6 cm přírodní m2 646,304 399,200 · -247,104 200,00 129 260,80 - 49 420,800 0,000 79 840,000 - 49 420,800

26 M 59245025 dlažba zámková ÍČKO půlka 10X16,5X6 cm přírodní m2 22,000 22,000 0,000 250,00 5 500,00 0,000 0,000 5 500,000 0,000

27 M 59245287 dlažba se zámkem ÍČKO 20X16,5X6 cm SLEPECKÁ m2 2,448 2,448 0,000 290,00 709,92 0,000 0,000 709,920 0,000ČERVENÁ

28 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 190,000 106,950 -83,050 245,00 46 550,00 - 20 347,250 0,000 26 202,750 - 20 347,250mm skupiny A pI do 50 m2 (CHODNIKOVE PREJEZDY)

29 M 59245007 dlažba zámková ÍČKO 20x16,5x8 cm přírodní m2 147,000 62,300 -84,700 280,00 41 160,00 - 23 716,000 0,000 17 444,000 - 23 716,000

dlažba zámková ÍČKO 20X16,5X8 cm SLEPECKÁ m2 40,800 40,800 0,000 450,00 18 360,00 0,000 0,000 18 360,000 0,000
30 M 59245008 ČERVENÁ

31 M 59245298 dlažba se zámkem ÍČKO půlka 10X16,5X8 cm přirodni m2 6,000 6,000 0,000 280,00 1 680,00 0,000 0,000 1 680,000 0,000

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 280,000 196,950 -83,050 245,00 68 600,00 - 20 347,250 0,000 48 252,750 - 20 347,250
32 K 596212210 mm skupiný A pI do 50 m2 (SAMOSTATNÉ VJEZDY) m2

33 M 592450070 dlažba zámková ÍČKO 20X16,5X8 cm přírodní m2 280,600 196,950 -83,650 280,00 78 568,00 - 23 422,000 0,000 55 146,000 - 23 422,000

34 M 59245298 dlažba se zámkem ÍČKO půlka 10X16,5X8 cm přírodní m2 6,000 6,000 0,000 280,00 1 680,00 0,000 0,000 1 680,000 0,000

_ _46 400,00 0,00 0,00 46 400,00 0,00
" r" " "" " "

35 k 899231111 výšková úprava uliČního vstupu nebo vpusti do 200 kus 9,000 9,000 0,000 1 500,00 13 500,00 0,000 0,000 13 500,000 0,000
mm zvysenim mrize

36 k 899331111 výšková úprava uliČního vstupu nebo vpusti do 200 kus 7,000 7,000 0,000 1 300,00 9 100,00 0,000 0,000 9 100,000 0,000
mm zvýšením poklopu
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200

37 K 899431111 ,. , . Ý . kus 28,000 28,000 0,000 850,00 23 800,00 0,000 0,000 23 800,000 0,000mm zvysenim kryciho hrnce, šoupete nebo hydrantu

9 - Ostatní konstrukce a Dráce-bourání

338 917,64 -60 149,50 0,00 278 768,14 -60 149,50
"" r" "" " " " " " "

MontáŽ svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
38 K 914111111 ., kus 3,000 3,000 0,000 175,00 525,00 0,000 0,000 525,000 0,000objmkami na sloupek nebo konzolu

39 K 914511112 MontáŽ sloupku dopravních značek délky do 3,5 m ' kus 2,000 2,000 0,000 750,00 1 500,00 0,000 0,000 1 500,000 0,000
betonovým základem a patkou

40 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 2,000 2,000 0,000 540,00 1 080,00 0,000 0,000 1 080,000 0,000

41 M 404452530 vičko plastové na sloupek 60 kus 1,000 1,000 0,000 15,00 15,00 0,000 0,000 15,000 0,000

42 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 6,000 6,000 0,000 65,00 390,00 0,000 0,000 390,000 0,000

43 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boČní, m 850,000 748,000 -102,000 200,00 170 000,00 - 20 400,000 0,000 149 600,000 - 20 400,000opěrou do lože z betonu prostého
krajn ik silniční kamenný KS3 - jen naloženi a

m 140,000 140,000 0,000 50,00 7 000,00 0,000 0,000 7 000,000 O "44 M 5838021 doprava ze skládky

9 - Ostatní konstrukce a Dráce-bourání
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PČ Typ Kód Popis

45 K 916331112 Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z
- . - m 320,000 165,000 -155,000 130,00 41 600,00 - 20 150,000 0,000 21 450,000 - 20 150,000betonu s bocní operou

46 M 592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20
50x5x20 cm kus 652,800 336,600 -316,200 45,00 29 376,00 - 14 229,000 0,000 15 147,000 - 14 229,000

47 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby ' m3 10,625 8,290 -2,335 2 300,00 24 437,50 - 5 370,500 0,000 19 067,000
dlažebních kostek z betonu prostého - 5 370,500

48 K 9660061 32 Odstranění znaČek dopravních nebo orientaČních se
sloupky s betonovými patkami kus 2,000 2,000 0,000 332,00 664,00 0,000 0,000 664,000 0,000

49 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů,
sloupků nebo konzol kus 3,000 3,000 0,000 35,00 105,00 0,000 0,000 105,000 0,000

50 K 966008211 Bourání odvodňovacího Žlabu z betonových .
příkopových tvárnic Š do 500 mm " 1,500 1,500 0,000 45,00 67,50 0,000 0,000 67,500 0,000

51 K 979024442 OČiŠtění vybouraných obrubníků a krajníků
chodníkových m 1 273,000 1 273,000 0,000 20,00 25 460,00 0,000 0,000 25 460,000 0,000

52 K R1 Náklady na vytýčení podzemních sítí kpt 1,000 1,000 0,000 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000 10 000,000 0,000

53 K R2 Dopravní opatřeni a přechodné dopravní znaČenl kpt 1,000 1,000 0,000 26 697,64 26 697,64 0,000 0,000 26 697,640 0,000
lávky a přechody

MJ Množství Množství MnoŽství Jednotková Cena celkem ve Méněpráce ve Vícepráce ve Cena celkem ve

VYl - rresun SUlě

54 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1
km t 917,090 950,000 32,910 30,00 27 512,70 0,000 987,300 28 500,000 987,300

55 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti '" t 4 366,950 4 750,000 383,050 8,00 34 935,60 0,000 3 064,400 38 000,000 3 064,400
sypkých materiálů

56 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1
km t 380,697 380,697 0,000 35,00 13 324,40 0,000 0,000 13 324,400 0,000

57 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů t 2 664,879 2 664,879 0,000 9,00 23 983,91 0,000 0,000 23 983,910 0,000

58 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,161 7,161 0,000 450,00 3 222,45 0,000 0,000 3 222,450 0,000

59 K 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce
(skládkovné) t 156,277 196,777 40,500 150,00 23 441,55 0,000 6 075,000 29 516,550 6 075,000

60 K 997221845 Poplatek za uloŽení odpadu z asfaltových povrchů na
skládce (skládkovné) t 224,420 175,027 -49,393 220,00 49 372,40 - 10 866,460 0,000 38 505,940 - 10 866,460

61 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce
(skládkovné) t 623,950 588,590 -35,360 120,00 74 874,00 - 4 243,200 0,000 70 630,800 - 4 243,200

250 667.01 -15 109.66 10 176 7C) )45 E,$U (IK -A QR7 QÁ

VYl - rresun sute

62 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 492,118
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t

Oprava veřejného osvětlení v ulici Jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem

17 224,13 0,00 0,00 17 224,13 0,00

492,118 0,000 35,00 17 224,13 0,000 0,000 17 224,130 0,000

64 k Kabelový výkop 50x100 cm v komunikaci se záhozem
a hutněním m 0,00 43,00 43,000 679,90 0,00 0,000 29 235,700 29 235,700 29 235,700

65 K Řezání asfaltu m 0,00 48,00 48,000 204,10 0,00 0,000 9 796,800 9 796,800 9 796,800

66 K Písek na zásyp chrániČky v komunikaci a chodníku m3 0,00 6,24 6,240 534,30 0,00 0,000 3 334,032 3 334,032 3 334,032

67 K podklad ze Štěrkodrtě ti. 200 mm do komunikace m2 0,00 28,80 28,800 139,10 0,00 0,000 4 006,080 4 006,080 4 006,080

68 K Podklad z KSČ ti. 200 mm do komunikace m2 0,00 28,80 28,800 340,00 0,00 0,000 9 792,000 9 792,000 9 792,000

0.00 0.00 781 519 ns 7R1 qjq n': 7R1 'UQ n';
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PC Typ Kód Popis NU Množství Množství Množství Jednotková Cena celkem ve Méněpráce ve
ve smlouvě ve zmene rozdilu cena smlouvě zmene

Vícepráce ve Cena celkem ve
změně změně

Rozdíl v KČ

69 K Odvoz a uložení přebytečné zeminy, asfaltu, betonu m3 0,00 18,06 18,060 423,80 0,00 0,000 7 653,828 7 653,828 7 653,828

70 K Trubka ochranná KOPOFLEX pr. 50 mm na kabel m 0,00 533,00 533,000 46,80 0,00 0,000 24 944,400 24 944,400 24 944,400

71 K Trubka Univolt EXP 32 m 0,00 158,00 158,000 48,10 0,00 0,000 7 599,800 7 599,800 7 599,800

72 K beton C 12/15 na chráničku pr. 50 mm m3 0,00 7,47 7,470 3 227,90 0,00 0,000 24 112,413 24 112,413 24 112,413

73 K Kabel CVKY 4BX10 mm2 uložený v trubce m 0,00 545,00 545,000 124,80 0,00 0,000 68 016,000 68 016,000 68 016,000

74 K FÓlie výstražná š. 22 cm m 0,00 47,00 ' 47,000 10,40 0,00 0,000 488,800 488,800 488,800

75 K Drát zemnící feZn pr. 10 mm m 0,00 479,00 479,000 46,80 0,00 0,000 22 417,200 22 417,200 22 417,200

76 K Svorka spojovací a odbočná na zemnící drát kus 0,00 30,00 30,000 158,60 0,00 0,000 4 758,000 4 758,000 4 758,000

77 K Svorka zemnici ke stoŽáru kus 0,00 15,00 15,000 84,50 0,00 0,000 1 267,500 1 267,500 1 267,500

78 K Základ pro stožár - zemní práce, beton, trubka KGEM
200 mm, Štěrk kus 0,00 15,00 15,000 4 273,10 0,00 0,000 64 096,500 64 096,500 64 096,500

SLEVA Z NABÍDKOVÉ CENY DLE SOD -44 000,00 -44 000,00

REKAPITULACE
DLE SOD PŘED SLEVOU 4 418 000,00 KČ

SLEVA 44 000,00 KČ

DLE SOD PO SLEVĚ 4 374 000,00 KČ

VÍCEPRÁCE 326 743,45 KČ

MÉNĚPRÁCE -731 855,75 KČ

ROZDÍL -405 112,30 KČ

NOVÁ CENA DÍLA 3 968 887,70 Kč
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