
NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, příspěvková organizace IČO: 00023752
se sídlem Topolová 748, 250 67 Klecany
zastoupena prof. MUDr. Jiřím Horáčkem, Ph.D., FCMA, ředitelem dále jen „Objednatel“ na straně jedné
a

Digitronic CZ s.r.o.
[bookmark: _GoBack]IČ: 48168017
se sídlem Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice zastoupena Tomášem Hejčlem, jednatelem

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřeli na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Dětská psychiatrie“ dne 11. 7. 2023 „Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a související služby“, a to jako smíšenou smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a následujícími, nepojmenovanou v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 a smlouvu licenční v souladu s ustanovením §2358 a následujícími zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále v textu dodatku jen jako „Smlouva“)
Smluvní strany uzavírají dnešního dne:


Dodatek č. 1 Smlouvy

 (
2
 
/ 
5
)

Preambule:

1)
V dodatku jsou používány pojmy, sjednané pro účel Smlouvy.

2)
Smluvní strany prohlašují, že na základě vzájemné dohody tímto dodatkem zužují rozsah plnění původní Smlouvy. Smluvní strany současně prohlašují, že toto zúžení rozsahu plnění Smlouvy nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se:

a) nemění celková povaha veřejné zakázky a současně
b) hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

S ohledem na výše uvedené smluvní strany prohlašují, že postup upravený tímto dodatkem je plně v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3)
Smluvní strany za účelem zúžení rozsahu plnění sjednaly následující.


Za prvé:

1)
Mění se ujednání čl. I. odst. 1 Smlouvy tak, že ustanovení čl. I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:



1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí:

a. zpracovat projektovou dokumentaci dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, tj.:
i. vizualizaci v počtu min. 3 variant,

ii. dokumentaci pro stavební povolení, a to za účelem provedení stavebních úprav v budově č. p. 748, která je součástí pozemku parc. č. st. 1369, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2129 pro katastrální území Klecany, obec Klecany, vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ,
iii. vyhotovit dokumentaci pro provádění stavby,

iv. vypracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby; (dále jen „Projektová dokumentace“).

b. projednat Projektovou dokumentaci s úřady a zajistit vydání potřebných povolení, zejména obstarání pravomocného stavebního povolení;
c. poskytnout Objednateli záruku za jakost ve smyslu čl. IV odst. 3 smlouvy na Projektovou dokumentaci a s ní spojené plnění, a to v délce pěti (5) let ode dne předání Projektové dokumentace Objednateli;
d. zajistit provedení veškerých analýz, průzkumů, měření apod., které budou nezbytné pro úspěšné zhotovení Projektové dokumentace;
e. poskytnout Objednateli licence specifikované v čl. IX. této smlouvy;

f. poskytovat Objednateli další služby uvedené v této smlouvě, včetně jejích příloh,

přičemž přesný popis požadavků na zhotovení Projektové dokumentace a zajištění dalších souvisejících služeb je specifikován dále v této smlouvě a zejména ve specifikaci obsažené v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy
(to vše dále jen jako „Předmět plnění“).

S vědomím výše uvedených skutečností se Zhotovitel zavazuje za účelem řádného dodání Předmětu plnění dle pokynů Objednatele vypracovat po uzavření této smlouvy požadované varianty vizualizace dle podmínek uvedených dále v této smlouvě a v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „Varianty“) a na základě Objednatelem odsouhlasené varianty vypracuje koncept, který bude dále konkretizovat specifikaci Předmětu plnění obsaženou v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Návrh “) a v němž zohlední veškeré pokyny a připomínky Objednatele. Zhotovitel se zavazuje Návrh zpracovat nejpozději ve lhůtě dle čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy a předložit jej v této lhůtě k akceptaci Objednateli. V případě, že Objednatel bude Návrh akceptovat, bude sepsán a oběma stranami podepsán zápis o předání Návrhu.

2)
Mění se ujednání čl. II. odst. 1 Smlouvy tak, že ustanovení čl. II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:



1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Předmět plnění, tj. za plnění dle čl.
I. odst. 1 této smlouvy ve výši:

1.1. Cena za zpracování min. 3 variant vizualizace činí 280.000,- Kč bez DPH. Právo zhotovitele fakturovat částku uvedenou v předchozí větě vzniká (i) v rozsahu 100 % předáním min. 3 variant vizualizací.

1.2. Cena dokumentace pro stavební řízení činí 980.000,- Kč bez DPH. Právo zhotovitele fakturovat částku uvedenou v předchozí větě vzniká (i) v rozsahu

70 % předáním dokumentace pro stavební řízení, včetně propočtu nákladů, a (ii) v rozsahu 30 % nabytím právní moci rozhodnutí – stavební povolení.

1.3. Cena dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele, včetně zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr a soupisu prací a dodávek, činí 980.000,- Kč bez DPH. Právo zhotovitele fakturovat částku uvedenou v předchozí větě vzniká (i) v rozsahu 100 % předáním projednané dokumentace pro DPS a předáním kompletního kontrolního rozpočtu, výkazu výměr a soupisu prací a dodávek.

3)
Mění se ujednání čl. III. odst. 2 Smlouvy tak, že ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:



2. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  Zhotovitel  je  povinen   předat   Předmět  plnění  v následujících termínech:

· zpracovat a předat min. 3 varianty vizualizace nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy,

· zpracovat a předat Návrh nejpozději do 20 kalendářních dní od odsouhlasení vybrané Varianty,

· zpracovat a předat dokumentaci pro stavební povolení nejpozději do 150 kalendářních dní od schválení Návrhu ze strany Objednatele,

· zahájit projednání dokumentace pro stavební povolení s úřady a iniciovat vydání potřebných povolení, zejména pravomocného stavebního povolení, a to nejpozději do 14 kalendářních dní od předání dokumentace pro stavební povolení,

· vyhotovit dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr nejpozději do 90 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení.

4)
Mění se příloha č. 2 Smlouvy – „Cena díla a termíny realizace“ tak, že příloha č. 2 Smlouvy – „Cena díla a termíny realizace“ se ruší a nahrazuje se zněním, které je přílohou tohoto dodatku.

Za druhé:

1)
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pečlivě přečetly, že v něm není nic, čemu by neporozuměly, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně na základě pečlivého uvážení.

2)
Ujednání  Smlouvy,  která  nejsou  tímto  dodatkem  výslovně  dotčena,  zůstávají     v platnosti a účinnosti.

3)
Tento dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4)
Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel náleží dva stejnopisy, Zhotovitel jeden stejnopis.


Přílohy:
-	aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy – „Cena díla a termíny realizace“



V …………… dne …………
ANONYMIZOVÁNO	V ………… dne …………

 (
……………………….
  
 
Hejčl
………………………….
)Podepsáno elektronicky

ANONYMIZOVÁNO

Objednatel	Zhotovitel



 (
1
)
ANONYMIZOVÁNO

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb. ANONYMIZOVÁNO 

