
Ochranná stání na Labské vodní cestě
číslo ISPROFOND: 5005510043
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby


SMLOUVA O DÍLO
Tato Smlouva o dílo byla sepsána:

mezi

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ:	67981801, CZ67981801
bankovní spojení:	xxxx, pobočka xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupen:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxx, xxxx
dále jen "Objednatelem") na jedné straně

a

Společnost „Ochranná stání Klavary, Pardubice“ název:	STRABAG Water s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448 se sídlem:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO, DIČ:	01706446, CZ01706446
bankovní spojení:	xxxx., č. ú.: xxxx
zastoupen:	xxxx, jednatel a xxxx, jednatel


název:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768 se sídlem:	Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO, DIČ:	45538093, CZ45538093
bankovní spojení:	xxxx, č. ú.:  xxxx 
zastoupen:	xxxx, jednatelem

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo:
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
financované z položky: „Ochranná stání na Labské vodní cestě“ ISPROFOND 5005510043 financované ze státního rozpočtu a ze Státního fondu dopravní infrastruktury, bylo provedeno dodavatelem /Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení
Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
Číslo jednací objednatele: ŘVC/456/2025/OVZ-11
Evidenční číslo ZHOTOVITELE: 1-01-25-001-K9AH


Smlouva ev. č. zhotovitele SML-2025-120-VZ
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby

Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 46 507 761,02 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

	Název stavby
	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč
včetně DPH

	
	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	Ochranná stání na Labské vodní
cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
	46 507 761,02
	9 766 629,81
	56 274 390,83



kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného
soupisu prací (Výkazu výměr),
dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce:
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen
„Smluvní podmínky“).
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o Dílo: SML-2025-120-VZ.
(a) Smlouva o dílo s přílohou
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1
(c) Příloha a oceněný soupis prací
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· h 1) Kontrolní kniha stavby
· h 2) Publicita
h 3) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu
· h 4) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
· h 5) Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3.)
· h 6) Dohoda o předčasném užívání části stavby (pro tuto akci není relevantní)
· h 7) Vzorové formuláře bankovních záruk
· h 8) Stavební povolení Základní datum je 04.09.2025
Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se
dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny
vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.


[bookmark: _bookmark0]1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a
odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický
originál.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.


Datum: 	Datum: 	




PODEPSÁN	PODEPSÁN	 
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Jméno: xxxx
Funkce: Ředitel	Funkce: Jednatel



PODEPSÁN	
Jméno: xxxx
Funkce: Jednatel

za Objednatele	za dodavatele/Zhotovitele
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	STRABAG Water s.r.o.


 




PODEPSÁN	
Jméno: xxxxx
Funkce: Jednatel

za dodavatele/Zhotovitele
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Název díla: Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	



Technické zadání
	



1.1.2
	Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou část technické specifikace. Zadavatel VZ odkazuje na adresář ZD A_pruvodni_zprava_DPS, B_souhrná zpráva_DPS, technické podmínky, povolení stavby.

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené
knihy FIDIC)

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	

Název a adresa Zhotovitele
	

1.1.5
	STRABAG Water s.r.o. – Správce
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.  – Druhý
společník
Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Do 14 kal. dnů od výzvy k zahájení prací. Výzva bude
předána stavebníkem nebo jmenovaným správcem stavby.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	do 37 týdnů od doručení výzvy k zahájení činnosti od objednatele či správce stavby, a to následujícím způsobem, kdy pro řádné dokončení Díla je Zhotovitel také povinen

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ Díla nebo Sekce (pokud je nějaká) a dále




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací, to vše v dostatečné podrobnosti tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(ii) řádně ve spolupráci s Objednatelem provést
Ověření funkčnosti díla nebo sekce dle Pod-čl. 7.8
(iii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla, pokud o to Zhotovitel požádá alespoň 4 týdny před Dobou pro dokončení; a
(iv) předat Objednateli či Správci stavby kompletní doklady nutné pro úspěšnou kolaudaci Díla.

Pro řádné dokončení Díla je nutné splnění všech výše uvedených bodů (i) až (iv), pokud se Smluvní strany nedohodly jinak.

	Sekce
	1.1.25
	Popis definované Sekce (je-li taková):
– kompletní funkční ochranné stání včetně dokladů pro úspěšnou kolaudaci Díla

	Faktura
	1.1.27
	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.
Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS)
na adresu elektronické podatelny Objednatele.

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Doba pro uvedení do
provozu
	1.1.37
	Dobra pro uvedení do provozu se nepoužije.

	Hierarchie smluvních
dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo a příloha
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru
dodavatele)
(c) Harmonogram plateb a soupis prací pro ocenění
(d) Zvláštní podmínky
(e) Obecné podmínky
(f) Technické specifikace (projektová dokumentace)
(g) Výkresy (projektová dokumentace)
(h) Výkaz výměr

	Právo
	1.4
	právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Sociální odpovědnost
	1.7
	Zhotovitel musí v průběhu provádění díla realizovat následující principy odpovědného zadávání:

(a) umožnit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním
k Dílu

Zhotovitel je povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborů po dobu alespoň 1 měsíce.
Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu
Zhotovitel se zavazuje uspořádat na základě požadavku Objednatele min. 1 exkurzi pro skupinu studentů vysoké nebo střední školy (3. nebo 4. ročník střední školy) z oboru stavebnictví či jiného tematicky vhodného oboru studia včetně výkladu na stavbě díla s cílem podpořit zájem o technické vzdělání či práci v technických oborech (zejména ukázkami technických oborů na stavbě).

Minimální počet studentů ve skupině je 10.

Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o uspořádání exkurze s uvedením jmen studentů včetně jejich studijního oborů, a to nejpozději při předání díla.


(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce
Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla povinen zajistit, aby alespoň 1 osoba z celkového počtu zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, pocházela z řad osob znevýhodněných na trhu práce, a to
i. osoba se zdravotním postižením;
tj. osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
ii. osoba po propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody;
tj. osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (i podmíněném); nebo
iii. osoba se záznamem v evidenci rejstříku trestů; tj. osoba, jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení; nebo
iv. osoba dlouhodobě nezaměstnaná;
tj. osoba, která byla bezprostředně před započetím plnění dle této smlouvy vedena úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích měsíců.
Zhotovitel splňuje závazek dle přechozí věty,




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	pokud byly tyto osoby prokazatelně vyřazeny z evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu;
v.	osoba starší 55 let.
Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění této povinnosti i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba pocházející z řad osob znevýhodněných na trhu práce zúčastněná na provádění díla v pracovněprávním vztahu (pracovní poměr) k poddodavateli Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu provádění díla včetně plnění podmínek tohoto Pod-čl. 1.7 [Sociální odpovědnost]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomuto účelu objednateli potřebnou
součinnost.

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Ano. Od data k zahájení prací.

	Pověřená osoba
	3.1
	xxxx, xxx

	Zástupce objednatele
	3.2
	Správce stavby –

IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 257 01 347

	Obecné povinnosti
	4.1.4
	Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje
dokument Smlouvy (h) Publicita

	Jmenovaní
podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě
nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Zajištění kvality
	4.5
	Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a
specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele.




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě
nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	

pro všechny stavební objekty a provozní soubory je
požadováno objednatelem zpracování RDS (výrobní dokumentace) zhotovitelem

	
	6.1
	t) Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo
možné při náležité péči Zhotovitele předejít.

	Harmonogram
	7.2
	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který
musí obsahovat informace:
a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o
převzetí,




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	f) posloupnost	a	načasování	kontrol	a	zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:
(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění
na postup prací na Díle.

	



Postupné závazné milníky
	



7.5
	
Věcný milník:
-	Věcné milníky nejsou aplikovány.

	Zkušební provoz
	7.7
	

Není.

	Ověření funkčnosti díla
nebo sekce
	7.8
	Bude provedeno v rozsahu:
· Předložení technické dokumentace, návodu na údržbu,
· Odzkoušení:
i. Protokol o kvalitě a jakosti nátěrového
systému
ii. Geodetické zaměření na úrovni pro vklad
do KN
Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a tato činnost je součástí Díla.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	OTSKP – agregované položky

	Smluvní cena a oceňování
díla
	11.1
	Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve
Výkazu výměr.

	Měsíční vyúčtování
	11.2
	Měsíční periodicita
Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4.

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-
článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),30 % průběžné platby




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	11.3
	b)	nepředloží	na	základě	pokynu	Objednatele	ve
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle
Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy
podle Článku 14 (Pojištění),30 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	koruna česká

	

















Zálohová platba
	

















11.9
	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží
(i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a
(ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.
Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod- článek se nepoužije.
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty
uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod- článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9
[Zálohová platba] podle toho, co se stane později.

	








Výzisky
	








11.10
	Zhotovitel je povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Technickém zadání tak, že vlastnická práva k vyzískanému majetku přechází ve smyslu Výkazu výměr po vytěžení na Zhotovitele, který je zodpovědný za další odvoz a nakládání v souladu s právními předpisy. Ve smyslu přílohy Smlouvy (h) [formulář č. 2.3.3.a] Závazek o odkoupení vytěženého materiálu Zhotovitel vytěžený materiál odkoupí od Objednatele za cenu stanovenou v tomto dokumentu.

Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Technickém zadání.

Kromě výše specifikovaného majetku zůstává ostatní materiál vyzískaný při provádění Díla majetkem Objednatele.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v
souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	[0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	12.5 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod- článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
[0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
[0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení.

	
	12.5 e)
	Zhotovitel	poruší	povinnost	podle	Pod-článku	4.3
(Subdodávky)
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ
porušení.

	
	12.5 f)
	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	

12.5 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den
prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro
dokončení.

	
	12.5.h)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-
článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den
prodlení.

	
	

12.5 i)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle
Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);

[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den
prodlení	Zhotovitele	s dokončením	prací	v	rozsahu
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu.

	
	

12.5 j)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den
prodlení.

	
	

12.5 k)
	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s
ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].

[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den
prodlení.

	
	
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):
[0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení.

	Maximální celková výše
smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2.
	
Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10 % z Přijaté smluvní částky.




	Název článku
Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Pojištění
	14.2
	· pojištění okolního majetku
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle
Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již existujících objektů (do 100 mil. Kč):

· pojištění okolního majetku s limitem plnění do výše Přijaté smluvní částky.
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle.

	Pojištění
	14.2
	Pojištění odpovědnosti
Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu.

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem.

	
Ostatní
	
	

	
	
	



Datum:	Datum:






STRABAG Water s.r.o.	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
xxxx, jednatel	xxxxxx, jednatel







STRABAG Water s.r.o.
xxxx, jednatel

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz přiložený vzor. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
(10) Otevřený formát v .xml formuláře změnového listu obdrží vítězný uchazeč o veřejnou zakázku
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Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)













































b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-11




ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "ZZVZ")

[image: ]ě e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t	Č R


1




Identifikační údaje zadavatele

Datum: 07. 11. 2025
Č.j.: ŘVC/456/2025/OVZ-9
Doručeno prostřednictvím NEN


	Název zadavatele
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

	Sídlo zadavatele
	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Právní forma zadavatele
	organizační složka státu

	IČO zadavatele
	679 81 801

	Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele
	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

	Datová schránka zadavatele
	ndn5skh

	Adresa profilu zadavatele
	https://nen.nipez.cz/profil/RVCCR



Identifikační údaje zakázky

	
Název zadávacího řízení
	Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č. 1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby, Část č. 2 Lokalita Pardubice,
zhotovitel stavby

	Název části veřejné zakázky
	Část 1: Lokalita Klavary, zhotovitel stavby

	Druh veřejné zakázky
	Služby

	Režim veřejné zakázky
	Nadlimitní

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené nadlimitní řízení rozděleno na dvě části

	Evidenční	číslo
(ISPROFIN/ISPROFOND)
	5005510043

	Číslo	veřejné	zakázky	ve
Věstníku veřejných zakázek
	Z2025-046968

	Systémové	číslo	veřejné zakázky na profilu zadavatele
(NEN)
	
N006/25/V00028154

	Spisová značka zadavatele
	ŘVC/456/2025/OVZ
(ev. č. smlouvy SML-2025-120-VZ)




Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele

Společnost „Ochranná stání Klavary, Pardubice“

Správce společnosti: STRABAG Water s.r.o.
Se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 01706446

Druhý společník: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Se sídlem Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO: 45538093

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky.

Přílohou tohoto oznámení je:

1) Zpráva o hodnocení nabídek
2) Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě hodnotících kritérií stanovených zadavatelem. Vybraný dodavatel současně splnil všechny zadávací podmínky. Uvedené skutečnosti vyplývají z připojené zprávy o hodnocení nabídek a protokolu o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 241 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle ust. § 122 ZZVZ.




Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem


Přílohy (v samostatných dokumentech):
Posouzení o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele Zpráva o hodnocení nabídek

Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
c) Příloha a oceněný soupis prací














































c) Příloha a oceněný soupis prací

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-11



REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	620_KL_DVZ
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
	

	KSO:
Místo:
	
ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
	CC-CZ:
Datum:
	
01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	Česká republika - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	46 507 761,02

	
DPH základní
	Sazba daně
21,00%
	
	
	Základ daně
46 507 761,02
	Výše daně
9 766 629,81

	snížená
	12,00%
	
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	56 274 390,83
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	620_KL_DVZ
Stavba:	Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary

01.10.2025Místo:
ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
Datum:
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projektant:
Účastník:
„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Zpracovatel:


PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
PROVOD inženýrská
společnost, s.r.o.
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ


	Náklady stavby
	celkem
	46 507 761,02
	56 274 390,83
	

	SO 01
	Ochranné stání
	xxxx
	xxxx
	STA

	SO 01.1
	Ochranné stání
	xxxx
	xxxx
	Soupis

	SO 01.2
	Přístupová lávka
	xxxx
	xxxx
	Soupis

	SO 01.3
	Základový břehový blok
	xxxx
	xxxx
	Soupis

	SO 01.4
	Plavební značení
	xxxx
	xxxx
	Soupis

	SO 01.5
	Bourací práce
	xxxx
	xxxx
	Soupis

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	xxxx
	xxxx
	VON
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	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	Česká republika - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	xxxx

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	xxxx
	
	
	21,00%
	xxxx

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	xxxx


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání Soupis:
SO 01.1 - Ochranné stání
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Místo:	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)	Datum:	01.10.2025
Zadavatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest	Projektant:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	xxxx

	Dalby - Ocelová konstrukce daleb
	xxxx

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	xxxx

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	xxxx

	767 - Konstrukce zámečnické
	xxxx

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	xxxx

	Piloty - ŽB piloty D 1400 do ocel. pažnic
	xxxx

	1 - Zemní práce
	xxxx

	2 - Zakládání
	xxxx

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	xxxx

	Žebřík - Ocelový výstupní žebřík
	xxxx

	767 - Konstrukce zámečnické
	xxxx

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	xxxx

	N01 - Společné konstrukce a práce
	xxxx

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	xxxx

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	xxx

	998 - Přesun hmot
	xxxx


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.1 - Ochranné stání
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01.10.2025Místo:
ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
Datum:
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projektant:
Účastník:
„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Zpracovatel:


PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
PROVOD inženýrská
společnost, s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	xxxx

	D
	Dalby
	Ocelová konstrukce daleb
	xxxx

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	xxxx



	
1
	
K
	
RKON3121
	Výplň z betonu prostého výplňové do ztraceného bednění ( ocel. trubka ), beton tř. C 30/37-XC4
	
m3
	
17,011
	
xxxx
	
xxxx
	
R - položka



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	

	VV
	
	"D.1.1.a_Technická_zpráva
	
	

	VV
	
	"D.1.2.2.2_SO_01.1_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
	
	

	VV
	
	"práce prováděny z plavidla (palubový prám)
	
	

	VV
	
	"betonová výplň stojen (TR 426x12 mm) dalby
	
	

	VV
	
	"ozn. 5 + 6
	
	

	VV
	
	(( Pi * ( 0,201 ) ^ 2 ) * 11,608 * 2 ) * 3
	8,840
	

	VV
	
	(( Pi * ( 0,201 ) ^ 2 ) * 10,730 * 2 ) * 3
	8,171
	

	VV
	
	Součet
	17,011
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	xxxx



	
2
	
K
	
953946134
	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t
	
t
	
23,217
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953946134
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"D.1.1.a_Technická_zpráva
VV	"D.1.2.2.2_SO_01.1_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
VV	"práce prováděny z plavidla (palubový prám)
	VV
	"osazení předem dílensky sestavené konstrukce dalby pomocí
jeřábu
	

	VV
	"ozn. 3 - P30-225x100
	

	VV
	(( 0,225 * 0,100 ) * 240,00 * 2 ) * 0,001
	0,011

	VV
	"ozn. 4 - UPN 160
	

	VV
	(( 1,970 * 18,80 ) * 8 ) * 0,001
	0,296

	VV
	"ozn. 5 - TR D 426x12
	

	VV
	(( 11,608 * 126,605 ) * 2 ) * 0,001
	2,939

	VV
	"ozn. 6 - TR D 426x12
	

	VV
	(( 10,730 * 126,605 ) * 2 ) * 0,001
	2,717

	VV
	"ozn. 7 - TR D 244x11
	

	VV
	(( 1,650 * 63,613 ) * 16 ) * 0,001
	1,679

	VV
	"ozn. 10 - P20-435x350
	

	VV
	(( 0,435 * 0,350 ) * 160,00 * 4 ) * 0,001
	0,097

	VV
	Mezisoučet - hmotnost 1 sestavy kompletní dalby bez
kompozit. pororoštu a víčka TR D 426x12
	7,739

	VV
	7,739 * 3
	23,217



	3
	M
	
RMAT5531
	atypická ocelová konstrukce sestavy dalby ( bez
žebříku, pochozího pororoštu a víčka stojen dalby )
	
kus
	3,000
	xxxx
	xxxx
	
R - položka



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	

	VV
	
	"D.1.2.2.2_SO_01.1_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
	
	

	VV
	
	"3x předem dílensky sestavená konstrukce dalby
	
	

	VV
	
	"výpis materiálu 1 ks sestavy - viz. Kusovník D.1.2.2.2
	
	

	VV
	
	"ozn. 3 - P30-225x100
	
	

	VV
	
	"(( 0,225 * 0,100 ) * 240,00 * 2 ) * 0,001
	
	

	VV
	
	"ozn. 4 - UPN 160
	
	

	VV
	
	"(( 1,970 * 18,80 ) * 8 ) * 0,001
	
	

	VV
	
	"ozn. 5 - TR D 426x12
	
	

	VV
	
	"(( 11,608 * 126,605 ) * 2 ) * 0,001
	
	

	VV
	
	"ozn. 6 - TR D 426x12
	
	

	VV
	
	"(( 10,730 * 126,605 ) * 2 ) * 0,001
	
	

	VV
	
	"ozn. 7 - TR D 244x11
	
	

	VV
	
	"(( 1,650 * 63,613 ) * 16 ) * 0,001
	
	

	VV
	
	"ozn. 10 - P20-435x350
	
	

	VV
	
	"(( 0,435 * 0,350 ) * 160,00 * 4 ) * 0,001
	
	

	VV
	
	3,000
	3,000
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	xxxx



	
4
	
K
	
767591001
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2
	
m2
	
12,000
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767591001
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"D.1.2.2.2_SO_01.1_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
	

	VV
	"poslední plošina dalby
	

	VV
	4,000 * 3
	12,000

	VV
	Součet
	12,000


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.1 - Ochranné stání
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	5
	M
	63126002
	rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15
	m2
	12,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	6
	K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 3 do 5 kg
	kg
	54,732
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"D.1.2.2.2_SO_01.1_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
	

	VV
	"zavíčkování stojny dalby po betonáži výplně - 3x 4 stojny
	

	VV
	"ozn. 9 - P4
	

	VV
	((( Pi * ( 0,213 ) ^ 2 ) * 4 ) * 32,00 ) * 3
	54,732



	7
	M
	RMAT0002
	atypická zámečnická konstrukce - víčko stojny dalby D
426x12 z P4
	kg
	54,732
	xxxx
	xxxx
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	8
	K
	767991911
	Ostatní opravy svařováním
	m
	16,060
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767991911
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
"D.1.2.2.2_SO_01.1_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
	
	
	

	
	VV
	"zavíčkování stojny dalby po betonáži výplně - 3x 4 stojny
	
	
	

	
	VV
	"ozn. 9 - P4
	
	
	

	
	VV
	( Pi * 0,426 ) * 12
	
	16,060
	

	63
	K
	767995116
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 100 do 250 kg
	kg
	1 800,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995116
	
	
	
	
	

	
P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	

	VV
	"D1.1.a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.3_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
	

	VV
	"D.1.2.a_Statický_výpočet
	

	VV
	"5x pachole/dalbu = celkem 15 ks
	

	VV
	120,00*15
	1 800,000

	VV
	Součet
	1 800,000

	64
	M
	RMAT0001.1
	úvazové pachole litinové Labského typu
	kus
	15,000
	xxxx
	xxxx
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
VV	"5x pachole/dalbu = celkem 15 ks" 15,000	15,000

D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	xxxx
	9
	K
	789124210
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
IV očištění omytím
	m2
	289,977
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789124210
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"PKO
	

	VV
	"D.1.2.2.2_SO_01.1_Výkres_ocelové_konstrukce_dalby
	

	VV
	"3x sestava daleb
	

	VV
	"ozn. 1 - pachole Labského typu
	

	VV
	1,000 * 4
	4,000

	VV
	"ozn. 3 - P30-225x100
	

	VV
	(( 0,225 * 0,100 ) * 2 ) * 2
	0,090

	VV
	(( 0,225 * 2 + 0,100 * 2 ) * 0,030 ) * 2
	0,039

	VV
	"ozn. 4 - UPN 160
	

	VV
	( 1,970 * 0,545 ) * 8
	8,589

	VV
	"ozn. 5 - TR D 426x12
	

	VV
	(( Pi * 0,426 ) * 11,608 ) * 2
	31,070

	VV
	"ozn. 6 - TR D 426x12
	

	VV
	(( Pi* 0,426 ) * 10,730 ) * 2
	28,720

	VV
	"ozn. 7 - TR D 244x11
	

	VV
	(( Pi * 0,244 ) * 1,650 ) * 16
	20,237

	VV
	"ozn. 9 - víčko TR D 426x12 z P4
	

	VV
	( Pi * ( 0,213 ) ^ 2 ) * 4
	0,570

	VV
	"ozn. 10 - P20-435x350
	

	VV
	(( 0,435 * 0,350 ) * 2 ) * 4
	1,218

	VV
	(( 0,435 * 2 + 0,350 * 2 ) * 0,020 ) * 4
	0,126

	VV
	"drobné plochy, spoje apod.
	

	VV
	2,000
	2,000




Strana 10 z 37

VV	Mezisoučet - plocha 1 sestavy kompletní dalby bez kompozit. pororoštu

96,659

VV	96,659 * 3	289,977
	10
	K
	789124230
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
IV očištění osušením
	m2
	289,977
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789124230
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	289,977 " VV viz. 789124210	289,977
	11
	K
	789124240
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
IV očištění odmaštěním
	m2
	289,977
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789124240
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	289,977 " VV viz. 789124210	289,977
	
12
	
K
	
789224512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
m2
	
289,977
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789224512
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
289,977 " VV viz. 789124210
	
	
289,977
	

	13
	K
	789328210
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový
epoxidový základní, tloušťky do 40 μm
	m2
	289,977
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328210
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
"základní nátěr vrstvy PKO tl. 100µm
	

	VV
	289,977 " VV viz. 789124210
	289,977



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	14
	K
	789328211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový
epoxidový základní, tloušťky do 80 μm
	m2
	289,977
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328211
	
	P
VV VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
"základní nátěr vrstvy PKO tl. 100µm
289,977 " VV viz. 789124210
	
	

289,977
	

	15
	K
	789328216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový
epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
	m2
	869,931
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328216
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"mezinátěr vrstvy PKO tl. 200µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	289,977 *3 " VV viz. 789124210
	
	869,931
	
	
	

	16
	K
	789328221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový
epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
	m2
	289,977
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328221
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"krycí nátěr vrstvy PKO tl. 80µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	"odstín RAL 7045
	
	
	
	
	

	
	VV
	289,977 " VV viz. 789124210
	
	289,977
	
	
	

	17
	K
	789421544
	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor
ZnAl, tloušťky do 150 μm, třídy IV
	m2
	289,977
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789421544
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	

	VV
	
	"vrstva PKO tl. 120µm
	
	

	VV
	
	289,977 " VV viz. 789124210
	289,977
	

	D
	Piloty
	ŽB piloty D 1400 do ocel. pažnic
	
	xxxx

	D
	1
	Zemní práce
	
	xxxx

	
18
	
K
	
127551111
	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 do 1 000 m3
	
m3
	
36,000
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/127551111
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"D.1.1.1_Příčné_řezy
VV	"kamenný zához v místě dalby
VV	"odtěžené kamenivo nebude nakládáno na plavidlo, ale uloženo na břeh
VV	(( 4,000 * 4,000 ) * 0,750 ) * 3	36,000
	

19
	

K
	

127751111
	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3
	

m3
	

96,000
	

xxxx
	

xxxx
	

CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/127751111
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"D.1.1.1_Příčné_řezy
	

	VV
	"odtah zeminy dna v místě nové dalby
	

	VV
	"řez A ( řkm. 916,37 )
	

	VV
	8,500 * 4,000
	34,000

	VV
	"řez B ( řkm. 916,35 )
	

	VV
	11,500 * 4,000
	46,000

	VV
	"řez C ( řkm. 916,32 )
	

	VV
	13,000 * 4,000
	52,000

	VV
	"odpočet kamenného záhozu
	

	VV
	- 36,000
	-36,000

	VV
	Součet
	96,000



	

20
	

K
	

162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	

m3
	

388,109
	

xxxx
	

xxxx
	

CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"trvalá skládka - zemina po odvodnění na souši
	

	VV
	96,000 " VV viz. 127751111
	96,000

	VV
	( Pi * ( 0,750 ) ^ 2 ) * 165,300 " VV viz. 226214312
	292,109

	VV
	Součet
	388,109



	
21
	
K
	
164303102
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes
500 do 1 000 m
	
m3
	
388,109
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/164303102
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"trvalá skládka - zemina pro přeložení na souš a odvodnění
	VV
	"plavební vzdálenost k nejbližšímu místu překládky - cca. 3
řkm
	

	VV
	96,000 " VV viz. 127751111
	96,000

	VV
	( Pi * ( 0,750 ) ^ 2 ) * 165,300 " VV viz. 226214312
	292,109

	VV
	Součet
	388,109



	

22
	

K
	

164303109
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení
výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	

m3
	

3 104,854
	

xxxx
	

xxxx
	

CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/164303109
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"k místu překládky na souš
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	388,109 * 2
	776,218

	VV
	"přípočet 6 řkm za proplavení plavební komorou
	

	VV
	388,106 * 6
	2 328,636

	VV
	Součet
	3 104,854



	
23
	
K
	
167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
m3
	
388,109
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	VV
	"zemina po přeložení na souš a odvodnění - odvoz na trvalou
skládku
	

	VV
	96,000 " VV viz. 127751111
	96,000

	VV
	( Pi * ( 0,750 ) ^ 2 ) * 165,300 " VV viz. 226214312
	292,109

	VV
	Součet
	388,109



	

24
	

K
	

167151131
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	

m3
	

388,109
	

xxxx
	

xxxx
	

CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151131
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"překládání z plavidla na souš pro dodatečné odvodnění
	

	VV
	96,000 " VV viz. 127751111
	96,000

	VV
	( Pi * ( 0,750 ) ^ 2 ) * 165,300 " VV viz. 226214312
	292,109

	VV
	Součet
	388,109



	
25
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
776,218
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"uložení na trvalou skládku
	

	VV
	"směrná objemová hmotnost zeminy 2000 kg/m3
	

	VV
	96,000 " VV viz. 127751111
	96,000

	VV
	( Pi * ( 0,750 ) ^ 2 ) * 165,300 " VV viz. 226214312
	292,109

	VV
	Součet
	388,109

	VV
	388,109*2 'Přepočtené koeficientem množství
	776,218



	
26
	
K
	
171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
m3
	
776,218
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	

	VV
	
	"uložení na souš k odvodnění
	
	

	VV
	
	96,000 " VV viz. 127751111
	96,000
	

	VV
	
	( Pi * ( 0,750 ) ^ 2 ) * 165,300 " VV viz. 226214312
	292,109
	

	VV
	
	Mezisoučet
	388,109
	

	VV
	
	"uložení na trvalou skládku
	
	

	VV
	
	96,000 " VV viz. 127751111
	96,000
	

	VV
	
	( Pi * ( 0,750 ) ^ 2 ) * 165,300 " VV viz. 226214312
	292,109
	

	VV
	
	Mezisoučet
	388,109
	

	VV
	
	Součet
	776,218
	

	D
	2
	Zakládání
	
	xxxx



	
27
	
K
	
226214312
	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1250 do 1500 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. II
	
m
	
165,300
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226214312
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"D.1.1.1_Příčné_řezy
	

	VV
	"řez A ( řkm. 916,37 )
	

	VV
	2 * 13,400
	26,800

	VV
	2 * 13,300
	26,600

	VV
	"řez B ( řkm. 916,35 )
	

	VV
	2 * 14,300
	28,600

	VV
	2 * 13,850
	27,700

	VV
	"řez C ( řkm. 916,32 )
	

	VV
	2 * 14,420
	28,840

	VV
	2 * 13,380
	26,760

	VV
	Součet
	165,300



	28
	M
	RMAT2861
	pažnice ocelová svařovaná D 1500x12 mm
	m
	204,000
	xxxx
	xxxx
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"dodávka 12 ks pažnic dl. 17,00 m (nad max. plavební hladinu
189,63 )
VV	"pozn.: cca. 12 m bude trvale zabudováno a přebytečná technologicky použitá část bude po betonáži odstraněna
VV	12 * 17,000	204,000
	29
	K
	227211117
	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 1250 do
1500 mm
	m
	54,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/227211117
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"odstranění nepotřebné části pažnice po osazení dalby a betonáže piloty
VV	12 * 4,500	54,000
	

30
	

K
	

231112214
	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 1250 do 1500 mm
	

m
	

144,000
	

xxxx
	

xxxx
	

CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231112214
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P
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )

VV
"D.1.1.1_Příčné_řezy

VV
"D.1.2.1.1_Betonové_konstrukce_Pilota_P1

VV
"celkem 12 ks pilot P1 dl. 12,0 m D 1400 mm

VV
"řez A ( řkm. 916,37 )

VV
4 * 12,000
48,000
VV
"řez B ( řkm. 916,35 )

VV
4 * 12,000
48,000
VV
"řez C ( řkm. 916,32 )

VV
4 * 12,000
48,000
VV
Součet
144,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava









	31
	M
	58933330
	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo
frakce 0/22
	m3
	232,755
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	
	

	
	VV
	"beton dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404
	
	
	

	
	VV
	"C 30/37-XC2-XA1-Dmax22-CI 0,2-S3
	
	
	

	
	VV
	( Pi* ( 0,700 ) ^ 2 ) * 144,000
	
	221,671
	

	
	VV
	221,671*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	232,755
	

	32
	K
	231611114
	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)
	t
	7,670
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231611114
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"D.1.2.1.1_Betonové_konstrukce_Pilota_P1
	

	VV
	"celkem 12 ks pilot P1 dl. 12,0 m D 1400 mm
	

	VV
	"viz. Výkaz výztuže
	

	VV
	"ozn. 1 ( R18 )
	

	VV
	( 427,97 * 0,001 ) * 12
	5,136

	VV
	"ozn. 2 ( R8 - spirála )
	

	VV
	( 81,92 * 0,001 ) * 12
	0,983

	VV
	"patní kříž pás. 60x6 mm
	

	VV
	(( 1,500 * 2 ) * 2,85 * 0,001 ) * 12
	0,103

	VV
	"distanční kruh pás. 80x8 mm
	

	VV
	(( 9 * 1,248 ) * 5,02 * 0,001 ) * 12
	0,677

	VV
	"distanční pero R14 dl. 320 mm
	

	VV
	(( 36 * 0,320 ) * 1,21 * 0,001 ) * 12
	0,167

	VV VV
	"technologická výztuž R18 - provaření armokoše piloty P1 s
dalbou TR D 426
(( 18 * 1,400 ) * 1,998 * 0,001 ) * 12
	

0,604

	VV
	Součet
	7,670

	
33
	
K
	
341941023
	Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli, svařované vzájemně s přesahem nebo na podložku, průměru tyče přes 12 do 18 mm
	
m
	
129,600
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341941023
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	VV
	"technologická výztuž R18 - provaření armokoše piloty P1 s
dalbou TR D 426
	

	VV
	"oboustranný svár dl. 150 mm na dalbě z TR D 426
	

	VV
	(( 0,150 * 2 ) * 18 ) * 12
	64,800

	VV
	"oboustranný svár dl. 150 mm na R18 armokoše
	

	VV
	(( 0,150 * 2 ) * 18 ) * 12
	64,800

	VV
	Součet
	129,600



	34
	K
	RKON1531
	Úprava ocelových pažnice D 1500 mm řezání z terénu
na skládce
	m
	56,549
	xxxx
	xxxx
	R - položka



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"staveništní úprava pažnic na požadovaný délkový rozměr
	

	VV
	12 * ( Pi * 1,500 )
	56,549



	35
	K
	RKON1532
	Úprava ocelových pažnice D 1500 mm svaření z
terénu na skládce
	m
	113,097
	xxxx
	xxxx
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"staveništní úprava dodaných jednotlivých pažnic na požadovaný délkový rozměr
VV	12 * ( 2 * ( Pi * 1,500 ))	113,097

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	xxxx
	36
	K
	977135942
	Řízený potápěčský sestup pod hladinu hloubky do 13
m
	komple
t
	3,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977135942
	
	P
VV VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
"odřezání ocelové výpažnice u dna
3,000
	
	

3,000
	

	37
	K
	977135962
	Základní průzkum pracovního prostoru pod hladinou
hloubky do 13 m
	komple
t
	3,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977135962
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
"odřezání ocelové výpažnice u dna
	

	VV
	3,000
	3,000

	38
	K
	RKON9771
	Práce prováděné potápěčskou skupinou
	den
	12,000
	xxxx
	xxxx
	R - položka



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	

	VV
	
	"odřezání ocelové výpažnice u dna
	
	

	VV
	
	"podélné a příčné řezy 12ks výpažnic
	
	

	VV
	
	4,000 * 3
	12,000
	

	D
	Žebřík
	Ocelový výstupní žebřík
	
	xxxx

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	xxxx



	39
	K
	767832112
	Montáž venkovních žebříků na ocelovou konstrukci
	m
	18,171
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767832112
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	"D.1.2.2.3_SO_01.1_Výkres_ocelové_konstrukce_žebříku
VV	"3x žebřík
VV	"celková délka 1 ks - 6057 mm ( z toho dl. 4930 mm žebříku +
dl. 1126 mm výlezové madlo )
VV	6,057 * 3	18,171
	40
	M
	RMAT4491
	žebřík ocelový (S235) dl. 4930 mm + výlezové pevné
madlo dl. 1126 mm
	kus
	3,000
	xxxx
	xxxx
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"D.1.2.2.3_SO_01.1_Výkres_ocelové_konstrukce_žebříku
VV	"3x žebřík
	VV
	
	"celková délka 1 ks - 6057 mm ( z toho dl. 4930 mm žebříku +
dl. 1126 mm výlezové madlo )
	

	VV
	
	"výpis materiálu - viz. Kusovník D.1.2.2.3
	

	VV
	
	3,000
	3,000

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	xxxx



	41
	K
	789122210
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
II očištění omytím
	m2
	23,434
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789122210
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"PKO
VV	"D.1.2.2.3_SO_01.1_Výkres_ocelové_konstrukce_žebříku
VV	"3x žebřík
VV	"celková délka 1 ks - 6057 mm ( z toho dl. 4930 mm žebříku +
dl. 1126 mm výlezové madlo )
VV	"ozn. 1 - UPN 50
VV	(( 0,400 * 0,230 ) * 17 ) * 3	4,692
VV	"ozn. 2 - L 50x50x4
VV	(( 0,216 * 1,96 ) * 8 ) * 3	10,161
VV	"ozn. 3 - TR 60,3x3,2
VV	(( 4,930 * 0,1885 ) * 2 ) * 3	5,576
VV	"ozn. 4 - TR 60,3x3,2
VV	(( 0,3542 * 0,1885 ) * 2 ) * 3	0,401
VV	"ozn. 5 - TR 60,3x3,2
VV	(( 1,175 * 0,1885 ) * 2 ) * 3	1,329
VV	"ozn. 6 - TR 60,3x3,2
VV	(( 1,127 * 0,1885 ) * 2 ) * 3	1,275
VV	Součet	23,434
	42
	K
	789122230
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
II očištění osušením
	m2
	23,434
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789122230
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	23,434 " VV viz. 789122210	23,434
	43
	K
	789122240
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
II očištění odmaštěním
	m2
	23,434
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789122240
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	23,434 " VV viz. 789122210	23,434
	
44
	
K
	
789222512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy II stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
m2
	
23,434
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789222512
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
23,434 " VV viz. 789122210
	
	
23,434
	

	45
	K
	789326210
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový
epoxidový základní, tloušťky do 40 μm
	m2
	23,434
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789326210
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"základní nátěr vrstvy PKO tl. 100µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	23,434 " VV viz. 789122210
	
	23,434
	
	
	

	46
	K
	789326211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový
epoxidový základní, tloušťky do 80 μm
	m2
	23,434
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789326211
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"základní nátěr vrstvy PKO tl. 100µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	23,434 " VV viz. 789122210
	
	23,434
	
	
	

	47
	K
	789326216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový
epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
	m2
	70,302
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789326216
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"mezinátěr vrstvy PKO tl. 200µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	23,434 * 3 " VV viz. 789122210
	
	70,302
	
	
	

	48
	K
	789326221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový
epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
	m2
	23,434
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789326221
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"krycí nátěr vrstvy PKO tl. 80µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	"odstín RAL 7045
	
	
	
	
	

	
	VV
	23,434 " VV viz. 789122210
	
	23,434
	
	
	

	49
	K
	789421542
	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor
ZnAl, tloušťky do 150 μm, třídy II
	m2
	23,434
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789421542
	
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	
	

	VV
	
	"vrstva PKO tl. 120µm
	
	

	VV
	
	23,434 " VV viz. 789122210
	23,434
	

	D
	N01
	Společné konstrukce a práce
	
	xxxx

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	xxxx
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
50
	
K
	
943221111
	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m montáž
	
m3
	
187,500
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943221111
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"umístěno na plavidle
VV	( 2,500 * 2,500 * 10,000 ) * 3	187,500
	
51
	
K
	
943221119
	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2
	
m3
	
187,500
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943221119
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"umístěno na plavidle
VV	( 2,500 * 2,500 * 10,000 ) * 3	187,500
	
52
	
K
	
943221211
	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	
m3
	
2 812,500
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943221211
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"umístěno na plavidle
	

	VV
	( 2,500 * 2,500 * 10,000 ) * 3
	187,500

	VV
	187,5*15 'Přepočtené koeficientem množství
	2 812,500



	
53
	
K
	
943221811
	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m demontáž
	
m3
	
187,500
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943221811
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	
	"umístěno na plavidle
	

	VV
	
	( 2,500 * 2,500 * 10,000 ) * 3
	187,500

	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	xxxx



	
54
	
K
	
997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m
	
t
	
24,417
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"manipulace na souši po přeložení z plavidla na souš
	

	VV
	"ocelová pažnice D 1500
	

	VV
	24,417
	24,417



	55
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	24,417
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"odvoz kovového odpadu/šrotu do sběrny druhotných surovin
	

	VV
	"ocelová pažnice D 1500
	

	VV
	24,417
	24,417



	
56
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
48,834
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	"odvoz kovového odpadu/šrotu do sběrny druhotných surovin
	

	VV
	"ocelová pažnice D 1500
	

	VV
	24,417 * 2
	48,834



	
57
	
K
	
997321523
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 500 m do 1 km
	
t
	
24,417
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997321523
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"plavební vzdálenost k nejbližšímu místu překládky - cca. 3 řkm
VV	"ocelová pažnice D 1500
VV	24,417	24,417
	
58
	
K
	
997321529
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý
další započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
48,834
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997321529
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"plavební vzdálenost k nejbližšímu místu překládky - cca. 3 řkm
VV	"ocelová pažnice D 1500
VV	24,417 * 2	48,834
	
59
	
K
	
997321539
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost Příplatek k cenám za
proplavení jednou plavební komorou
	
t
	
24,417
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997321539
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"plavební vzdálenost k nejbližšímu místu překládky - cca. 3 řkm
VV	"ocelová pažnice D 1500
VV	24,417	24,417
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	

60
	

K
	

997321611
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
	

t
	

24,417
	

xxxx
	

xxxx
	

CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997321611
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
VV	"plavební vzdálenost k nejbližšímu místu překládky - cca. 3 řkm
VV	"ocelová pažnice D 1500
VV	24,417	24,417
	61
	K
	RKON9971
	Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu ve sběrně
druhotných surovin
	t
	-24,417
	xxxxx
	xxxx
	R - položka



	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
	

	VV
	
	"ocelová pažnice D 1500
	

	VV
	
	- 24,417
	-24,417

	D
	998
	Přesun hmot
	xxxx



	62
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	741,742
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998325011
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna rozsahu >25% )
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	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	Česká republika - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	xxxx

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	xxxx
	
	
	21,00%
	xxxx

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	xxxx


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání Soupis:
SO 01.2 - Přístupová lávka
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Místo:	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)	Datum:	01.10.2025
Zadavatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest	Projektant:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	xxxx

	HSV - Práce a dodávky HSV
	xxxx

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	xxxx

	998 - Přesun hmot
	xxxx

	PSV - Práce a dodávky PSV
	xxxx

	767 - Konstrukce zámečnické
	xxxx

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	xxxx


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.2 - Přístupová lávka
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01.10.2025Místo:
ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
Datum:
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projektant:
Účastník:
„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Zpracovatel:


PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
PROVOD inženýrská
společnost, s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	xxxx

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	xxxx
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	xxxx
	

	
1
	
K
	
953946132
	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t
	
t
	
1,722
	xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953946132
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
"D.1.2.2.4_SO_01.2_Výkres_ocelové_konstrukce_lávky
	

	VV
	"lávka bude osazena jako komplet pomocí jeřábu z plavidla
	

	VV
	"viz. tab. Kusovník
	

	VV
	"ozn. 1 - jackel 70x50x5 mm
	

	VV
	1,170 * 7,89 * 22 * 0,001
	0,203

	VV
	"ozn. 2 - jackel 70x50x5 mm
	

	VV
	1,420 * 7,89 * 11 * 0,001
	0,123

	VV
	"ozn. 3 - jackel 80x6 mm
	

	VV
	1,580 * 12,811 * 2 * 0,001
	0,040

	VV
	"ozn. 4 - jackel 80x6 mm
	

	VV
	13,040 * 12,811 * 4 * 0,001
	0,668

	VV
	"ozn. 5 - jackel 80x6 mm
	

	VV
	1,250 * 12,811 * 4 * 0,001
	0,064

	VV
	"ozn. 6 - jackel 50x5 mm
	

	VV
	1,549 * 6,366 * 4 * 0,001
	0,039

	VV
	"ozn. 7 - jackel 50x5 mm
	

	VV
	1,559 * 6,366 * 20 * 0,001
	0,198

	VV
	"ozn. 8 - jackel 50x5 mm
	

	VV
	1,246 * 6,366 * 2 * 0,001
	0,016

	VV
	"ozn. 9 - jackel 50x5 mm
	

	VV
	1,258 * 6,366 * 10 * 0,001
	0,080

	VV
	"ozn. 10 - jackel 50x4 mm
	

	VV
	0,150 * 5,287 * 2 * 0,001
	0,002

	VV
	"ozn. 11 - TR 70x12,5 (nerez)
	

	VV
	1,500 * 17,70 * 1 * 0,001
	0,027

	VV
	"ozn. 12 - P10
	

	VV
	0,200 * 0,001
	0,000

	VV
	"ozn. 13 - okop. plech P4
	

	VV
	( 12,960 * 0,100 ) * 32,00 * 2 * 0,001
	0,083

	VV
	"ozn. 15 - kulatina D30x100 mm + závlačka 94-5x40 mm
	

	VV
	0,100 * 2 * 0,001
	0,000

	VV
	"ozn. 17 - L 50x4
	

	VV
	0,700 * 3,06 * 24 * 0,001
	0,051

	VV
	Mezisoučet
	1,594

	VV
	"přípočet 3% na sváry
	

	VV
	1,594 * 3/100
	0,048

	VV
	"přípočet 5% na pomocný a montážní materiál
	

	VV
	1,594 * 5/100
	0,080

	VV
	Součet
	1,722



	
2
	
M
	
RMAT5531
	ocelová konstrukce přístupové lávky dle D.1.2.2.4 bez pororoštů, ocel S235 + kluzná trubka nerez
(1.4301/1.4306)
	
kus
	
1,000
	
xxxx
	xxxx
	
R - položka



	P
	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
	
	

	VV
	
	"D.1.2.2.4_SO_01.2_Výkres_ocelové_konstrukce_lávky
	
	

	VV
	
	"kompletní provedení ocelové lávky (bez pororoštů)
	
	

	VV
	
	"celková hmotnost 1722,00 kg
	
	

	VV
	
	1,000
	1,000
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	xxxx



	3
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	1,724
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998325011
P	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )

D	PSV	Práce a dodávky PSV	xxxx
D	767	Konstrukce zámečnické	xxxx
	4
	K
	RKON7671
	Řetez s tabulkou "Nepovolaným vstup zakázán Povodí
Labe, státní podnik"
	kus
	1,000
	9 097,02
	xxxx
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"D.1.1.a_Technická_zpráva
VV	"1x vstup na lávku ze souše
VV	1,000	1,000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.2 - Přístupová lávka
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	5
	K
	RKON7672
	Tabule s provozním řádem umístěná na konstrukci
lávky
	kus
	1,000
	xxxx
	xxxx
	R - položka



	
	P
VV VV VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
"D.1.1.a_Technická_zpráva
"1x tabule vedle vstupu na lávku 1,000
	
	



1,000
	

	6
	K
	767590122
	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů,
podlah připevněných svařováním
	m2
	18,200
	xxxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590122
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
"D.1.2.2.4_SO_01.2_Výkres_ocelové_konstrukce_lávky
	

	VV
	"pochozí plocha přístupové lávky
	

	VV
	"viz. tab. Kusovník
	

	VV
	"ozn. 14
	

	VV
	13,000 * 1,400
	18,200

	7
	M
	RMAT5532
	rošt podlahový svařovaný SP-34/38-30/2 žárově
zinkovaný velikost 30/2mm 1400x1000mm
	kus
	13,000
	xxxx
	xxxx
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
	
8
	
K
	
998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky do 6 m
	
t
	
0,353
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101
P	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )

D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	xxxx
	9
	K
	789124210
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
IV očištění omytím
	m2
	50,722
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789124210
P	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
VV	"D.1.2.2.4_SO_01.2_Výkres_ocelové_konstrukce_lávky
VV	"viz. tab. Kusovník
VV	"ozn. 1 - jackel 70x50x5 mm
VV	( 1,170 * 22 ) * ( 0,070 * 2 + 0,050 * 2 )	6,178
VV	"ozn. 2 - jackel 70x50x5 mm
VV	( 1,420 * 11 ) * ( 0,070 * 2 + 0,050 * 2 )	3,749
VV	"ozn. 3 - jackel 80x6 mm
VV	( 1,580 * 2 ) * ( 0,080 * 4 )	1,011
VV	"ozn. 4 - jackel 80x6 mm
VV	( 13,040 * 4 ) * ( 0,080 * 4 )	16,691
VV	"ozn. 5 - jackel 80x6 mm
VV	( 1,250 * 4 ) * ( 0,080 * 4 )	1,600
VV	"ozn. 6 - jackel 50x5 mm
VV	( 1,549 * 4 ) * ( 0,050 * 4 )	1,239
VV	"ozn. 7 - jackel 50x5 mm
VV	( 1,559 * 20 ) * ( 0,050 * 4 )	6,236
VV	"ozn. 8 - jackel 50x5 mm
VV	( 1,246 * 2 ) * ( 0,050 * 4 )	0,498
VV	"ozn. 9 - jackel 50x5 mm
VV	( 1,258 * 10 ) * ( 0,050 * 4 )	2,516
VV	"ozn. 10 - jackel 50x4 mm
VV	( 0,150 * 2 ) * ( 0,050 * 4 )	0,060
VV	"ozn. 13 - okop. plech P4
VV	( 12,960 * 0,100 ) * 2 * 2	5,184
VV	"ozn. 17 - L 50x4
VV	( 0,700 * 24 ) * ( 0,050 * 4 )	3,360
VV	"drobné konstrukce a prvky, přetření spojů apod.
VV	2,400	2,400
VV	Součet	50,722
	10
	K
	789124230
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
IV očištění osušením
	m2
	50,722
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789124230
P	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
VV	50,722 " VV viz. 789124210	50,722
	11
	K
	789124240
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy
IV očištění odmaštěním
	m2
	50,722
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789124240
P	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
VV	50,722 " VV viz. 789124210	50,722
	
12
	
K
	
789224512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
m2
	
50,722
	xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789224512
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
50,722 " VV viz. 789124210
	
	
50,722
	

	13
	K
	789328210
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový
epoxidový základní, tloušťky do 40 μm
	m2
	50,722
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328210
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
	
	
	
	
	

	
	VV
	"celková tl. 100µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	50,722 " VV viz. 789124210
	
	50,722
	
	
	

	14
	K
	789328211
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový
epoxidový základní, tloušťky do 80 μm
	m2
	50,722
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328211
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
	

	VV
	"celková tl. 100µm
	

	VV
	50,722 " VV viz. 789124210
	50,722




Strana 16 z 37

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	15
	K
	789328216
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový
epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
	m2
	152,166
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328216
P	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
VV	"celková tl. 200µm
VV	50,722 * 3 " VV viz. 789124210	152,166
	16
	K
	789328221
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový
epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
	m2
	50,722
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789328221
	
	P
VV VV VV
	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
"celková tl. 80µm "odstín RAL 7045
50,722 " VV viz. 789124210
	
	


50,722
	

	17
	K
	789421544
	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor
ZnAl, tloušťky do 150 μm, třídy IV
	m2
	50,722
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789421544
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
TYP KOTRAKTU - MĚŘITELNÝ ( změna výměry >25% )
"celková tl. 120µm
	

	VV
	50,722 " VV viz. 789124210
	50,722
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	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	Česká republika - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	xxxx

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	xxxx
	
	
	21,00%
	xxxx

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	xxxx


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání Soupis:
SO 01.3 - Základový břehový blok
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Místo:	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)	Datum:	01.10.2025
Zadavatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest	Projektant:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	xxxx

	HSV - Práce a dodávky HSV
	xxxx

	1 - Zemní práce
	xxxx

	2 - Zakládání
	xxxx

	998 - Přesun hmot
	xxxx

	PSV - Práce a dodávky PSV
	xxxx

	767 - Konstrukce zámečnické
	xxxx


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.3 - Základový břehový blok
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01.10.2025Místo:
ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
Datum:
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projektant:
Účastník:
„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Zpracovatel:


PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
PROVOD inženýrská
společnost, s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	xxxx

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	xxxxx

	D	1
	Zemní práce
	xxxx



	
1
	
K
	
131313702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
	
m3
	
3,250
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02



	Online PSC

P
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313702
Poznámka k položce:
výkopek uložen vedle výkopiště pro zpětný zásyp + obsyp TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
	

	VV
	"D.1.1.1.1_Příčné_řezy
	

	VV
	"D.1.2.1.2_Betonové_konstrukce_Výkres_tvaru_břehový_blok
	

	VV
	"Zblok lávky 1000x2000x1600 mm
	

	VV
	"kamenitý svah
	

	VV
	"zatřídění hornin : 50% tř. II sk. 4 + 50% tř. II sk. 5
	

	VV
	"průměrná průřezová plocha výkopu : 2,60 m2/m´
	

	VV
	( 2,600 * 2,500 ) * 50/100
	3,250



	
2
	
K
	
131413702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
	
m3
	
3,250
	
xxxx
	xxxx
	
CS ÚRS 2024 02



	Online PSC

P
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131413702
Poznámka k položce:
výkopek uložen vedle výkopiště pro zpětný zásyp + obsyp TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
	

	VV
	"D.1.1.1.1_Příčné_řezy
	

	VV
	"D.1.2.1.2_Betonové_konstrukce_Výkres_tvaru_břehový_blok
	

	VV
	"Zblok lávky 1000x2000x1600 mm
	

	VV
	"kamenitý svah
	

	VV
	"zatřídění hornin : 50% tř. II sk. 4 + 50% tř. II sk. 5
	

	VV
	"průměrná průřezová plocha výkopu : 2,60 m2/m´
	

	VV
	( 2,600 * 2,500 ) * 50/100
	3,250




	

3
	

K
	

175111201
	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
	

m3
	

2,926
	

xxxx
	

xxxx
	

CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111201
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
	

	VV
	"D.1.1.1.1_Příčné_řezy
	

	VV
	"D.1.2.1.2_Betonové_konstrukce_Výkres_tvaru_břehový_blok
	

	VV
	"Zblok lávky 1000x2000x1600 mm
	

	VV
	"zpětný zásyp výkopkem + násyp okolo Zbloku
	

	VV
	"podíl zásyp/obsyp - 45%
	

	VV
	3,250 * 45/100 " VV viz. 131313702
	1,463

	VV
	3,250 * 45/100 " VV viz. 131413702
	1,463

	VV
	Součet
	2,926



	
4
	
K
	
178153502
	Uložení netříděných sypanin do kamenitých hrází nebo kamenitých částí smíšených hrází z hornin třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, ve vrstvách o tl. přes
600 do 1000 mm
	
m3
	
3,576
	xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/178153502
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.1_Příčné_řezy
	
	

	VV
	
	"D.1.2.1.2_Betonové_konstrukce_Výkres_tvaru_břehový_blok
	
	

	VV
	
	"Zblok lávky 1000x2000x1600 mm
	
	

	VV
	
	"zpětný zásyp výkopkem + násyp okolo Zbloku
	
	

	VV
	
	"podíl zásyp/obsyp - 55%
	
	

	VV
	
	3,250 * 55/100 " VV viz. 131313702
	1,788
	

	VV
	
	3,250 * 55/100 " VV viz. 131413702
	1,788
	

	VV
	
	Součet
	3,576
	

	D
	2
	Zakládání
	
	xxxx



	
5
	
K
	
213221101
	Ochranná vrstva na základové spáře tl. do 150 mm z prostého betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
	
m3
	
0,273
	
xxxx
	
xxxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213221101
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.3 - Základový břehový blok
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"D.1.2.1.2_Betonové_konstrukce_Výkres_tvaru_břehový_blok
	
	
	
	
	

	VV
	
	"podkladní vrstva betonovaná do výkopu
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,200 * 1,200 ) * 0,100
	
	0,264
	
	
	

	VV
	
	"přípočet 3,5% za betonáž bez bednění
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,264 * 3,5/100
	
	0,009
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,273
	
	
	



	
6
	
K
	
275322611
	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
	
m3
	
3,200
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275322611
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
VV	"D.1.2.1.2_Betonové_konstrukce_Výkres_tvaru_břehový_blok
VV	"Zblok 1000x2000x1600 mm
VV	( 1,000 * 2,000 ) * 1,600	3,200
	7
	K
	275351121
	Bednění základů patek zřízení
	m2
	9,600
	xxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
VV	"D.1.2.1.2_Betonové_konstrukce_Výkres_tvaru_břehový_blok
VV	"Zblok 1000x2000x1600 mm
VV	( 1,000 * 2 + 2,000 * 2 ) * 1,600	9,600
	8
	K
	275351122
	Bednění základů patek odstranění
	m2
	9,600
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
VV	"D.1.2.1.2_Betonové_konstrukce_Výkres_tvaru_břehový_blok
VV	"Zblok 1000x2000x1600 mm
VV	( 1,000 * 2 + 2,000 * 2 ) * 1,600	9,600
	9
	K
	275361821
	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
	t
	0,640
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )

	VV
	
	"D.1.2.1.2_Betonové_konstrukce_Výkres_tvaru_břehový_blok
	

	VV
	
	"Zblok 1000x2000x1600 mm
	

	VV
	
	"směrné množství výztuže Zblok - 200 kg/m3 betonu
	

	VV
	
	(( 1,000 * 2,000 ) * 1,600 ) * 200,00 * 0,001
	0,640

	D
	998
	Přesun hmot
	xxxx



	10
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	10,470
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998325011
	
	P

D	PSV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )

Práce a dodávky PSV
	
	
	
	xxxx
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	xxxx
	

	11
	K
	767995113
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 10 do 20 kg
	kg
	24,195
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
"D.1.2.2.5_SO_01.2_Výkres_základového_bloku_lávky
	

	VV
	"2x kluzný plech 400x300 mm usazený do ŽB Zbloku
	

	VV
	"P10-400x300 mm
	

	VV
	( 0,400 * 0,300 ) * 80,00 * 2
	19,200

	VV
	"P10-400x50 mm
	

	VV
	( 0,400 * 0,050 ) * 80,00 * 2
	3,200

	VV
	"závit. tyč M12 dl. 310 mm
	

	VV
	( 0,310 * 6 ) * 0,00078 * 2
	0,003

	VV
	"přípočet 8% na sváry a pomocný a montážní materiál
	

	VV
	( 19,200 + 3,200 + 0,003 ) * 8/100
	1,792

	VV
	Součet
	24,195

	
12
	
M
	
RMAT5531
	atypická zámečnická konstrukce - kluzný kotevní plech
400x300 mm dle D.1.2.2.5, materiál 304/304L (1.4301/1.4306)
	
kus
	
2,000
	
xxxx
	
xxxx
	
R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
	
13
	
K
	
998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech
výšky do 6 m
	
t
	
0,026
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÍ ( rozdíl výměry >25% )
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	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	Česká republika - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	xxxx

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	xxxx
	
	
	21,00%
	xxxx

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	xxxx


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání Soupis:
SO 01.4 - Plavební značení
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Místo:	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)	Datum:	01.10.2025
Zadavatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest	Projektant:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	xxxx

	HSV - Práce a dodávky HSV
	xxxx

	1 - Zemní práce
	xxxx

	2 - Zakládání
	xxxx

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	xxxx

	998 - Přesun hmot
	xxxx


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.4 - Plavební značení
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01.10.2025Místo:
ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
Datum:
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projektant:
Účastník:
„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Zpracovatel:


PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
PROVOD inženýrská
společnost, s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	xxxx

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	xxxx

	D	1
	Zemní práce
	xxxx



	
1
	
K
	
131313702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
	
m3
	
5,000
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313702
Poznámka k položce:
	P
	výkopek uložen vedle výkopiště pro zpětný zásyp a rozprostření okolo
ZPat
TYP KONTRAKTU - MĚŘIELNÝ ( změna výměry >25% )
	

	VV
	"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
	

	VV
	"ZPat 1200x1200x1000 mm
	

	VV
	"kamenitý břeh
	

	VV
	"průřezová plocha výkopu cca. 2,5 m2/m´
	

	VV
	"zatřídění hornin : 50% tř. II sk. 4 + 50% tř. II sk. 5
	

	VV
	(( 2,500 * 2,000 ) * 2 ) * 50/100
	5,000



	
2
	
K
	
131413702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
	
m3
	
5,000
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131413702
Poznámka k položce:
	P
	výkopek uložen vedle výkopiště pro zpětný zásyp a rozprostření okolo
ZPat
TYP KONTRAKTU - MĚŘIELNÝ ( změna výměry >25% )
	

	VV
	"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
	

	VV
	"ZPat 1200x1200x1000 mm
	

	VV
	"kamenitý břeh
	

	VV
	"průřezová plocha výkopu cca. 2,5 m2/m´
	

	VV
	"zatřídění hornin : 50% tř. II sk. 4 + 50% tř. II sk. 5
	

	VV
	(( 2,500 * 2,000 ) * 2 ) * 50/100
	5,000



	
3
	
K
	
178153502
	Uložení netříděných sypanin do kamenitých hrází nebo kamenitých částí smíšených hrází z hornin třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, ve vrstvách o tl. přes
600 do 1000 mm
	
m3
	
10,000
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/178153502
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘIELNÝ ( změna výměry >25% )
VV	"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
VV	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
VV	"ZPat 1200x1200x1000 mm
VV	"zásyp výkopek okolo ZPat, přebytečný výkopek rozprostřen
okolo ZPat
VV	10,000 " VV viz. 131413702	10,000

D	2	Zakládání	xxxx
	
4
	
K
	
278383112
	Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu
do 1 m2, tloušťka vrstvy 25 mm
	
m2
	
0,245
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/278383112
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘIELNÝ ( změna výměry >25% )
VV	"pod patní plech sloupku PLZ
VV	( 0,350 * 0,350 ) * 2	0,245
	
5
	
K
	
RKON2751
	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XC3, XA1
	
m3
	
2,880
	
xxxx
	
xxxx
	
R - položka

	
	P
VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘIELNÝ ( změna výměry >25% )
"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
	
	
	

	
	VV
	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
	
	
	

	
	VV
	"ZPat 1200x1200x1000 mm
	
	
	

	
	VV
	(( 1,200 * 1,200 ) * 1,000 ) * 2
	
	2,880
	

	6
	K
	275351121
	Bednění základů patek zřízení
	m2
	9,600
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘIELNÝ ( změna výměry >25% )
"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
	

	VV
	"ZPat 1200x1200x1000 mm
	

	VV
	(( 1,200 * 4 ) * 1,000 ) * 2
	9,600

	7
	K
	275351122
	Bednění základů patek odstranění
	m2
	9,600
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.4 - Plavební značení
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘIELNÝ ( změna výměry >25% )
"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
	
	
	

	
	VV
	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
	
	
	

	
	VV
	"ZPat 1200x1200x1000 mm
	
	
	

	
	VV
	(( 1,200 * 4 ) * 1,000 ) * 2
	
	9,600
	

	8
	K
	275361821
	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
	t
	0,576
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821
	
	
	
	
	

	P VV
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘIELNÝ ( změna výměry >25% )
"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	
	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
	

	VV
	
	"ZPat 1200x1200x1000 mm
	

	VV
	
	"směrné množství výztuže ZPat - 200 kg/m3 betonu
	

	VV
	
	((( 1,200 * 1,200 ) * 1,000 ) * 2 ) * 200,00 * 0,001
	0,576

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	xxxx




Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/9141111119
K
914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus
6,000
xxxx
xxxx
CS ÚRS 2024 02


	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

	VV
	"D.1.1a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
	

	VV
	"2x deska E.5
	

	VV
	2,000
	2,000

	VV
	"2x deska Dodatková tabule
	

	VV
	2,000
	2,000

	VV
	"2x deska Směrová šipka
	

	VV
	2,000
	2,000

	VV
	Součet
	6,000



	10
	M
	RMAT4041
	deska PLZ 1000x1000 mm E.5 Povolené stání
(kotvení nebo vyvázání u břehu)
	kus
	2,000
	xxxx
	xxxx
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	11
	M
	RMAT4042
	deska PLZ 1000x500 mm Směrová šipka
	kus
	2,000
	xxxx
	xxxx
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
12
	
M
	
RMAT4043
	deska PLZ 1000x500 mm Dodatková tabule (text :
STÁNÍ POVOLENO POUZE PŘI ZASTAVENÍ PLAVBY, ŠÍŘKA STÁNÍ 24m )
	
kus
	
2,000
	
xxxx
	
xxxx
	
R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	13
	K
	RKON91451
	Montáž sloupku plavebního znaku do 4 m na betonový
základ
	kus
	2,000
	xxxx
	xxxx
	R - položka



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

	VV
	"D.1.1a_Technická_zpráva
	

	VV
	"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
	

	VV
	2,000
	2,000



	
14
	
M
	
RMAT4044
	sloupek PLZ z TR 102x4 mm dl. 3,7 m, patní plech P8- 250x250 mm, 4x výztuha P8-70x150 mm, hluboce klenuté dýnko D 102, povrchová úprava pozink
	
kus
	
2,000
	
xxxx
	
xxxx
	
R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
15
	
K
	
953961112
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm
	
kus
	
8,000
	
xxxx
	
xxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961112
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

	VV
	"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
	

	VV
	"kotvení sloupku PLZ do ŽB patky
	

	VV
	"4x kotva M10/sloupek
	

	VV
	4,000 * 2
	8,000



	16
	K
	953965115
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm
	kus
	8,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965115
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

	VV
	
	"D.1.1.2_SO_01.4_Výkres_plavebního_značení
	

	VV
	
	"2x PLZ - 1x řkm. 916,295 + 1x řkm. 916,385
	

	VV
	
	"kotvení sloupku PLZ do ŽB patky
	

	VV
	
	"4x kotva M10/sloupek
	

	VV
	
	4,000 * 2
	8,000

	D
	998
	Přesun hmot
	xxxx



	17
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	11,181
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998325011
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘIELNÝ ( změna výměry >25% )


Strana 25 z 37


	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	Česká republika - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	xxxx

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	xxxx
	
	
	21,00%
	xxxx

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	xxxx


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání Soupis:
SO 01.5 - Bourací práce
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Místo:	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)	Datum:	01.10.2025
Zadavatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest	Projektant:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	xxxx

	HSV - Práce a dodávky HSV
	xxxx

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	xxxx

	997 - Přesun sutě
	xxxx

	PSV - Práce a dodávky PSV
	xxxx

	767 - Konstrukce zámečnické
	xxxx


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.5 - Bourací práce
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01.10.2025Místo:
ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
Datum:
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projektant:
Účastník:
„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Zpracovatel:


PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
PROVOD inženýrská
společnost, s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	xxxx

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	xxxx
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	xxxx
	

	1
	K
	962042321
	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového
objemu přes 1 m3
	m3
	2,814
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042321
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ (změna výměry >25%)
"betonová výplň štětovnic IIIn
	

	VV
	"po odstranění původní dalby (separace stavebního odpadu)
	

	VV
	( 0,400 * 0,336 ) * 5,540 * 2
	1,489

	VV
	( 0,400 * 0,336 ) * 4,930 * 2
	1,325

	VV
	Součet
	2,814

	
2
	
K
	
966071132
	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t
	
t
	
9,442
	
xxxx
	
xxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071132
	
	P
VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ (změna výměry >25%)
"D.1.1.a_Technická_zpráva
	
	
	

	
	VV
	"odstranění původní dalby ze štětovnic IIIn s betonovou výplní
	
	
	

	
	VV
	"dalba bude odstraněna jako celek pomocí rypadla z plavidla
	
	
	

	
	VV
	"štětovnice IIIn
	
	
	

	
	VV
	( 5,540 * 4 + 4,930 * 4 ) * 62,00 * 0,001
	
	2,597
	

	
	VV
	"beton. výplň
	
	
	

	
	VV
	6,191
	
	6,191
	

	
	VV
	"pororošt
	
	
	

	
	VV
	((1,000 * 1,910 ) * 35,00 * 0,001 ) * 2
	
	0,134
	

	
	VV
	"příčné a podélné ztužení
	
	
	

	
	VV
	0,520
	
	0,520
	

	
	VV
	Součet
	
	9,442
	

	3
	K
	977135942
	Řízený potápěčský sestup pod hladinu hloubky do 13
m
	komple
t
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977135942
	
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	
	VV
	"odřezání původní dalby u dna
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,000
	
	1,000
	
	
	

	4
	K
	977135962
	Základní průzkum pracovního prostoru pod hladinou
hloubky do 13 m
	komple
t
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977135962
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

	VV
	"odřezání původní dalby u dna
	

	VV
	1,000
	1,000

	5
	K
	RKON977.1
	Práce prováděné potápěčskou skupinou
	den
	1,000
	xxxx
	xxxx
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"odřezání původní dalby u dna
VV	1,000	1,000

D	997	Přesun sutě	xxxx
	6
	K
	997006012
	Úprava stavebního odpadu třídění ruční
	t
	9,442
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006012
VV	"PB
VV	6,191	6,191
VV	"OK
VV	3,251	3,251
VV	Součet	9,442
	
7
	
K
	
997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
t
	
9,442
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501
	VV
	"odvoz stavební suti na skládku/sběrnu surovin po přeložení
na souš
	

	VV
	"PB
	

	VV
	6,191
	6,191

	VV
	"OK
	

	VV
	3,251
	3,251

	VV
	Součet
	9,442



	
8
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
226,608
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.5 - Bourací práce
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
	VV
	"odvoz stavební suti na skládku/sběrnu surovin po přeložení
na souš
	

	VV
	"PB
	

	VV
	6,191
	6,191

	VV
	"OK
	

	VV
	3,251
	3,251

	VV
	Součet
	9,442

	VV
	9,442*24 'Přepočtené koeficientem množství
	226,608



	
9
	
K
	
997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
t
	
6,191
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ (změna výměry >25%)
VV	"PB (výplň dalby)
VV	6,191	6,191
	10
	K
	RKON997.1
	Výzisk z prodeje kovového odpadu / šrotu ve sběrně
druhotných surovin
	t
	-3,251
	xxxx
	xxxx
	R - položka



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ (změna výměry >25%)
	

	VV
	"původní dalba ze štětovnic IIIn s betonovou výplní
	

	VV
	"štětovnice IIIn
	

	VV
	- (( 5,540 * 4 + 4,930 * 4 ) * 62,00 * 0,001 )
	-2,597

	VV
	"pororošt
	

	VV
	- (((1,000 * 1,910 ) * 35,00 * 0,001 ) * 2 )
	-0,134

	VV
	"příčné a podélné ztužení
	

	VV
	- 0,520
	-0,520

	VV
	Součet
	-3,251



	
11
	
K
	
997321523
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 500 m do 1 km
	
t
	
9,442
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02




	Online PSC VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997321523
"přesun na místo přeložení z plavidla na souš
"PB
	

	VV
	6,191
	6,191

	VV
	"OK
	

	VV
	3,251
	3,251

	VV
	Součet
	9,442



	
12
	
K
	
997321529
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý
další započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
132,188
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02



	Online PSC VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997321529
"přesun na místo přeložení z plavidla na souš
"PB
	

	VV
	6,191
	6,191

	VV
	"OK
	

	VV
	3,251
	3,251

	VV
	Součet
	9,442

	VV
	9,442*14 'Přepočtené koeficientem množství
	132,188



	
13
	
K
	
997321539
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost Příplatek k cenám za
proplavení jednou plavební komorou
	
t
	
9,442
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02



	Online PSC VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997321539
"přesun na místo přeložení z plavidla na souš
"PB
	

	VV
	6,191
	6,191

	VV
	"OK
	

	VV
	3,251
	3,251

	VV
	Součet
	9,442



	

14
	

K
	

997321611
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
	

t
	

9,442
	

xxxx
	

xxxx
	

CS ÚRS 2024 02



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997321611
"přesun na místo přeložení z plavidla na souš
	
	
	

	
	VV
	"PB
	
	
	

	
	VV
	6,191
	
	6,191
	

	
	VV
	"OK
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,251
	
	3,251
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	9,442
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	xxxx
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	xxxx
	

	15
	K
	767991912
	Ostatní opravy řezání plamenem
	m
	41,880
	228,73
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767991912
	
	
	
	
	

	P VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ (změna výměry >25%)
"podélný řez (štětovnice IIIn)
	

	VV
	"4x dl. 5,54 m
	

	VV
	5,540 * 4
	22,160

	VV
	"4x dl. 4,93 m
	

	VV
	4,930 * 4
	19,720

	VV
	Součet
	41,880
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	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
	Datum:
	01.10.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	Česká republika - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	xxxx

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	xxxx
	
	
	21,00%
	xxxx

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	xxxx


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Místo:	ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)	Datum:	01.10.2025
Zadavatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest	Projektant:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
Účastník:	„Ochranná stání Klavary, Pardubice“	Zpracovatel:	PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	xxxx

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	xxxx

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	xxxx

	VRN3 - Zařízení staveniště
	xxxx

	VRN4 - Inženýrská činnost
	xxxx

	VRN5 - Finanční náklady
	xxxx

	VRN6 - Územní vlivy
	xxxx


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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01.10.2025Místo:
ř.km 916,29 - 916,38 (dolní rejda)
Datum:
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projektant:
Účastník:
„Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Zpracovatel:


PROVOD inženýrská společnost, s.r.o.
PROVOD inženýrská
společnost, s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	xxxx

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	xxxx
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	xxxx
	

	1
	K
	012344000
	Vytyčovací práce pro stavbu včetně průběžných
kontrolních měření dle potřeby stavby
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012344000
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	2
	K
	012414000
	Geometrický plán pro úspěšný vklad do digitální KM
	Kč
	1,000
	xxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	3
	K
	012444000
	Geodetické měření skutečného provedení stavby
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
4
	
K
	
013244000
	Dokumentace pro provádění stavby ( textová + výkresová ) - 6x v tištěné podobě + 1x v digitální podobě ( obvyklé formáty jako pdf., dwg., dgn., jpeg. )
	
Kč
	
1,000
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

5
	

K
	

013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby ( textová + výkresová část ) s barevným vyznačením případných změn či odchylek oproti původně schválenému stupni PD - 4x v tištěné podobě + 1x v digitální podobě ( obvyklé formáty jako pdf., dwg., dgn., jpeg. )
	

Kč
	

1,000
	

xxxx
	

xxxx
	

CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
6
	
K
	
013294000
	Ostatní dokumentace stavby - fotodokumentace z
průběhu provádění díla - 1x digitálně na CD/DVD
	
Kč
	
1,000
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ

D	VRN3	Zařízení staveniště	xxxx
	
7
	
K
	
032002000
	Vybavení staveniště mobilní chemickou toaletou po celou dobu realizace stavby včetně nákladů na provozování a udržování
	
Kč
	
1,000
	
xxxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032002000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
8
	
K
	
032503000
	Skládky na staveništi ( překladiště )- dočasná oplocená skládka na cizím pozemku pro uložení a manipulaci se stavebním materiálem a stavební mechanizací
	
Kč
	
1,000
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032503000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	





9
	





K
	





032803000
	Ostatní vybavení staveniště - pohotovostní bedna, kde bude k dispozici sorbent zachycující NEL, lopata, smeták, zátky různých velikostí, nádoba pro sebrané závadné látky (z materiálu vyhovující ukládání NEL), materiál pro odstraňování závadných látek z hladiny toku, nádrže (absorpční koberce, absorpční ponožky či hady, kanalizační rychlo ucpávky), speciální sorbenty na nátěrové a jiné hmoty a rozpouštědla /piliny, igelitové pytle, rýč, krumpáč, palice, igelitové pytle, vázací drát, motouz, naběračka, ocelové kolíky, holínky, rukavice, lékárnička
	





Kč
	





1,000
	





xxxx
	





xxxx
	





CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032803000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	10
	K
	035103000
	Pronájem ploch pro dočasné ZS, staveništní skládku
mimo vlastní staveniště ( překladiště )
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/035103000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
11
	
K
	
039203000
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - uvedení dotčeného prostoru ZS do původního stavu
	
Kč
	
1,000
	xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039203000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokalita Klavary
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	VRN4	Inženýrská činnost	xxxx
	12
	K
	041414000
	Plán BOZP zpracovaný zhotovitelem stavby
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041414000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	13
	K
	041434000
	Technik BOZP
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041434000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	14
	K
	043203000
	Měření dna pomocí ultrazvukové sondy (1x před
provedením díla + 1x po provedení díla )
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043203000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	15
	K
	045303000
	Koordinační činnost zhotovitele
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

16
	

K
	

049303000
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby ( vypracování, projednání a schválení ) - havarijní plán výstavby, povodňový plán výstavby, definitivní provozní řád díla, definitivní povodňový plán
	

Kč
	

1,000
	

xxxx
	

xxxx
	

CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ

D	VRN5	Finanční náklady	xxxx
	17
	K
	056002000
	Bankovní záruka včetně nákladů na její zajištění
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/056002000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ

D	VRN6	Územní vlivy	xxxx
	18
	K
	062103000
	Překládání nákladu na plavidlo
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062103000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	19
	K
	062303000
	Použití nezvyklých dopravních prostředků - 2x
montážní plavidlo / ponton 35x9 m
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
20
	
K
	
062503000
	Složitý terén staveniště - práce prováděné pouze z plavidla bez možnosti přístupu stavební techniky a mechanizace z břehu
	
Kč
	
1,000
	
xxxx
	
xxxx
	
CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	21
	K
	065103000
	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065103000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	22
	K
	065203000
	Mimostaveništní doprava strojů - vrtná souprava
	Kč
	1,000
	xxxx
	xxxxxx
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065203000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:



STA ING PRO VON OST
Soupis

Stavební objekt pozemní Stavební objekt inženýrský Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu


Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ

TYP

Kód Popis MJ
Množství
J.cena


Cena celkem
Cenová soustava

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur
Kód položky
Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy


Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	








	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	


Rekapitulace stavby



Rekapitulace členění soupisu prací

	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	








	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	


Krycí list soupisu




	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	





Datová věta
Typ věty
eGSazbaDPH
Hodnota	Význam
základní	Základní sazba DPH
snížená	Snížená sazba DPH
nulová	Nulová sazba DPH
zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky
STA PRO ING VON
OST
Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady
eGTypPolozky
1
2
3
4
Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M
Položka typu OST

Soupis prací
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku- ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC
„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).



Obecné podmínkyOBECNÉ PODMÍNKY

Ob1ecná ustanovení
1.1
Definice	Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý- znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva	1.1.1	„Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby	1.1.4	„Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby	1.1.7	„Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den“ je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.

Peníze a platby	1.1.10	„Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob- ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice	1.1.11	„Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma- teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země“ je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.
Obecné podmínky	© FIDIC 1999	1
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k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na http://cace.cz/.



1.1.15 „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část stavby.OBECNÉ PODMÍNKY


1.1.16 „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.17 „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.18 „Variace“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří- zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.
1.2
Výklad	Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed- notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.
1.3
Hierarchie smluvních	Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se dokumentů	v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu
s pořadím uvedeným v Příloze.
1.4
Právo	Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.
1.5
Komunikace	Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.
1.6
Zákonné povinnosti	Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.
Ob2jednatel
2.1
Poskytnutí staveniště	Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.
2.2
Povolení a licence	Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod- poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.
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Pokyny objednatele	Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře- rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.
2.4
Schválení	Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob- jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.
Zás3tupci objednatele
3.1
Pověřená osoba	Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem Zhotoviteli.
3.2
Zástupce objednatele  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po- vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatele delegoval.
Zho4tovitel
4.1
Obecné povinnosti	Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške- ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta- veništi jsou majetkem Objednatele.
4.2
Zástupce zhotovitele	Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob- né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.
4.3
Subdodávky	Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.
4.4
Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.
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Pro5jektování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace	Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- zhotovitele	dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek- tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná-
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova- né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.
5.2
Odpovědnost	Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto- za projektovou	vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému dokumentaci	účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech-
nickou specifikaci a Výkresy.
Riz6ika objednatele
6.1
Rizika objednatele	V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst- nanci,
d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic- ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,
e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu- chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko- vaných ve Smlouvě,
g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne- předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše- ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
i) Vyšší moc,
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho- tovitelem nebo jinému jeho selhání,
k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname- nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku- šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,
m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.
Do7ba pro dokončení
7.1
Provedení díla	Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.
7.2
Harmonogram	Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.
7.3
Prodloužení doby	Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.
7.4
Zpožděné dokončení	Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto- vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří- loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.
Pře8vzetí
8.1
Dokončení	Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.
8.2
Oznámení o převzetí	Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra- vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.
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Od9stranění vad
9.1
Odstranění vad	Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto- viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.
9.2
Odkrytí a zkoušení	Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite- le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va- riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.
Var1iace0a claimy
10.1
Oprávnění k variaci	Objednatel může dát pokyn k Variacím.
10.2
Oceňování variací	Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.
10.3
Včasné upozornění	Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte- rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná- mení a přijal veškerá přiměřená opatření.
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Oprávnění ke claimu	Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho- tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.
10.5
Postup při variaci	Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací a při claimu	nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí
Objednatel ocenění určit.
Sm1luvn1í cena a platba
11.1
Oceňování díla	Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.
11.2
Měsíční vyúčtování	Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš- tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte- rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.
11.3
Průběžné platby	Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano- vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).
11.4
Platba první poloviny	První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů
zádržného	po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.
11.5
Platba druhé poloviny	Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů zádržného	po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle
toho, co nastane později.
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Závěrečná platba	Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto- vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo- hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč- ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.
11.7
Měna	Platba musí být v měně stanovené v Příloze.
11.8
Zpožděná platba	Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.
Ne1plně2ní
12.1
Neplnění zhotovitele	Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed- nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto- vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
12.2
Neplnění objednatele	Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná- pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave- no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná- mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě- hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta- veniště.
12.3
Úpadek	Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro- střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili- zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po- kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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Platba po odstoupení  Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprove- dených částí Díla,
d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.
Riz1iko 3a odpovědnost
13.1
Péče zhotovitele o dílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.
13.2
Vyšší moc	Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto- vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od- stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.
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Po1jiště4ní
14.1
Rozsah krytí	Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba- vení zhotovitele,
b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a
c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob- jednatele.
14.2
Obecné požadavky	Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po- na pojištění	jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta- hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.
14.3
Nepojištění	Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od- kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž- ních částek náležejících Zhotoviteli.
Ře1šení5sporů
15.1
Adjudikace	Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do- hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou- ladu s Pravidly.
15.2
Oznámení o nesouhlasu	Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod- nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí
10	© FIDIC 1999	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
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nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla- su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.
15.3
Rozhodčí řízení	Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod- nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-
-článek 1.5.
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Ob1ecná ustanovení
1.1
Definice	1.1.2	Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Technické zadání“ je buď:

a) „Technická specifikace“, tj. dokument tak, jak je specifikován v Pří- loze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové doku- mentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového doku- mentu, nebo
b) „Požadavky objednatele“, tj. dokument nazvaný jako požadavky objednatele tak, jak je specifikován v Příloze včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou; tento dokument speci- fikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další tech- nická kritéria Díla.“

1.1.3  Na konec Pod-článku 1.1.3 se doplňuje následující text:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby, není-li ve Smlouvě ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Datum zahájení prací“ je datum uvedené v Příloze nebo na základě Přílohy určené. Není-li v Příloze uvedené datum nebo způsob jeho určení, je Datem zahájení prací datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.“

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací, či určená v Příloze přesným datem (včetně všech prodloužení podle Pod-článku 7.3).“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včet- ně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14  Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřá- telství ze zahraničí,
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b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho- pení moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio- aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, io- nizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

Rizika spojená s vodou, jež nejsou přírodní katastrofou, jsou definovaná dle Pod-článku 6.1 [Rizika objednatele].“

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články 1.1.20 – 1.1.41:

1.1.20 „Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený v případě Smluv uzavřených na základě výsledku zadá- vacích řízení v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pra- cí, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.21 „Harmonogram plateb“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je zahrnut ve Formulářích.

1.1.22 „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.

1.1.23 „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu- láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatelem a vyplněné Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob- sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových cen.

1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra- cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Technické zadání.

1.1.25 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.26 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda- vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.

1.1.27 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další náležitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.28 „Záruka za provedení díla“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy].

1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad].




v rámci resortu Ministerstva dopravy
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR

6	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnouZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Smluvní podmínky pro výstavbu

1.1.30 „Záruční doba“ znamená dobu určenou v Příloze, po kterou Zhotovitel po- skytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. za- ručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti, a během které je Objednatel oprávněn k oznámení vad Díla, převzaté části Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad] tak, jak je stanovena v Příloze, počítanáZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


a) od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-
-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí], nebo
b) od data převzetí části Díla v souladu s Pod-článkem 8.3 [Převzetí části díla].

1.1.31 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.32 „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.33 „Smluvní cena“ je definována v Pod-článku 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.34 „Vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-člán- kem 11.2 [Vyúčtování], jehož účelem je zjištění hodnoty prováděného Díla v periodicitě určené na základě předmětného Pod-článku.

1.1.35 „Závěrečné vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 11.6 [Závěrečná platba] za účelem zjištění celkové smluvní hodnoty Díla.

1.1.36 „Evidenční list vyhrazené změny“ je samostatný dokument vypracova- ný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 11.1 [Oceňování díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.

1.1.37 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

1.1.38 „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda- ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před- časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku
7.6 [Předčasné užívání].

1.1.39 „Zkušební provoz“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem.
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	7
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1.1.40 „Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce“ znamená časově ohraničené pro- vozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelem za účelem ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů anebo Technického zadání.

1.1.41 „Právní předpisy“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy- hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy. Za Právní předpisy se považují rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.“
1.3
Hierarchie smluvních	Pod-článek 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
dokumentů
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv- ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“
1.4
Právo	Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující text:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“
1.7
Sociální odpovědnost	Přidává se nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnost] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,
b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl- nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,
d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího odstavce mohou být uvedeny v Příloze nebo Technickém zadání.“
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Ob2jednatelZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

2.5
Kontrolní dny	Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:

„Zástupce Objednatele je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce Objednatele vyžádá. Zástupce objednatele musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kont- rolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

Zás3tupci objednatele
3.2
Zástupce objednatele	První věta Pod-článku 3.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k jednání za Objednatele. Oprávnění k jednání za Objednatele lze omezit Přílohou.“

Na konec Pod-článku 3.2 se doplňuje následující text:

„Zástupce Objednatele může přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie ne- obdrží druhá Strana. Pravomoci určené Přílohou není oprávněn zástupce Objednatele přenést ani k nim pověřit asistenta.

Asistenti zástupce Objednatele mohou být určeni také Přílohou. V takovém případě však musí být v Příloze určen i rozsah jejich pravomoci.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plnění povin- ností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenese- ním pravomocí nebo pověřením. Jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoliv určení nebo pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost zástupci Objednatele, který musí bez zbytečného odkladu potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.“
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Zho4tovitel
4.1
Obecné povinnosti	Pod-článek 4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„4.1.1  Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel za- jistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vy- bavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmi- le nastane dřívější z následujících možností:

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnos- ti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkuše- nostech a odborné kvalifikaci v souladu s požadavky Objednatele na kvalifi- kaci, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze se souhlasem Objednatele, a to Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zho- tovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle
§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla spe- cifikovanou v předmětné výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedo- drží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.4 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stav- bu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v sou- ladu s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž ná- ležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou Dobu pro dokončení Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správ- ních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanove- ných pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným sta- vebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4.1.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunika- cí, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


4.1.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednate- lem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného po- zemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umož- ňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgá- nu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a propor- cionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti pů- vodce odpadů podle platných právních předpisů a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archiva- ce této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zho- tovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“
4.3
Subdodávky	Na konec Pod-článku 4.3 se doplňuje následující text:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po- kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele tako- vým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího zjištění tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení dle předchozí věty musí
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být uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumen- ty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifikace může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzho- tovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“
4.4
Zajištění splnění smlouvy	Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uve- dené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, a to podle toho, které da- tum nastane později. Záruka za provedení Díla musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud ne- provede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-
-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objedna- tel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstav- cích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za provedení Díla,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku
12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl- nou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí do 21 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné podobě,
b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek práv- nické osoby, která tuto záruku vydala.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


V případě nevymahatelnosti Záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za provedení Díla ve pro- spěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této Záruky za provedení Díla v platnosti.“
4.5
Zajištění kvality	Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění kvality] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Příloze nebo Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržo- vání požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.“
4.6
Záruka za odstranění vad	Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdr- žel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon- ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta- ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl- nou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po- tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža- dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	13
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Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra- nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky musí v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 21 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby)

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listin- né podobě,
b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.“
4.7
Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se stavebním zákonem ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v dalších dokumentech a případech dle stavebního zákona či na základě požadavků Objednatele. Zhotovitel je povinen podle dohody s Objednatelem vytvořit k uskutečnění těchto prohlídek pod- mínky, spolupracovat při nich s Objednatelem, zajistit potřebné podklady, poskytnout součinnost stavebnímu úřadu a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“
4.8
Vytyčení stavby	Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení stavby] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe- renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove- ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“
4.9
Archeologické nálezy	Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Archeologické nálezy] s následujícím textem:

„Nález všech fosilii, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí a jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi musí být Zhotovitelem oznámen Objednateli. Zhotovitel musí přijmout přiměřená pre- ventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Po oznámení nálezu musí dát Objednatel pokyn, jak s ním naložit.“
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4.10ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Střet zájmů	„Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záleži- tosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí] nebo ukončení Smlouvy (v závis- losti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zá- jmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zho- tovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovlá- dající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávně- ných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze nebo je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle předchozí věty je na vůli Objednatele.“

Pro5jektování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace	Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
zhotovitele
„Pokud je Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen zajistit přípravu projektové dokumentace odborným per- sonálem Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, který splňuje požadavky stanovené Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že jeho projektanti musí být na výzvu dostupní k účasti na diskusích se zástupcem Objednatele, a to až do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném ve Vý- kresech anebo Technickém zadání a urychleně ji předložit Objednateli. Není-li v Příloze uveden odkaz podle předchozí věty, článek 5 [Projektování zhotovitelem] se nepoužije.

Do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připo- mínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové do- kumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmít-
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	15
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nuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do Harmonogramu.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autor- ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano- veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;
b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po- stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo- mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno- právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby;
c) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to potřebné k provedení stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso- bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“
5.2
Odpovědnost	Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:
za projektovou
dokumentaci	„Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

Na konec Pod-článku 5.2 se doplňuje následující text:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po- žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano- vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel zástupci Objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;
b) po obdržení tohoto oznámení musí zástupce Objednatele určit, zda se použije Článek 10 [Variace a claimy] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.“
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Riz6ika objednateleZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

6.1
Rizika objednatele	V Pod-odstavci o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se čárkou.

V Pod-odstavci p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písme- nem „a”.

Za Pod-odstavec p) se vkládají nové Pod-odstavce r) až t):

„r) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],
s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta- veništi,
t) rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) určená v Příloze.“

Do7ba pro dokončení
7.1
Provedení díla	Na konec Pod-článku 7.1 se doplňuje následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“
7.2
Harmonogram	Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace z Přílohou určeného výběru následujících Pod-odstavců:

a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li něja- ká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Po- stupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme- novaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prv- ků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro- vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	17


v rámci resortu Ministerstva dopravy
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR

f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Není-li v Příloze výběr Pod-odstavců určen, platí, že harmonogram musí obsahovat informace dle Pod-odstavců a) a g).

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne- souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů- vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“
7.3
Prodloužení doby	Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup- ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod- půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“
7.5
Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto- vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro- vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je po- stupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpoví- dajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.34 [Vyúčtování] Zhotovitelem. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku musí být Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon- čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“
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7.6ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Předčasné užívání	Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.37. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelem Dohodu o předčasném užívání, která musí obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě pod- mínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.37;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet- ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné- mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.37, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
7.7
Zkušební provoz	Přidává se nový Pod-článek 7.7 [Zkušební provoz] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatelem za podmínek stanovených rozhod- nutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou sou- činnost.“
7.8
Ověření funkčnosti	Přidává se nový Pod-článek 7.8 [Ověření funkčnosti díla nebo sekce] s následujícím
díla nebo sekce	textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, provede Zhotovitel v době určené Přílohou nebo Tech- nickým zadáním Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze nebo v Technickém za- dání.

Přílohou bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce. Není-li v Příloze způsob Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce určen, musí být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a platí, že je tato činnost součástí Díla.“
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Pře8vzetí
8.1
Dokončení	Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí nej- dříve 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připra- veno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“
8.2
Oznámení o převzetí	Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 8.2 [Převzetí díla a sekcí] s následujícím textem:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele o vydání Potvrzení o převzetí:

a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi- tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“
8.3
Převzetí části díla	Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí díla] s následujícím textem:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel smí užívat pouze převzaté části Díla nebo části Díla, jež jsou předmětem Předčasného uží- vání dle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Je-li pro účely takového užívání převzaté části Díla nezbytný přístup na Staveniště, musí Objednatel se Zhotovitelem dohodnout podmínky takového přístupu.

Záruční doba pro část díla převzatou v souladu s tímto Pod-článkem začíná běžet dnem uvedeném v Potvrzení o převzetí na část Díla.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být ná- sledně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“
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Od9stranění vadZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

9.1
Odstranění vad	Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře- vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,
b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply- nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed- natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen- tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a
c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nesmí Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
9.2
Odkrytí a zkoušení	Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.

9.2.2  Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumenta- ce Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou v Pod-bodu 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení nemá.“
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Var1iace0a claimy
10.1
Oprávnění k variaci	Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může dát pokyn k Variacím kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci a nedojde k jejímu ocenění v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování variací]. Objednatel je však oprávněn vydat pokyn k provedení Variace i před jejím oceněním v souladu s Pod-článkem dle předchozí věty. Pozměnění nebo modifi- kace Díla provedené Zhotovitelem bez pokynu k Variaci nemohou být součástí Vyúč- tování anebo Závěrečného vyúčtování.

Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Byla-li Smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, zava- zuje se Zhotovitel v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zá- konné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, poskytnout dodavateli nových pra- cí veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto- váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“
10.2
Oceňování variací	Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

a) je specifikovaná ve Smlouvě,
b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při- měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu
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s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při- rážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


Sm1luvn1í cena a platba
11.1
Smluvní cena	Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [Smluvní
a oceňování díla	cena a oceňování díla] s následujícím textem:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není sjednáno jinak, platí, že:

a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;
b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;
c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést; a
d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podlé- hat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifikací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána paušální částka nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upra- vena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými Formuláři.

Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřitelných položek určených v Příloze prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Měření musí být stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může být vy- hrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše takového omezení.“
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11.2
Měsíční vyúčtování	Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtová- ní] s následujícím textem:

„Zhotovitel je oprávněn k platbám Smluvní ceny v souladu s Harmonogramem plateb (pokud existuje), jinak k platbám hodnoty prováděného Díla v termínech či periodici- tě uvedených v Příloze, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. Ke konci příslušného období dle Harmonogramu plateb (pokud existuje), ji- nak v termínech či periodicitě uvedené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného. Je-li v Příloze uvedeno, že platba hodnoty Díla proběhne pouze jedinou Fakturou, použije se pouze poslední odstavec tohoto Pod-článku.

Položky určené Přílohou v souladu s Pod-článkem 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] jako položky, jež nejsou měřeny, mohou být součástí Vyúčtování až po jejich pro- vedení.

Nejsou-li v Příloze uvedeny termíny či periodicita dle předchozího odstavce, platí, jako by byla uvedena měsíční periodicita, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně Faktur a Potvrzení průběžných a zá- věrečných plateb musí být Zhotovitelem předávána dle požadavků Objednatele. Vyúč- tování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu uvede- ném v Příloze a není-li v Příloze formát uveden, tak ve formátu *.xls“
11.3
Průběžné platby	Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta- tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v sou- ladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování.

Objednatel může v rámci jakéhokoli Vyúčtování požadovat jakoukoli opravu nebo mo- difikaci, která by měla být správně provedena v jakémkoliv předchozím Vyúčtování. V takovém případě je Objednatel povinen předmětnou skutečnost oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo modi- fikace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (i) a (ii) tohoto Pod-člán- ku. Zaplacení Vyúčtování nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu nebo uspokojení Objednatele.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování. Objed- natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou- hlaseného Vyúčtování.
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Když ZhotovitelZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za- jištění splnění smlouvy],
b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova- ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš- tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povin- nosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“
11.4
Platba první poloviny	Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného
11.5
Platba druhé poloviny	Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného
11.6
Závěrečná platba	Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li délka lhůty uvedena v Příloze, musí Zhotovitel do 42 dní od vydání Potvrzení o převzetí Díla předložit Objednateli Závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumen- ty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnu- tých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu Závě- rečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit Závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč- tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtová- ní do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“
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11.9
Zálohová platba	Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba] s následujícím textem:

„Zálohové platby se neposkytují.“
11.10
Výzisky	Přidává se nový Pod-článek 11.10 [Výzisky] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze nebo Technickém zadání. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Příloze nebo Technickém zadání.



v rámci resortu Ministerstva dopravy
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR










12.4



Ne1plně2ní

Není-li v Příloze stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění Díla majet- kem Objednatele.“


Platba po odstoupení	Na konec Pod-článku 12.4 se doplňuje následující text:

„Zaplacením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso- bené porušením povinnosti Zhotovitele, pro kterou Objednatel od Smlouvy odstoupil.“
12.5
Povinnost zhotovitele	Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu] s ná-
zaplatit smluvní pokutu	sledujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

a) Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-člán- kem 1.7 [Sociální odpovědnost];
b) Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-
-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
c) Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené mu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];
f) Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 [Střet zájmů] nebo takovou dohodu neplní;
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];
h) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá- vazné milníky] uvedený v Příloze;
i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před- časné užívání];
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j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad];ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

k) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
l) Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku
14.1 [Rozsah krytí], nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 [Obecné požadavky na pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne- zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ- sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite- lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. Není-li v Příloze ma- ximální výše dle předchozí věty uvedena, platí, že nepřesáhne 30 % z Přijaté smluvní částky.“

Riz1iko 3a odpovědnost
13.1
Péče zhotovitele o dílo	První věta Pod-článku 13.1 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“
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Po1jiště4ní
14.1
Rozsah krytí	Pod-článek 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu na:

a) pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] a
b) pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 14.4 [Pojištění odpovědnosti].

Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu pro dokončení, a to až do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.“
14.2
Obecné požadavky	Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

na pojištění	„Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Ob- jednateli.

Nedošlo-li v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifikátu nebo jiného obdobného dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel po- vinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po- jistné smlouvy Objednatelem anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné- ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle Pod-člán- ku 14.1 [Rozsah krytí] nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné po- jistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho- tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zho- tovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto
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nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, zaplaceny Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všech- ny pojistné události v úhrnu, s maximální spoluúčastí 300 tis. Kč.“
14.3
Nepojištění	Pod-článek 14.3 [Nepojištění] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] s následujícím textem:

„Není-li v Příloze uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození či další rizika uvedená v Příloze) pro Dílo, a to včetně součástí Díla a jeho příslušenství. Za Dílo a součásti Díla se pro účely tohoto Pod-článku považují zejména stavební a montážní práce, Materiá- ly, výrobky, zařízení a dokumenty související s prováděním Díla.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí stanovenými v Příloze.

Pojistná smlouva pro pojištění dle tohoto Pod-článku nesmí obsahovat ustanovení vy- lučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustano- vení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla, s výjimkou výluk odpovídají- cích výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Zemi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce- lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a

(i) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
(ii) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a to aniž by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“
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14.4
Pojištění odpovědnosti	Přidává se nový Pod-článek 14.4 [Pojištění odpovědnosti] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění od- povědnosti obou Stran včetně křížové odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, pokud újma vznikla v souvislosti s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících s plněním závazků ze Smlouvy.“

Ře1šení5sporů

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.
VARIANTA A
15.2
Oznámení o nesouhlasu	V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů České republiky.“
15.3
Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:



v rámci resortu Ministerstva dopravy
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR





VARIANTA B 15.1

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyře- šeny před obecnými soudy České republiky.“

Adjudikace	Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.
15.2
Oznámení o nesouhlasu	Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.
15.3
Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obec- nými soudy České republiky.“
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Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 111
e-mail: posta@mdcr.cz http://www.mdcr.cz/

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 811 111
e-mail: posta@mze.cz http://www.eagri.cz/
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Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 111
e-mail: podatelna@pla.cz http://www.pla.cz/


[image: ]
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
tel.: +420 474 636 111
fax: +420 474 624 200
e-mail: podatelna@poh.cz https://www.poh.cz/
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Ředitelství vodních cest ČR Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 732
e-mail: rvccr@rvccr.cz http://www.rvccr.cz/

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
tel.: +420 541 637 111
fax: +420 541 211 403
e-mail: info@pmo.cz http://www.pmo.cz/

[image: ]
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5
tel.: +420 221 401 111
fax: +420 257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz http://www.pvl.cz

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49701 26 Ostrava
tel.: +420 596 657 111
fax: +420 596 612 666
e-mail: info@pod.cz https://www.pod.cz/


Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )









Ověřuji pod pořadovým číslem 3101/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.


Elektronický podpis:Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 17.08.2020 06:35:12 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11580448(0xB0B420)
Platnost: od 30.09.2019 do 29.09.2020, certifikát nebyl zneplatněn Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Ministerstvo dopravy ČR - pečeť, Česká republika - Ministerstvo dopravy
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu ) Číslo časového razítka: 235328139 ( 0E 06 D2 8B )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.) Datum a čas z razítka: 17.08.2020 06:35:12











































Identifikační údaje ověřovací doložkyDatum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 09:29:46
Místo vyhotovení ověřovací doložky: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1
Ověřující organizace: Ředitelství vodních cest ČR Ověřující osoba: Tereza Schneiderova





f) Technická specifikace
· Celá část f) Technická specifikace tvoří přílohu zadávací dokumentace a je uložena na elektronickém datovém nosiči.
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby


f) Technická specifikace
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-11


g) Výkresy
· Celá část g) Výkresy tvoří přílohu zadávací dokumentace a je uložena na elektronickém datovém nosiči.
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby


g) Výkresy
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-11


h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· h 1) Kontrolní kniha stavby
· h 2) Publicita
· h 3) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu
· h 4) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
· h 5) Seznam poddodavatelů a jiných osob
· h 6) Dohoda o předčasném užívání části stavby (pro tuto akci není relevantní)
· h 7) Vzorové formuláře bankovních záruk
· h 8) Stavební povolení
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby


h) Formuláře a ostatní dokumenty
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-11


h1) Kontrolní kniha stavby

-	Vítěznému uchazeči bude kontrolní kniha předána na datovém nosiči.
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby


h1) Kontrolní kniha stavby
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-11


h2) Publicita
Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby


h2) Publicita
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/456/2025/OVZ-11












PUBLICITA


Ochranná stání na Labské vodní cestě
Část č.1 lokalita Klavary, zhotovitel stavby
Publicita


Smlouva č. Smlouva č.
(ev. číslo Smlouvy Objednatele) (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)
Strana 10/10

Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.

PŘEDPISY PRO PUBLICITU
ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity.

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY
1. Používání grafických symbolů (log)

Symbol SFDI
Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami SFDI.

Symbol MD
Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na
internetových stránkách www.mdcr.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy.

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky
Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE.
Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení.

2. Publikování informací o projektu
ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání.
ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo tyto aktivity zakázat.
ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla:
Písmo:
Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9

Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních
materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace:
· přesný název akce
· investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky
· akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
· měsíc, rok dokončení
Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře.
Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit.
U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných propagačních materiálů).
Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.

3. Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log):
· weby a sociální sítě
· loga na stejném místě na všech stránkách
· ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci
· u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce
· tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.)
· loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky
· na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii)
· reporty a interní dokumenty projektu
· loga na přední straně obálky
· elektronické prezentace (PowerPoint atd.)
· loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého
· CD a DVD
· loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku
· videa, animace, film
· loga na úvodním nebo závěrečném záběru
· veřejně přístupné práce – v průběhu prací
· billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů
· veřejně přístupné práce – po dokončení

· pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů


4. Zodpovědná osoba za oblast publicity
ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM v oblasti publicity.
ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicty, zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze strany ZHOTOVITELE.

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI
„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho financování z prostředků SFDI.
ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 2 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti s viditelností jak z pozemní komunikace, tak z vodní cesty.
Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel po celou dobu jeho instalace na STAVENIŠTI udržovat, aktualizovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění vady.
Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve stavebním deníku.
2. Pamětní deska
ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis.
Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků.
Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena

z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými prostředky.
Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k písemnému schválení.

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit součinnost při vydání tiskové zprávy OBJEDNATELEM dle jeho požadavků při zahájení stavebních prací a uvedení do provozu (a to i opakovaně). Termín vydání tiskové zprávy bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně
5 dnů. Obsah tiskové zprávy bude předem připraven ZHOTOVITELEM a zaslán k odsouhlasení OBJEDNATELI. Před rozesláním tiskové zprávy předá ZHOTOVITEL ke schválení a případnému doplnění OBJEDNATELI seznam obesílaných novinářů. Tisková zpráva musí obsahovat informace dle článku I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY.
ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskovou konferenci operativně kdykoliv
v průběhu realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.
2. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu (min. 2 ks) omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
3. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD (USB flash disk) budou označena názvem projektu a pořadovým číslem.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvc.gov.cz věnované Dílu. Plnění bude obsahovat:
· text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu
· aktualitu k zahájení stavby
· 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním významných milníků Díla, vč. fotodokumentace
· text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla
Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy):
· text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial)
· videa ve formátu mp4 16:9 480p
· fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480
Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro zveřejnění na webu, Facebooku, Twitteru a Youtube, popř. dalších sociálních sítích.

5. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před zahájením a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě (námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5+5 ks pozemní a 5+5 ks letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD (USB flash disk) v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD (USB flash disk) bude označeno názvem projektu.
6. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 5.) 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 3 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest.
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
7. U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. písemného souhlasu s neomezeným užitím díla.

Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu
A4 a A0:














Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
h3) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu














































h3) Závazek odkoupení vyzískaného materiálu

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/456/2025/OVZ-11







FORMULÁě 2.3.3.a
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU
Část 1 veřejné zakázky
Společnost: „Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Společnost STRABAG Water s.r.o., - správce
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 017 06 446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448,

Společnost LABSKÁ, strojní a stavební společnost – druhý společník, se sídlem: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice,
IČO: 455 38 093,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1768,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby, Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby“ - Část 1: Lokalita Klavary, (dále jen „účastník“),


prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vyzískány materiály, jejichž specifikace jsou uvedeny níže v tabulce:


	
Materiál
	
Množství
	Jednotková cena
v Kč bez DPH
	Celkem bez DPH Kč

	
ocel
	
3,251
	

-	4000,-
	

-	13 004,00,80

	ocel
	24,417
	-	4000,-
	-	97 668,00

	celkem
	
	
	-	110 672,00
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V Praze dne dle el. podpisu






Xxxx
Obchodní vedoucí oblasti STRABAG Water s.r.o. (na základě plné moci)
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h4) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů














































h4) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-11







FORMULÁě 2.3.1.
PěEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

část 1 veřejné zakázky

Společnost STRABAG Water s.r.o.,
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 017 06 446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby, Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby“ - Část 1: Lokalita Klavary, zhotovitel stavby (dále jen „účastník“), tímto závazně
prohlašuje, že
technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci veřejné zakázky
1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

	




č.
	
Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu
či užitného vzoru
	



Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany
	Právní titul účastníka
k nakládání
s právy patentu či užitnému vzory v rozsahu stanoveném v příslušných
ustanoveních
	

Termín exspirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky

	
	
	
	Smlouvy
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	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

	




č.
	
Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru
	



Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany
	Právní titul účastníka
k nakládání
s právy
k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy
	

Termín exspirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.
Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu Smlouvy.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.
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xxxx
Obchodní vedoucí oblasti STRABAG Water s.r.o. (na základě plné moci)
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h5) Seznam poddodavatelů a jiných osob














































h5) Seznam poddodavatelů a jiných osob

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/456/2025/OVZ-11



FORMULÁě 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

část 1 veřejné zakázky
Společnost: „Ochranná stání Klavary, Pardubice“
Společnost STRABAG Water s.r.o., - správce
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 017 06 446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448,

Společnost LABSKÁ, strojní a stavební společnost – druhý společník, se sídlem: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice,
IČO: 455 38 093,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1768,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby, Část č.2 Lokalita Pardubice, zhotovitel stavby“ - Část 1: Lokalita Klavary, zhotovitel (dále jen
„účastník“),
v souladu s požadavky ust. § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele
	
IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele
	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

	
Zakládání staveb, a.s.
	
492 41 567
	Speciální zakládání,
cca 26,5 %

	
	
	

	
	
	




v souladu s požadavky ust. § 83 odst. 1 zákona níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
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	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby
	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby
	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována

	
	
	

	
	
	




V Praze dne dle. el. podpisu






xxxx
Obchodní vedoucí oblasti STRABAG Water s.r.o. (na základě plné moci)
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Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
h6) Dohoda o předčasném užívání části stavby (pro tuto akci není relevantní)


h6) Dohoda o předčasném užívání části stavby (pro tuto akci není relevantní)
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-11


Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
h7) Vzorové formuláře bankovních záruk


h7) Vzorové formuláře bankovních záruk
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ěVC/456/2025/OVZ-11

VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy o dílo:
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Česká republika – ěeditelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801
Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – ěeditelství vodních cest ČR, se sídlem, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby konzultantem na straně druhé (dále jen
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku
na stavební práce:
„Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby“ (dále jen
„Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Objednatelem Smlouvu. Na základě Pod-článku
4.2. Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch České republiky – ěeditelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce podle Pod-článku 10 Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů přede dnem ukončení platnosti této bankovní záruky.
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – ěeditelství vodních cest ČR , vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen
„Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu
se všemi podmínkami této bankovní záruky a a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že
i. Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a České republice – ěeditelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (at‘ už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo



ii. do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).
Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.
Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.
Vystaveno v 	

Datum		



Podpis(y) 	












FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD



VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD
Stručný název Smlouvy o dílo:

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Česká republika – ěeditelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – ěeditelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce:
„Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby“, (dále jen
„Dílo“).


Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – ěeditelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch České republiky – ěeditelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, pokud byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek a k prodloužení Záruční doby došlo do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.


Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – ěeditelství vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) odstranit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů, a České republika – ěeditelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy



vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo
(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).


Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.


Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno datum odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby], podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.



Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.


Vystaveno v 	

Datum		

Podpis(y) 	












FORMULÁŘ
BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU



VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU


Stručný název Smlouvy o dílo:
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele).
Česká republika – ěeditelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – ěeditelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce:
Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby (dále jen „Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – ěeditelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku [bude doplněno] Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel před obdržením zálohové platby povinen zajistit bankovní záruku za zálohu vystavenou ve prospěch České republiky – ěeditelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, nebyla-li záloha splacena do 28 dnů před datem ukončení platnosti této bankovní záruky.
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Českou republikou – ěeditelstvím vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky,
kterou Zhotovitel nesplatil, nebo
(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena a Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky, kterou Zhotovitel nesplatil



(dále jen „Žádost o platbu“).
Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.
Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora.


Datum 	


Podpis(y) 	



Ochranná stání na Labské vodní cestě - Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby
h8) Stavební povolení














































h8) Stavební povolení

Ochranná stání na Labské vodní cestě – Část č.1 Lokalita Klavary, zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2025-120-VZ
č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/456/2025/OVZ-11



Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 xxxx, e-mail: xxxx
sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II





Ředitelství vodních cest ČR nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 Nové Město
110 00 PRAHA
V ZAST.
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. V Podhájí č. p. 226/28, Bukov
40001 Ústí nad Labem 1

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.:
Oprávněná úřední osoba:

Telefon: E-mail:


MUKOLIN/OZPZ 5713/24-hak OZPZ 10535/2024

xxxx, xxxx 
xxxx
xxxx



Počet listů: Příloh/listů:

4
0/0

Datum:	15.05.2024

Společné povolení dle § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě díla „Ochranná stání na Labské vodní cestě“

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon“), speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2007 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil ve smyslu § 94o žádost o vydání společného povolení, kterou podalo
Ředitelství vodních cest ČR, IČ: 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město,
11000 Praha 1, v zastoupení společností PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí č.
p. 226/28, Bukov, 40001 Ústí nad Labem 1,


(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,


s c h v a l u j e z á m ě r s t a v b y
vodního díla:
„Ochranná stání na Labské vodní cestě“
(dále jen „stavba“) na místě:



./7

Údaje o místu předmětu rozhodnutí
Název kraje	Středočeský
Název obce	Veltruby
Název katastrálního území	Hradišťko I
Pozemky dle evidence katastru nemovitostí	na pozemcích p.č. 507/6, 507/9, st. 216 v k.ú.
Hradišťko I

Projektová dokumentace řeší:
ochranná stání, která se budou nacházet na pravém břehu řeky Labe v místě dolní rejdy plavební komory Klavary. Velková délka ochranného stání je 90 m a bude jej tvořit tři dalby rozmístěné v přímé linii v roztečích. Dalbu budou tvořit čtyři ocelové trubky vyplněné betonem v rozteči 2,0 x 2,0 m. Na dalbách budou 4 podesty v osové vzdálenosti 1,5 m. K prostřední dalbě povede přístupová lávka délky 13004 m, šířky 1,42 m, která bude tvořena příhradovou konstrukcí a pochozími rošty.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a podle § 94p stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Ochranná stání na Labské vodní cestě“ ověřené ve vodoprávním řízení, kterou zpracované xxxxx, kterou autorizoval xxxxxx, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 041243, datum říjen 2022; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Závazné stanovisko orgánu územního plánování vydané Městským úřadem Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, dne 02.08.2023 pod čj. MUKOLIN/OIÚP 77252/23-kra.
3. Závazné stanovisko vydal Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín, dne 14.08.2023 pod čj. MUKOLINSU 73891/23-vys.
4. Závazné stanovisko vydal Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody a krajiny, ze dne 18.09.2023 pod čj. MUKOLIN/OZPZ 105081/23-cer.
5. Investor zodpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena, z tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení. Dle § 153 odst. 1 stavebního zákona je stavbyvedoucí povinen v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) Dle § 153 odst. 1 stavebního zákona je stavbyvedoucí nebo stavební dozor povinen v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
Zemní práce v ochranném pásmu těchto zařízení mohou být prováděny jen za podmínek stanovených správci (vlastníky) těchto sítí či jiných subjektů.
b) Zásah bude proveden v rozsahu projektové dokumentace – ochranné stání na pozemku p.č. 507/6, 507/9, st. 216 k.ú. Hradišťko I, “, zpracované xxxxx ze října 2022. Koryto řeky Labe bude dotčeno pouze v rozsahu nezbytně nutném pro umístění a používání výše uvedeného zařízení. Plovoucí zařízení bude ukotveno kotvícími prvky v břehu, tak jak je popsáno v dokumentaci přiložené k žádosti o závazné stanovisko k zásahu do VKP. Bylinná a travinná vegetace na břehu zůstane zachována ve stávajícím charakteru, popř. bude ponechána sukcesi směřující k přírodě blízkým společenstvům. Je možné sečí udržovat průchozí prostor v místě přístupové lávky.
c) Je nutné oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha.
d) Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené


Městský úřad Kolín
4/7
čj.: MUKOLIN/OZPZ 5713/24-hak

pod obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).
i) S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je oprávněna k jejich převzetí.
V případě stavebních a demoličních odpadů, které původce sám nezpracuje, musí mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s takovým odpadem před jejich vznikem. Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Využití mimo stavbu se řídí Vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – v tomto případě je třeba doložit rozbory od akreditované laboratoře. O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
j) Stavbou nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod (ve smyslu S 38 a S 39 vodního zákona). Veškerý materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. Požadujeme veškerý demoliční materiál neprodleně odstraňovat z koryta toku. Během výstavby a provozem nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, napadaný materiál musí být na náklady investora neprodleně odstraněn. Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě řeky Labe. Pozemky ve správě Povodí Labe, státní podnik budou po provedení prací uvedeny do řádného stavu dle původních parametrů včetně případných škod na zařízení majetku, Všechny dočasné konstrukce potřebné pro výstavbu budou odstraněny. Pro účely povolení stavby je (dle § 5a zákona č, 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě) nezbytné stanovisko plavebního úřadu. Výstavbou nebude zastavena plavba v plavebním kanále. Upozorňujeme, že s jakoukoliv realizací popř. činností na pozemcích v aktivní zóně záplavového území, která nesplňuje výjimku dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasíme. Z hlediska majetkoprávních vztahů konstatujeme, že ochranné stání se bude nacházet na pozemcích p. č. 507/6, p. č. 507/9 a st. 216 v k. ú. Hradišťko l, ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Z tohoto důvodu je třeba dořešit majetkoprávní vztahy k dotčenému majetku ve správě státního podniku Povodí Labe. Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska). Toto je nutné vyřešit nejpozději před podáním žádosti o trvalé užívání stavby.
k) Před stavbou je nutné předložit ke schválení havarijní plán stavby a povodňový plán stavby.
l) Přes líc daleb (směrem k plavební dráze) nebudou přesahovat žádné konstrukce, které by mohly poškodit stojící či proplouvající plavidlo. Výškové členění pevných vázacích prvků od minimální plavební hladiny musí být nejvýše 1,5 m na dalbě. V průběhu prací nesmí dojít k poškození, přemisťování či zakrývání plavební signalizace. Stavbou nesmí dojít k poškození či odstraněni stávajících součástí vodní cesty (opevnění břehů, pobřežní obslužné cesty vodního toku, plavebních znaku plovoucích či břehových, kilometráže vodní cesty, vyvazovacích zařízení atd.). Postup všech prací (demoličních i stavebních) musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se Státní plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu a osazení příslušného plavebního značení po dobu demolice i stavby. Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce, a to min. tři týdny před zahájením prací včetně oznámení termínu zahájení stavby. Případná omezení či zastavení plavby během stavby lze realizovat pouze na základě projednání se Státní plavební správou. Na dodatkové tabulce břehového signálního znaku E.5 „Povolené stání (kotvení nebo vyvázání u břehu)” bude text
„Vyvazování” nahrazeno slovem „Stání”. Přesné umístění a druh plavebního značení bude před osazením projednáno se Státní plavební správou. Státní plavební správa si vymiňuje, že během stavby může upravit plavební značení dle místních a aktuálních podmínek. Po dokončení stavby bude Státní plavební správě předána dokumentace skutečného provedení stavby. Používaná plavidla nebo plovoucí stroje či plovoucí zařízení musí být vybavena platnými lodními doklady,
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vedena způsobilými osobami, a označena signálními znaky die vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

7. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby fáze výstavby:
· Dle plánu kontrolních prohlídek.

III. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu:
Po dokončení stavby požádá stavebník Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, o kolaudační souhlas (o povolení k užívání vodních děl § 15 vodního zákona a § 122 a násl. stavebního zákona).
IV. Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:
1. termín zahájení stavby,
2. 	název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, název a sídlo oprávněné osoby, která bude stavbu provádět - osoba vlastnící oprávnění dle § 160 stavebního zákona.

V. Stanovuje termín pro dokončení stavby:
Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Ředitelství vodních cest ČR, IČ: 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město,
11000 Praha 1.


Odůvodnění:
Žadatel podal žádost o společné povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Vodoprávní úřad Kolín vydal rozhodnutí bez podepsané situace vlastníka dotčených pozemků, neboť předmětná stavba „Ochranné stání na LVC – Klavary“ spadá pod režim zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, v platném znění, kdy naplňuje ustanovení § 1 odst. (2) písm. f) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, v platném znění, neboť je vymezena v platném znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury – jedná se o součást koridoru vodní dopravy VD1 (koridor stávající vodní cesty na Labi v úseku na území Středočeského kraje (Horní Počaply – Týnec nad Labem), včetně staveb souvisejících), jenž je umístěna na katastrálním území Hradišťko I. Ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, je vodní cestou vodní tok nebo jiný útvar povrchové vody, na kterém lze provozovat plavidla, a součástmi vodní cesty vodní díla a ostatní stavby a zařízení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Příloha č. 1 k tomuto zákonu pak pod bodem č. 7 stanovuje, že součástí vodní cesty jsou i „vyvazovací a vodící zařízení (kotevní bóje, dalby, záchytné kůly, dopravní majáky, svodidla a odrazné trámy)“, přičemž do této definice lze zahrnout i předmětnou stavbu „Ochranné stání na LVC – Klavary“. Ve smyslu § 184a odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nedokládá souhlas vlastníka pozemku dle § 184a odst. (1) a (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť předmětná stavba „Ochranné stání na LVC – Klavary“ (dále též jen
„Stavba“) spadá pod režim zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, v platném znění a dle § 3 odst. (1) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, v platném znění, se na Stavbu vztahuje zákon o vyvlastnění. Dotčené pozemky tak pro posuzovanou Stavbu lze vyvlastnit. Ve smyslu § 18 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, je vyvlastňovací řízení zahajováno na návrh vyvlastnitele, jehož přílohou musí být mimo jiné pravomocné rozhodnutí o povolení záměru (v tomto případě společné povolení). Existence pravomocného rozhodnutí o povolení záměru jako podmínky vyhovění návrhu na vyvlastnění je mimo jiné definována i v soudní judikatuře, kdy lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 2990/2016. Jak ŘVC ČR, tak Povodí Labe, s.p., má příslušnost / právo hospodaří s majetkem ve vlastnictví České republiky. Výše uvedenou možnost – nedokládání souhlasu vlastníka pozemku ŘVC ČR využívá z důvodu urychlení vlastní přípravy stavby a zajištění jejího povolení.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a to:
· Projektová dokumentace „ochranná stání na Labské vodní cestě“ ověřené ve vodoprávním řízení, kterou zpracované xxxxxx, kterou autorizoval xxxxxx, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 041243, datum říjen 2022.
· Závazné stanovisko orgánu územního plánování vydané Městským úřadem Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, dne 06.11.2023 pod čj. MUKOLIN/OIÚP 143891/23-kra.
· Vyjádření vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha, dne 17.06.2023 pod čj. 069478/21/KUSK.
· Závazné stanovisko orgánu územního plánování vydané Městským úřadem Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, dne 02.08.2023 pod čj. MUKOLIN/OIÚP 77252/23-kra.
· Závazné stanovisko vydal Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín, dne 14.08.2023 pod čj. MUKOLINSU 73891/23-vys.
· Závazné stanovisko vydal Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody a krajiny, ze dne 18.09.2023 pod čj. MUKOLIN/OZPZ 105081/23-cer.
· Vyjádření vydal Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 11.04.2024 pod čj. MUKOLIN/OZPZ 52590/24-Tv.
· Závazné stanovisko vydala Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, P.O. BOX 28, 170 04 Praha, dne 27.07.2023 pod čj. 6193/PH/23.
· Vyjádření vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha, dne 01.08.2023 pod čj. 09169/23/KUSK.
· Vyjádření vydalo Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, dne 18.12.2023
pod čj. PLa/2023/032364.
· vyjádření vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17,
128 00 Praha, územní pracoviště Kolín, dne 21.07.2023 pod čj. S-KHSSC 36706/2023.
· Vyjádření vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha, ze dne 13.07.2023 NPU – 321/600448/2023.
· Vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, čj. 201163/2023 ze dne 14.07.2023.
· Sdělení o existenci energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dne 14.07.2023 pod zn.č. 0101973638.
· Sdělení vydala společnost ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 04 Praha 4, dne
14.07.2023 pod zn. č. 0700726630.
· Sdělení vydala společnost Telco infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 04 Praha 4, dne 14.07.2023 pod zn. č. 0201597577.

Vodoprávní úřad oznámil dne 03.04.2024 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektová dokumentace „ochranná stání na Labské vodní cestě“ ověřené ve vodoprávním řízení, kterou zpracované xxxxx, kterou autorizoval xxxx, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 041243, datum říjen 2022.
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Projektová dokumentace řeší:
ochranná stání, která se budou nacházet na pravém břehu řeky Labe v místě dolní rejdy plavební komory Klavary. Velková délka ochranného stání je 90 m a bude jej tvořit tři dalby rozmístěné v přímé linii v roztečích. Dalbu budou tvořit čtyři ocelové trubky vyplněné betonem v rozteči 2,0 x 2,0 m. Na dalbách budou 4 podesty v osové vzdálenosti 1,5 m. K prostřední dalbě povede přístupová lávka délky 13004 m, šířky 1,42 m, která bude tvořena příhradovou konstrukcí a pochozími rošty.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.


Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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